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ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ 
ΠΡΩΤΟΣ ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

Για την Αττική και τους ανθρώπους της

ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ 
2011-2014

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τ Ο Μ Ο Σ  7

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
– ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ν. ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Ν. ΑΙΓΙΝΑ
Ν. ΑΓΚΙΣΤΡΙ

Ν. ΠΟΡΟΣ

Ν. Υ∆ΡΑ

Ν. ΣΠΕΤΣΕΣ

Ν. ΚΥΘΗΡΑ

ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ

Τροιζήνα

ΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕ ΒΟΡΕΙΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕ ∆ΥΤΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕ ΝΟΤΙΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

με έργο 
πάμε 
μπροστά

Γιατ
ί μόνο 

Η παρούσα έκδοση της Περιφέρειας 
Αττικής που αποτελείται από 21 τόμους, 
είναι μια αναλυτική καταγραφή και 
παρουσίαση του έργου που έχει γίνει 
από τον Ιανουάριο του 2011 μέχρι τον 
Αύγουστο του 2014.

Ειλικρίνεια, αποτελεσματικότητα και 
διαφάνεια ήταν ο οδηγός μας όλο αυτό το 
χρονικό διάστημα που πέρασε.

Για τον λόγο αυτό παρουσιάζουμε το έργο 
της Αιρετής Περιφέρειας Αττικής, που 
δημιουργήθηκε με το νόμο του Καλλικράτη 
ο οποίος ψηφίστηκε τον Μάιο του 2010.
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Ν. ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Ν. ΑΙΓΙΝΑ
Ν. ΑΓΚΙΣΤΡΙ

Ν. ΠΟΡΟΣ

Ν. Υ∆ΡΑ

Ν. ΣΠΕΤΣΕΣ

Ν. ΚΥΘΗΡΑ

ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ

Τροιζήνα

ΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕ ΒΟΡΕΙΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕ ∆ΥΤΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕ ΝΟΤΙΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
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ΠΕ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ν. ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Ν. ΑΙΓΙΝΑ
Ν. ΑΓΚΙΣΤΡΙ

Ν. ΠΟΡΟΣ

Ν. Υ∆ΡΑ

Ν. ΣΠΕΤΣΕΣ

Ν. ΚΥΘΗΡΑ

ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ

Τροιζήνα

ΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕ ΒΟΡΕΙΟΣ
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Εκπαίδευση 

Ύδρευση Στερεά 
απόβλητα 

Αντιπλημμυρικά Λιμενικά 

Πολιτισμός 

Αθλητισμός 

Κοινωνικές 
υποδομές – 

βρεφονηπιακοί 
σταθμοί 

Kτιριακά 

Υγρά απόβλητα Αστικές 
Αναπλάσεις 

Βιοκλιματικές 
αναπλάσεις 
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Υδραυλικά έργα 

Ηλεκτροφωτι-
σμός 

Κάμερες 

Πινακίδες 
μεταβλητών 
μηνυμάτων 

Διαγραμμίσεις 

Επούλωση 
λακκούβων 

Υπόγειες 
Διαβάσεις 

Αντλιοστάσια Πράσινο 

Διαβάσεις πεζών Κέντρο 
Διαχείρισης 

Κυκλοφορίας 

Οδοποιία 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Χάρτης Δήμων Περιφέρειας Αττικής 

4.     Λοιποί  Πόροι 
 Πόροι Τρίτων 

 ΚΑΠ 

 ΤΕΟ 
 

3. Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
 

2.     Κοινοτικοί  πόροι 
 ΕΣΠΑ - ΠΕΠ 

 ΕΠΠΕΡΑΑ 

 Ταμείο Συνοχής 
 
 

1. Πόροι Περιφέρειας Αττικής 
 

Πηγές  Χρηματοδότησης  Έργων 
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Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και Υποδομών 

4. Μεταφερόμενες από 
Υπουργείο Υποδομών, 
Μεταφορών  και Δικτύων 

3.Μεταφερόμενες   από 
Αποκεντρωμένη      
Διοίκηση   

Διεύθυνση Ελέγχου 

Κατασκευών Έργων 

Δ.Τ.Ε. Ανατ.Αττικής 
Δ/νση οδικών  έργων            

Δ9    

Δ/νση Kατασκευών Εργων 
Συντήρησης Οδοποιίας        
                     ΔΚΕΣΟ  

Δ/νση Κατασκευών  Έργων 
Οδοποιίας                      ΔΚΕΟ 

1.Διεύθυνση Τεχνικών 
Έργων Περιφέρειας 
Αττικής 

2.Διεύθυνση 
Αναπτυξιακού 
Προγραμματισμού 

Διεύθυνση Ελέγχου 

Συντήρησης  Έργων 

Διεύθυνση Δημοσίων 

 Έργων 

Δ.Τ.Ε. Δυτ.Αττικής 

Δ.Τ.Ε. Πειραιά 

Δ.Τ.Ε. Νήσων 

Δ.Τ.Ε. Βορείου 

Τομέα Αθήνας 

Δ.Τ.Ε. Νοτίου 

Τομέα Αθήνας 

Δ.Τ.Ε. Δυτικού 

Τομέα Αθήνας 

Δ.Τ.Ε. Κεντρικού 

Τομέα Αθήνας 

Δ/νση υδραυλικών  έργων       
Δ10    

Δ/νση  Κατασκευών 
υδραυλικών  έργων      ΔΚΥΕ   

8 

8 Αντιπεριφέρειες 
• Κεντρικός Τομέας Αθήνας 

• Βόρειος Τομέας Αθήνας 

• Νότιος Τομέας Αθήνας 

• Δυτικός Τομέας Αθήνας 

• Ανατολικής Αττικής 

• Δυτικής Αττικής 

• Πειραιά 

• Νήσων 
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το εργο μασ 2011-2014
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ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

11 

 
(Α1) 

Ολοκληρωμένα 

233 
έργα 

(Α2) 
Εκτελούμενα 

130 
έργα 

(Α3) 
Δημοπρατημένα 

& Υπό 
Δημοπράτηση 

108 
έργα 

     Σύνολο Γενικής Διεύθυνσης:  Αριθμός έργων ανά φάση 

Συγκεντρωτικά 
οικονομικά στοιχεία 
έργων 

16-Ιουλ-14 

10 
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13 

Σύνολο Γενικής Δ/νσης:   Σύνολο Έργων ανά Υπηρεσία 

Υπηρεσία Αριθμός Έργων 
ΔΤΕ Περιφέρειας Αττικής 184 
ΔΤΕ Ανατολικής Αττικής 166 
ΔΤΕ Δυτικής Αττικής 45 
ΔΤΕ Πειραιά 60 
ΔΤΕ Νήσων 101 
ΔΕΚΕ 11 
ΔΕΣΕ 11 
ΔΔΕ 13 
ΔΚΕΣΟ 30 
ΔΚΕΟ 11 
ΔΚΥΕ 7 
Δ9 38 
Δ10 19 

12 

Αριθμός 
Έργων 

Προϋπολογισμοί  
(εκ €) 

Συμβάσεις 
(εκ €) 

Συνολική  
Απορρόφηση 

(εκ €) 

Ανεκτέλεστο 
υπόλοιπο 

 (εκ €) 

Ολοκληρωμένα 233 371.314.547 252.933.827 222.871.448 30.122.379 

Εκτελούμενα 
 130 752.429.936 532.927.137 245.526.185 287.400.952 

Δημοπρατημένα 
και υπό 

Δημοπράτηση 
108 222.859.246 

Ενταγμένα 222 299.835.183 

Σύνολα 693 1.646.438.912 785.860.964 468.397.633 317.523.331 

Σύνολο Γενικής Διεύθυνσης: Συγκεντρωτικά Οικονομικά  Στοιχεία  Έργων 



9

το εργο μασ 2011-2014
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ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

15 

Σύνολο Γενικής Δ/νσης: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ έργα ανά Υπηρεσία 

Υπηρεσία Αριθμός Έργων 
ΔΤΕ Περιφέρειας Αττικής 56 
ΔΤΕ Ανατολικής Αττικής 78 
ΔΤΕ Δυτικής Αττικής 9 
ΔΤΕ Πειραιά 10 
ΔΤΕ Νήσων 35 
ΔΕΚΕ 4 
ΔΕΣΕ 8 
ΔΔΕ 8 
ΔΚΕΣΟ 13 
ΔΚΕΟ 6 
ΔΚΥΕ 5 
Δ9 0 
Δ10 1 

14 

Σύνολο Γενικής Δ/νσης:   Σύνολο Έργων ανά Υπηρεσία 

ΔΤΕ Περιφέρειας Αττικής 

ΔΤΕ Ανατολικής Αττικής 

ΔΤΕ Δυτικής Αττικής 

ΔΤΕ Πειραιά 

ΔΤΕ Νήσων 

ΔΕΚΕ 

ΔΕΣΕ 

ΔΔΕ 

ΔΚΕΣΟ 

ΔΚΕΟ 

ΔΚΥΕ 

Δ9 

Δ10 

166 

184 

184 

45 
60 

101 

38 
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Σύνολο Γενικής Δ/νσης: ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ έργα ανά Υπηρεσία 

Υπηρεσία Αριθμός Έργων 
ΔΤΕ Περιφέρειας Αττικής 36 
ΔΤΕ Ανατολικής Αττικής 23 
ΔΤΕ Δυτικής Αττικής 8 
ΔΤΕ Πειραιά 8 
ΔΤΕ Νήσων 17 
ΔΕΚΕ 4 
ΔΕΣΕ 3 
ΔΔΕ 5 
ΔΚΕΣΟ 17 
ΔΚΕΟ 5 
ΔΚΥΕ 2 
Δ9 1 
Δ10 1 

16 

Σύνολο Γενικής Δ/νσης:   Ολοκληρωμένα έργα ανά Υπηρεσία 

ΔΤΕ Περιφέρειας Αττικής 

ΔΤΕ Ανατολικής Αττικής 

ΔΤΕ Δυτικής Αττικής 

ΔΤΕ Πειραιά 

ΔΤΕ Νήσων 

ΔΕΚΕ 

ΔΕΣΕ 

ΔΔΕ 

ΔΚΕΣΟ 

ΔΚΕΟ 

ΔΚΥΕ 

Δ9 

Δ10 

56 
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10 

35 

13 

78 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

19 

Σύνολο Γενικής Δ/νσης: ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΑ έργα ανά Υπηρεσία 

Υπηρεσία Αριθμός Έργων 
ΔΤΕ Περιφέρειας Αττικής 12 
ΔΤΕ Ανατολικής Αττικής 9 
ΔΤΕ Δυτικής Αττικής 2 
ΔΤΕ Πειραιά 7 
ΔΤΕ Νήσων 7 
ΔΕΚΕ 0 
ΔΕΣΕ 0 
ΔΔΕ 0 
ΔΚΕΣΟ 0 
ΔΚΕΟ 0 
ΔΚΥΕ 0 
Δ9 3 
Δ10 3 

18 

Σύνολο Γενικής Δ/νσης:   Εκτελούμενα έργα ανά Υπηρεσία 

ΔΤΕ Περιφέρειας Αττικής 

ΔΤΕ Ανατολικής Αττικής 

ΔΤΕ Δυτικής Αττικής 

ΔΤΕ Πειραιά 

ΔΤΕ Νήσων 

ΔΕΚΕ 

ΔΕΣΕ 

ΔΔΕ 

ΔΚΕΣΟ 

ΔΚΕΟ 

ΔΚΥΕ 

Δ9 

Δ10 

23 

36 

184 

8 

17 

17 
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21 

Σύνολο Γενικής Δ/νσης: ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ έργα ανά Υπηρεσία 

Υπηρεσία Αριθμός Έργων 
ΔΤΕ Περιφέρειας Αττικής 7 
ΔΤΕ Ανατολικής Αττικής 12 
ΔΤΕ Δυτικής Αττικής 3 
ΔΤΕ Πειραιά 1 
ΔΤΕ Νήσων 3 
ΔΕΚΕ 0 
ΔΕΣΕ 0 
ΔΔΕ 0 
ΔΚΕΣΟ 0 
ΔΚΕΟ 0 
ΔΚΥΕ 0 
Δ9 34 
Δ10 5 

20 

Σύνολο Γενικής Δ/νσης:   Δημοπρατημένα έργα ανά Υπηρεσία 

ΔΤΕ Περιφέρειας Αττικής 

ΔΤΕ Ανατολικής Αττικής 

ΔΤΕ Δυτικής Αττικής 

ΔΤΕ Πειραιά 

ΔΤΕ Νήσων 

ΔΕΚΕ 

ΔΕΣΕ 

ΔΔΕ 

ΔΚΕΣΟ 

ΔΚΕΟ 

ΔΚΥΕ 

Δ9 

Δ10 
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12 

184 
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3 
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2 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

23 

Σύνολο Γενικής Δ/νσης: ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ έργα ανά Υπηρεσία 

Υπηρεσία Αριθμός Έργων 
ΔΤΕ Περιφέρειας Αττικής 73 
ΔΤΕ Ανατολικής Αττικής 44 
ΔΤΕ Δυτικής Αττικής 23 
ΔΤΕ Πειραιά 34 
ΔΤΕ Νήσων 39 
ΔΕΚΕ 0 
ΔΕΣΕ 0 
ΔΔΕ 0 
ΔΚΕΣΟ 0 
ΔΚΕΟ 0 
ΔΚΥΕ 0 
Δ9 0 
Δ10 9 

22 

Σύνολο Γενικής Δ/νσης:   Υπό Δημοπράτηση έργα ανά Υπηρεσία 

ΔΤΕ Περιφέρειας Αττικής 

ΔΤΕ Ανατολικής Αττικής 

ΔΤΕ Δυτικής Αττικής 

ΔΤΕ Πειραιά 

ΔΤΕ Νήσων 

ΔΕΚΕ 

ΔΕΣΕ 

ΔΔΕ 

ΔΚΕΣΟ 

ΔΚΕΟ 

ΔΚΥΕ 

Δ9 

Δ10 
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184 
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34 
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25 

 

 

Σύνολο Γενικής Δ/νσης:   Προϋπολογισμοί Έργων ανά Υπηρεσία 

Υπηρεσία Προϋπολογισμός (€) 
ΔΤΕ Περιφέρειας Αττικής 571.001.043 
ΔΤΕ Ανατολικής Αττικής 287.710.605 
ΔΤΕ Δυτικής Αττικής 104.295.393 
ΔΤΕ Πειραιά 65.275.648 
ΔΤΕ Νήσων 153.561.087 
ΔΕΚΕ 45.833.789 
ΔΕΣΕ 11.027.535 
ΔΔΕ 99.097.885 
ΔΚΕΣΟ 81.020.000 
ΔΚΕΟ 62.867.000 
ΔΚΥΕ 51.218.162 
Δ9 79.875.223 
Δ10 33.655.542 

24 

Σύνολο Γενικής Δ/νσης:   Ενταγμένα έργα ανά Υπηρεσία 

ΔΤΕ Περιφέρειας Αττικής 

ΔΤΕ Ανατολικής Αττικής 

ΔΤΕ Δυτικής Αττικής 

ΔΤΕ Πειραιά 

ΔΤΕ Νήσων 

ΔΕΚΕ 

ΔΕΣΕ 

ΔΔΕ 

ΔΚΕΣΟ 

ΔΚΕΟ 

ΔΚΥΕ 

Δ9 

Δ10 

7 

184 

44 

73 

23 

34 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

27 

Σύνολο Γενικής Δ/νσης: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ έργα ανά Υπηρεσία 

Υπηρεσία Προϋπολογισμός (€) 
ΔΤΕ Περιφέρειας Αττικής 86.180.116 
ΔΤΕ Ανατολικής Αττικής 105.116.608 
ΔΤΕ Δυτικής Αττικής 61.839.667 
ΔΤΕ Πειραιά 9.349.054 
ΔΤΕ Νήσων 20.871.452 
ΔΕΚΕ 10.693.295 
ΔΕΣΕ 8.454.803 
ΔΔΕ 14.348.890 
ΔΚΕΣΟ 29.500.000 
ΔΚΕΟ 19.230.000 
ΔΚΥΕ 4.403.162 
Δ9 0 
Δ10 1.327.500 

0

100.000.000

200.000.000

300.000.000

400.000.000

500.000.000

600.000.000

26 

Σύνολο Γενικής Δ/νσης:   Προύπολογισμοί έργων ανά Υπηρεσία 
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29 

Σύνολο Γενικής Δ/νσης: ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΑ έργα ανά Υπηρεσία 

Υπηρεσία Προϋπολογισμός (€) 
ΔΤΕ Περιφέρειας Αττικής 339.489.233 
ΔΤΕ Ανατολικής Αττικής 53.845.132 
ΔΤΕ Δυτικής Αττικής 22.395.503 
ΔΤΕ Πειραιά 7.180.865 
ΔΤΕ Νήσων 64.460.112 
ΔΕΚΕ 35.140.49 
ΔΕΣΕ 2.572.732 
ΔΔΕ 84.748.995 
ΔΚΕΣΟ 51.520.000 
ΔΚΕΟ 43.637.000 
ΔΚΥΕ 46.815.000 
Δ9 36.543 
Δ10 588.327 

0

20.000.000
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60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

28 

Σύνολο Γενικής Δ/νσης:   Προύπολογισμοί ολοκληρωμένων έργων ανά Υπηρεσία 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

31 

Σύνολο Γενικής Δ/νσης: ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΑ έργα ανά Υπηρεσία 

Υπηρεσία Προϋπολογισμός (€) 
ΔΤΕ Περιφέρειας Αττικής 23.679.898 
ΔΤΕ Ανατολικής Αττικής 12.614.309 
ΔΤΕ Δυτικής Αττικής 1.905.758 
ΔΤΕ Πειραιά 3.265.000 
ΔΤΕ Νήσων 13.734.012 
ΔΕΚΕ 0 
ΔΕΣΕ 0 
ΔΔΕ 0 
ΔΚΕΣΟ 0 
ΔΚΕΟ 0 
ΔΚΥΕ 0 
Δ9 8.000.000 
Δ10 2.300.000 

0

50.000.000

100.000.000
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30 

Σύνολο Γενικής Δ/νσης:   Προύπολογισμοί εκτελούμενων έργων ανά Υπηρεσία 

7 

184 

44 

73 

34 

9 



18

το
 ε

ρ
γο

 μ
α

σ 
2

01
1-

2
01

4
Π

Ε
Ρ

ΙΦ
Ε

Ρ
Ε

ΙΑ
 Α

Τ
Τ

ΙΚ
Η

Σ
ΓΕ

Ν
ΙΚ

Η
 Δ

ΙΕ
Υ

Θ
Υ

Ν
Σ

Η
 Α

Ν
Α

Π
ΤΥ

ΞΙ
Α

Κ
Ο

Υ
 Π

Ρ
Ο

ΓΡ
Α

Μ
Μ

Α
ΤΙ

Σ
Μ

Ο
Υ

 Κ
Α

Ι Υ
Π

Ο
Δ

Ο
Μ

Ω
Ν

 –
ΤΑ

 Ε
Ρ

ΓΑ
 Τ

Η
Σ

 Π
ΕΡ

ΙΦ
ΕΡ

ΕΙ
Α

Σ
 Α

ΤΤ
ΙΚ

Η
Σ

33 

Σύνολο Γενικής Δ/νσης: ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ έργα ανά Υπηρεσία 

Υπηρεσία Προϋπολογισμός (€) 
ΔΤΕ Περιφέρειας Αττικής 16.749.591 
ΔΤΕ Ανατολικής Αττικής 40.479.248 
ΔΤΕ Δυτικής Αττικής 6.374.750 
ΔΤΕ Πειραιά 225.000 
ΔΤΕ Νήσων 1.293.000 
ΔΕΚΕ 0 
ΔΕΣΕ 0 
ΔΔΕ 0 
ΔΚΕΣΟ 0 
ΔΚΕΟ 0 
ΔΚΥΕ 0 
Δ9 71.838.680 
Δ10 20.400.000 
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32 

Σύνολο Γενικής Δ/νσης:   Προύπολογισμοί δημοπρατημένων έργων ανά Υπηρεσία 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

35 

Σύνολο Γενικής Δ/νσης: ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ έργα ανά Υπηρεσία 

Υπηρεσία Προϋπολογισμός (€) 
ΔΤΕ Περιφέρειας Αττικής 104.902.205 
ΔΤΕ Ανατολικής Αττικής 75.655.308 
ΔΤΕ Δυτικής Αττικής 11.779.715 
ΔΤΕ Πειραιά 45.255.729 
ΔΤΕ Νήσων 53.202.511 
ΔΕΚΕ 0 
ΔΕΣΕ 0 
ΔΔΕ 0 
ΔΚΕΣΟ 0 
ΔΚΕΟ 0 
ΔΚΥΕ 0 
Δ9 0 
Δ10 9.039.715 
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34 

Σύνολο Γενικής Δ/νσης:   Προύπολογισμοί υπό δημοπράτηση έργων ανά Υπηρεσία 
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Σύνολο Γενικής Δ/νσης:   Προύπολογισμοί ενταγμένων έργων ανά Υπηρεσία 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αποχέτευση ακαθάρτων ανατολικού και δυτικού τομέα  Θριασίου - 
ολοκλήρωση 

Προϋπολογισμός : 42,5 εκ € Πόροι ΕΣΠΑ 

Ta Σημαντικότερα 
ολοκληρωμένα έργα 

16-Ιουλ-14 

37 
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Βελτίωση γεωμετρικών στοιχείων και χάραξης της Ε.Ο. 40 
 Παιανία- Σπάτα  - Λούτσα 

 Προϋπολογισμός : 22,3 εκ € 

Κατασκευή δικτύων απορροής ομβρίων  υδάτων Δήμου Παιανίας Α φάση 

Προϋπολογισμός : 22,5 εκ € 
Πόροι ΕΣΠΑ 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΟ2/10 Βελτίωση του οδικού τμήματος κόμβου  Ιππικού κέντρου  
Καλύβια, Λαγονήσι, Ανάβυσσος  

Προϋπολογισμός : 29,0 εκ € 

Κατασκευή ΧΥΤΑ στη θέση Μαύρο Βουνό Γραμματικού 
Προϋπολογισμός : 19,4 εκ € 
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Ανάπλαση πεδίου του Άρεως 
Προϋπολογισμός : 9,7 εκ € 

Πόροι ΕΣΠΑ 

Κατασκευή νέας χάραξης βελτίωσης επαρχιακής οδού από Μέγαρα μέχρι 
Αλεποχώρι -  πεδινό τμήμα (Δ.Μεγαρέων) 

Προϋπολογισμός : 16,7 εκ € 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ανάπλαση ελεύθερων χώρων αστικού ιστού του Δήμου Υμηττού  
με βιοκλιματικό σχεδιασμό 

Προϋπολογισμός : 5,5 εκ € Πόροι 
Περιφέρειας 

Αντικατάσταση αμιαντοτσιμεντοσωλήνων και προβληματικών  
αγωγών Δήμου Καλάμου 

Προϋπολογισμός : 6,4 εκ € 
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Ολοκλήρωση εργασιών αποκατάστασης βλαβών Ι.Μ.  
Εσοδίων Θεοτόκου Βύρωνα 

Προϋπολογισμός : 2,0 εκ € 

Ανάπλαση Άλσους Περιστερίου 

Προϋπολογισμός : 3,8 εκ € Πόροι 
Περιφέρειας 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ανάπλαση αδιαμόρφωτων χώρων (πρώην 20ου  δημοτικού σχολείου)  
Δ. Ιλίου σε χώρους πρασίνου αναψυχής 

 Προϋπολογισμός : 1,9 εκ € 
Πόροι 

Περιφέρειας 

Ανάπλαση Παραλίας Γαλατά  Δήμου Τροιζήνας  

Προϋπολογισμός : 2,3 εκ € Πόροι 
Περιφέρειας 
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Ανακατασκευή Πλατείας Ρίμινι και Διαμόρφωση Οδού Παναγούλη  στο Ίλιο 

Προϋπολογισμός : 1,5 εκ € Πόροι 
Περιφέρειας 

Κατασκευή  Λιμνοδεξαμενής  Καρατζά  Δήμου Τροιζήνας  

Προϋπολογισμός : 1,5 εκ € Πόροι 
Περιφέρειας 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Συλλογή , μεταφορά , επεξεργασία και διάθεση ακαθάρτων περιοχών  
Κορωπίου - Παιανίας 

Προϋπολογισμός : 113 εκ € Πόροι ΕΣΠΑ 

Ta Σημαντικότερα 
εκτελούμενα έργα 

16-Ιουλ-14 

53 
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Κατασκευή δικτύων απορροής ομβρίων  υδάτων Δήμου Παιανίας  Β φάση 

Προϋπολογισμός : 27,0 εκ € 
Πόροι ΕΣΠΑ 

Βελτίωση της Επαρχιακής Οδού Δρυόπη - Γαλατάς 

 Προϋπολογισμός : 31,0 εκ € 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων παράλληλα με τον αυτοκινητόδρομο  

Αθήνα – Σχηματάρι – Βαρυμπόμπη 

Προϋπολογισμός : 45,8 εκ € Πόροι ΕΣΠΑ 

Δίκτυα ομβρίων και συλλεκτήρων στον ΟΤΑ Κηφισιάς 

Προϋπολογισμός : 25,2 εκ € 
Πόροι ΕΣΠΑ 
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Ολοκλήρωση της Δυτικής Περιφερειακής Αιγάλεω τμήματα 
 και εκατέρωθεν δίκτυα  

 Προϋπολογισμός : 11,6 εκ € 

Αποχέτευση ομβρίων Αναβύσσου – Τμήμα περιοχής επέκτασης  
Α κατοικίας – Δήμος Σαρωνικού 

Προϋπολογισμός : 18,3 εκ € Πόροι ΕΣΠΑ 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δίκτυο ομβρίων και συλλεκτήρων στον ΟΤΑ Αιγάλεω 

Προϋπολογισμός : 9,1 εκ € 
Πόροι ΕΣΠΑ 

Κλειστό Κολυμβητήριο και Γυμναστήριο στους Αγίους Αναργύρους 

Προϋπολογισμός : 9,8 εκ € 
Πόροι 

Περιφέρειας 
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Β Φάση αντιπλημμυρικής προστασίας Ν. Περάμου – Κουλουριώτικο μονοπάτι 

 Προϋπολογισμός : 6,5 εκ € 
Πόροι ΕΣΠΑ 

Ανάπλαση ιστορικού κέντρου Δ. Αμαρουσίου 
Προϋπολογισμός : 7,2 εκ € Πόροι ΕΣΠΑ 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κατασκευή του β. τμήματος του κεντρικού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης  και 
της κεντρικής δεξαμενής ύδρευσης νήσου Αίγινας 

Προϋπολογισμός : 6,4 εκ € 

Κεντρικός αγωγός ομβρίων Περιοχής Τερψιθέας Γλυφάδας 

Προϋπολογισμός : 5,8 εκ € 
Πόροι ΕΣΠΑ 
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36

Αντικατάσταση αμιαντοτσιμεντοσωλήνων και προβληματικών  
αγωγών Δήμου Καλάμου 

Προϋπολογισμός : 6,4 εκ € 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας 
Αττικής 

16-Ιουλ-14 

69 

Παράρτημα 

16-Ιουλ-14 

68 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

71 

Κεντρικός Τομέας & 
Διαδημοτικά 

Ολοκληρωμένα  έργα 

 

Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας 
Αττικής 

Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας 
Αττικής 

70 

(Α1) 
Ολοκληρωμένα 
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ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΣΜΕΔΕ ΚΑΙ 
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ -  ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΚΤΙΡΙΑΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  19,92 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

04/05/2006      30/04/2013 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

εκ. €:  16,07 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Π – ΚΑΡΥΩΤΗΣ Π 
ΜΠΑΖΗΣ Λ-  ΚΛΑΔΟΥ  Χ 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

30/06/2014:  100% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 12,05 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

10/05/2014 :  100% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:       11,40 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €:  4,02 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 Κατασκευή νέου 8ορόφου κτιρίου γραφείων  συνολικής 
επιφανείας 6500m2(με πρόβλεψη διατήρησης και ανάδειξης 
ευρισκομένων στο χώρο του οικοπέδου αρχαιοτήτων). 

Ανακατασκευή υπάρχοντος 5ορόφου    κτιρίου (στην οδό 
Κολοκοτρώνη). 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
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ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  
ΣΩΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ  

ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ  

ΓΗΓΕΡΤΟΝ Α.Ε. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ  ΤΟΜΕΑ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  4,65 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

03/06/2010  -  24/11/2011 
ΕΝΑΡΞΗ          ΛΗΞΗ 

εκ. €:  1,90 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΣΚΟΥΡΑ Μ.  ΘΕΩΝΑ Ι. 
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Ν. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

17/06/2014: 100% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 1,33 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

-         % 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:       - 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,57 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: - 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 Ανακατασκευή των πεζοδρομίων με κατάλληλες 
εσοχές για στάθμευση αυτοκινήτων . 

 Φύτευση δένδρων , ράμπες αναπήρων, τοποθέτηση 
φωτιστικών και επίστρωση δρόμων με κυβόλιθους. 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ – ΕΞΟΔΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 
Ε.Δ.Ε. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  0,25 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

03/10/2011 - 31/12/2012 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

εκ. €:  0,12 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΠΟΝΤΙΚΑΚΟΣ Σ –
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Δ. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

30/06/2014:   100% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,12 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

20/05/2014 :  100% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:       0,10 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,00 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 

 Εργασίες Πρασίνου, αρδευτικό δίκτυο και 
τοποθέτηση πρόσθετου εξοπλισμού με παγκάκια, 
πέργκολες, κάδους, κλπ.  
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ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΡΟΥΦ – ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Χ & Κ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  0,50  
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

02-02-2012      04-09-2012 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

εκ. €: 0,26  
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ Σ. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

30/06/2014:   100% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,00 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

20/05/2014 :  100% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:       - 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,26 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 Αποξήλωση υφιστάμενου χλοοτάπητα 
 Μετατόπιση αγωνιστικού χώρου 
 Συμπλήρωση συστήματος απορροής ομβρίων 
 Τοποθέτηση νέου συνθετικού χλοοτάπητα προδιαγραφών 

FIFA. 

 Ελήφθη η πιστοποίηση από τη FIFA 1 
star quality. Ένα από τα ελάχιστα 
πιστοποιημένα γήπεδα στην Ελλάδα. 
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ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 
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ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 ΤΗΣ π. ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ Β’ - ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

 30-06-2014 

κωδ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΚΤΙΡΙΑΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Κ/Ξ ΕΔΙΑΡΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ-
ΝΙΑΡΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  1,23 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

21/07/2011 -31/03/2013 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

εκ. €:  1,05 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ Π.-ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Π-ΔΑΓΛΑΣ Ι 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

30/06/2014:   100% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 1,04 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

10/05/2014 :  100% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:       0,95 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,01 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 Επισκευές και επεμβάσεις οικοδομικών και Η/Μ εργασιών 
πάσης φύσεως σε κτίρια, που στεγάζονται υπηρεσίες της 
πρώην Νομαρχίας Αθηνών, και αφορούν κυρίως 
αποκαταστάσεις φθορών που προκαλούνται από τη χρήση 
τους 

 Επεμβάσεις στα κτίρια της Λ.Συγγρού 15-17, 
Λ.Συγγρού 80-88, Λ.Μεσογείων 448 & 156, 
Λ.Αλεξάνδρας 196, Π. Άρεως, ΚΤΕΟ Ελληνικού 
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ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ & ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΚΤΙΡΙΑΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΟΔΕΥΣΗ Α.Ε. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  1,00 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

12/03/2009 - 30/06/2012 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

εκ. €:  0,86 (με Σ.Σ.) 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ Π-ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Π 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

30/06/2014:   100% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,84 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

10/05/2014 :  100% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:       0,84 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,02 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 Επισκευές και επεμβάσεις οικοδομικών και Η/Μ 
εργασιών πάσης φύσεως σε κτίρια, που στεγάζονται 
υπηρεσίες της πρώην Νομαρχίας Αθηνών, και 
αφορούν κυρίως αποκαταστάσεις φθορών που 
προκαλούνται από τη χρήση τους 

 Επεμβάσεις στα κτίρια της Λ.Συγγρού 15-17, 
Λ.Συγγρού 80-88, Λ.Μεσογείων 448 & 156, 
Λ.Αλεξάνδρας 196, ΚΤΕΟ Ελληνικού, 
Ελ.Βενιζέλου 283, Λ. Αργυρουπόλεως 94-96, 
Λ.Κηφισιάς 125, Πολυτεχνείου 4, Σταδίου 60. 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΝΩN ΣΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΟΜΕΤΕ  ΕΔΑΦΟΣΤΑΤΙΚΗ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  0,04 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

31-12-2012       15-02-2013 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

εκ. €:  0,03 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΤΣΟΜΩΚΟΣ Α. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 
 

30/06/2014:   100% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,03 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

20/05/2014 :  100% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:       0,02 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,00 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ  ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ  ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

Π.Δ.Ε. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΑΛΥΣΣΟΣ ΑΤΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  0,99 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

25/10/2012        15/03/2013 
ΕΝΑΡΞΗ            ΛΗΞΗ 

εκ. €:  0,38 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Δ. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

30/06/2014:   100% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,32 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

10/05/2014 : 100% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:    0,17   
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,06 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 

 Τοποθέτηση μεταλλικής περίφραξης σε τμήματα 
της περιμέτρου του πάρκου. 

 Τοποθέτηση ηλεκτροκίνητων μεταλλικών θυρών 
στις εισόδους του πάρκου 
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ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΝΗΣΙΔΑΣ ΤΗΣ Λ. ΒΕΪΚΟΥ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Κ/Ξ ΟΔΕΥΣΗ Α.Ε. – 
ΣΑΤΟΛΙΑΣ Δ. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  0,78 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

10/10/2012        10/08/2013 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

εκ. €:  0,46 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΜΠΑΖΗΣ Λ. – ΜΠΟΖΙΚΑΣ Γ. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 
 

30/06/2014:   100% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,45 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

20/05/2014 :  100% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:       0,42 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,01 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 Κατασκευή και ανακατασκευή νησίδας επί της Λ. 
Βεϊκου από την Λ. Γαλατσίου έως την Λ. Τραλλέων.   

 Διοικητική παραλαβή προς χρήση 

 Ανακατασκευή τμήματος νησίδας από 
Γαλατσίου έως Υψηλάντου πλην 
φύτευσης – άρδευσης. 
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ  
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ

ΗΜ
ΕΡΩ

ΣΗ  ΤΗΝ
  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ  Α.Ε. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ  -
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ  
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  2,00 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

21-07-2011     31-06-2013 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

εκ. €:  1,99 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΜΑΚΙΔΗΣ - ΤΣΟΜΩΚΟΣ 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

30/06/2014:  100% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 1,87 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

20/05/2014 :  100 % 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:       1,74 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,12 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 Εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος και 
στοιχείων ασφαλείας των οδών, (φρεζάρισμα, 
ασφαλτικά, επισκευές τοπικών φθορών οδοστρώματος 
κ.α.),  

 Αυτοψίες για την   αντιμετώπιση επειγόντων 
προβλημάτων ασφαλείας τα οποία θα 
παρουσιαστούν στις Οδούς Αρμοδιότητας της 
Περιφέρειας Αττικής.   
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΠΛΑΤΕΙΑΣ  ΜΙΑΟΥΛΗ  ΔΗΜΟΥ  Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2013 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Χ. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  0,47 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

30-12-2010  -  30-6-2011 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

εκ. €:  0,25 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΚΟΡΠΑ B. 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

17/06/2013:  100% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,24 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

          -                     % 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:      - 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,01 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: - 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 Συνολική επιφάνεια πλατείας 1.536,30 m2 
 Πράσινο 580 m2 
 Πλακόστρωση 620 m2 
 Παιδική χαρά 132 m2 
 Χωμάτινες επιφάνειες 92 m2 
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ Ι.Μ. ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ 
ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΒΥΡΩΝΑ ΓΙΑ  ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ  ΩΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΙ 

ΕΚΘΕΤΗΡΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΚΤΙΡΙΑΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΤΕΜΑΚΟ Α.Ε. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  2,02 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

10/10/2011 - 9/10/2013 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

εκ. €:  1,08 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Α. - ΜΠΑΖΗΣ Λ.-  
ΜΠΟΖΙΚΑΣ Γ.  
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

30/06/2014:   100% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 1,06 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

20/05/2014 :  100% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:       0,99 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €:     0,02 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 Ανακαίνιση υφιστάμενου κτίσματος συνολικού εμβαδού 
1065 m2  σε τρεις  στάθμες  για τη δημιουργία ξενώνα 
και εκθετηρίου που αφορά στην: 

 Ανακατασκευή εξωτερικών όψεων με το σύστημα 
«θερμοπρόσοψη». 

 Εκσυγχρονισμός εσωτερικών χώρων και 
αντικατάσταση κεραμοσκεπής 

 Τοποθέτηση νέων δαπέδων και ψευδοροφών 
 Αντικατάσταση κεραμοσκεπής 
 Νέα Υδραυλική και Ηλεκτρική εγκατάσταση 
 Κλιματισμό και αερισμό  

82 
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ  ΕΝΤΟΣ   
ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ  ΔΗΜΟΥ  ΥΜΗΤΤΟΥ  Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΤΕΟ Α.Ε. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΤΕΧΝΗΚΩΝ Ο.Ε. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  0,10 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

16-06-2010       14-09-2011 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

εκ. €:  0,061 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΜΠΙΤΖΙΛΕΚΗ Χ. 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

30/06/2014: 100% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,059 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

          -                     % 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:    - 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,002 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: - 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 Φρεζάρισμα τμήματος οδού 
 Νέος τάπητας από ασφαλτικό υλικό  ποιότητας Α265 
 Ανύψωση/καταβιβασμός φρεατίων 
 Διαγράμμιση οδού 
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ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ  –  
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΕΙΔΟς ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡ. & ΣΙΑ Ε.Ε. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  0,40 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

18/10/2010 - 17/01/2011 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

εκ. €:  0,33 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΜΠΑΖΗΣ Λ.- ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Π.-
ΠΟΝΤΙΚΑΚΟΣ Κ. – ΛΙΑΚΑΣ Σ. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

17/01/2012:        100% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,13 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

-         % 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:       - 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,20 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: - 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 19,5 στρέματα συνολική ανάπλαση που αφορά : 
 Αποκατάσταση φθορών (πλακοστρώσεις-

χρωματισμοί). 
 Τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων 

 Ενίσχυση φυτικού υλικού με νέες φυτεύσεις  
και κατασκευή νέου αρδευτικού συστήματος 

84 



το εργο μασ 2011-2014
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ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΣΟΥΣ  ΑΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ –  
ΔΗΜΟΣ ΥΜΗΤΤΟΥ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Κ.ΜΠΟΛΟΣ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  0,43 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
01-08-12           25-07-2012 
ΕΝΑΡΞΗ            ΛΗΞΗ 

εκ. €:  0,19 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Π. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

30/06/2014:   100% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,18 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

20/05/2014 :  100% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:       0,14 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,01 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,18 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

  Συμπλήρωση πυροπροστασίας άλσους με 8 κανόνια 
πυρόσβεσης επί εξάμετρων πύργων 
Αυτοματοποιημένη λειτουργία και διασύνδεση – 
επικοινωνία με Η/Υ ο οποίος είναι εγκατεστημένος στο 
δημαρχείο Υμηττού 

Το δίκτυο είναι κατασκευασμένο από ειδικό 
πολυπροπυλένιο ΡΡ-R πίεσης λειτουργίας 20 atm 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ: Έχει προγραμματιστεί στις 
23/01/2013. 
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το εργο μασ 2011-2014
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ  ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΡΕΙΩΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  
ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Λ. ΜΕΞΗΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ  ΤΟΜΕΑ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  0,39 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

27/12/2010    15/11/2011 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

εκ. €:  0,22 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΣΚΟΥΡΑ Μ. -  ΛΙΑΚΑΣ 
ΣΑΡΑΝΤΗΣ 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

17/06/2014: 100% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,21 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

-         % 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:- 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,01 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: - 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 Ανάπλαση της πλατείας έκτασης 6.000 τ.μ.  
 Πλακοστρώσεις με κυβόλιθους ,λιθεπενδύσεις ,πέργκολες 

και καθιστικά, κιγκλιδώματα, παιδική χαρά και φυτεύσεις. 
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Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας 
Αττικής 

Βόρειος Τομέας  
Ολοκληρωμένα  έργα 
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ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ+ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ (Σ.Σ.Ε.  0,18 εκ. ευρώ) 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ 
 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΑΛΥΣΟΣ Α.Τ.Ε. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ  
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  1,14 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

22/02/2012  - 31/12/2012 
ΕΝΑΡΞΗ           ΠΡ. ΛΗΞΗ 

εκ. €: 0,47 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΚΥΡΚΟΣ.-ΦΡΑΓΚΑΚΗ Α.-
ΜΠΑΡΤΖΟΥΚΑΣ Ν. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

30/06/2014:         100% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,41 
 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

20/05/2014:         100% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,46  
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €:  0,06 
 ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

εκ. €: 0,00 
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 Κατασκευή αγωγών όμβριων υδάτων σε διάφορες 
διαστάσεις (Φ600, Φ800, Φ1200 και Φ1400), συνολικού 
μήκους 866μ. σε οδούς του Δήμου Χολαργού-Παπάγου 

 Τοποθέτηση 37 φρεατίων υδροσυλλογής και  
     22 φρεατίων επίσκεψης 
 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 01-10-03 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ    (ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ)  ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΚΑΜΕΝΩΝ 

ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΑΛΥΣΟΣ Α.Ε. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  3,35 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

10-03-2010       05-11-2011 
ΕΝΑΡΞΗ             ΛΗΞΗ 

εκ. €:  1,47 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΜΑΚΙΔΗΣ - ΚΥΡΚΟΣ 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

17/06/2014:  100% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 1,36 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

          -                     % 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:    - 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,11 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: - 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 
 Κατασκευή αγωγών ομβρίων διατομής από Φ500 έως 

Φ900 σε οδούς του Δήμου Κηφισιάς συνολικού 
μήκους 3540 μέτρων 

89 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ  
ΔΗΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ 17 ΝΟΕΜΒΡΗ, ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ,  

ΔΟΥΚ. ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ, ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, Λ. ΒΥΡΩΝΑ Κ.Λ.Π. 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΓΗΓΕΡΤΟΝ ΑΤΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  5,53 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

29-12-2008       31-03-2012 
ΕΝΑΡΞΗ               ΛΗΞΗ 

εκ. €:  3,76 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΚΑΚΙΑΣ Χ. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

30/06/2014:   100% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 3.71 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

20/05/2014 :  100% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:       3.02 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0.05 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: - 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

Κατασκευάζονται 4858,15 μμ αγωγών σε οδούς του Δ. 
Μελισσίων (17ης Νοέμβρη, Λ. Βύρωνος, Αγ. Γεωργίου, Σουλίου, Λ. 
Πηγής, Αναπ. Πολέμου, Αγ. Μαρίνας, Φειδίου, Καραϊσκάκη, 
Κίμωνος, Δ. Πλακεντίας, Π. Λατομειων, Αγ. Ιωάννου, 
Κουντουριώτου, Μπουμπουλίνας, Σερίφου. 

Αγωγοί Φ500-2500μμ, Φ600-1275μμ, Φ800-
620μμ, Φ1000-463μμ και 128 φρεάτια 
επίσκεψης και 318 φρεάτια υδροσυλλογής. 92 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟΥ ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΩΣ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΦΥΤΟΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

κωδ 

ΠΟΡΟΙ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟΥ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΚΤΡΙΑΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε.ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €: 0,60  
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

25-10-12          15- 03-13 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

εκ. €: 0,52  
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΚΑΡΥΩΤΗΣ Π. – ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΑΙΚ. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

30/06/2014:   100% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,52 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

30/05/2014 :  100% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:       0,52 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,00 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 Το θερμοκήπιο αποτελείται από 2 διακριτά μέρη, το κυρίως 
θερμοκήπιο και τις βοηθητικές εγκαταστάσεις. Το κυρίως θερμοκήπιο 
περιλαμβάνει 2 χώρους καλλιέργειας :χώρος P2 εμβ. 32.80μ² και 
χώρος P3 εμβ. 33.21μ².  

 Πρόκειται για πρότυπο ερευνητικό  
θερμοκήπιο στο οποίο θα ερευνώνται σπάνιες 
περιπτώσεις ασθενειών φυτών. Ανάλογα 
υπάρχουν  μόνο δύο σε όλη την Ευρώπη και 
κανένα στα Βαλκάνια. 

 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 17-07-13 
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ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 
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ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΕΣΠΑ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
(ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ) 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΔΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ  
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

09/12/2009 - 29/02/2012 
      ΕΝΑΡΞΗ                 ΛΗΞΗ 

ΤΟΠΑΛΗ Φ., ΜΠΟΖΙΚΑΣ Γ. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €:  0,55 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  0,30 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,27 
 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,03 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: - 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2012  

30/06/14: 100% -20/05/14:  100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Εργασίες ανακαίνισης και αναδιαρρύθμισης κτιρίου  
Κατασκευή νέων εσωτερικών χωρισμάτων, νέες δαπεδοστρώσεις, Η/Μ 
εργασίες, ψευδοροφές, χρωματισμοί, επισκευή μόνωσης, 

Το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει ολοκληρωθεί. 

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 
Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ – ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

94 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΣΠ. ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΑΤΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ  
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

29/08/2011 – 26/03/2012 
      ΕΝΑΡΞΗ                 ΛΗΞΗ 

Μ. ΚΥΡΚΟΣ-Π. ΚΑΡΥΩΤΗΣ-   Σ. 
ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €:  0,92 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  0,40 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,39 
 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,01 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: - 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2012  

30/06/14: 100% -30/05/14:  100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 Έργο ανάπλασης του ιστορικού και εμπορικού κέντρου του Δήμου 
Μεταμόρφωσης  
Επεμβάσεις στην κεντρική πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου και στις οδούς Γ. 
Παπανδρέου, Δεληγιάννη και Σπ. Πάτση με κριτήρια βιοκλιματικού 
σχεδιασμού..  

Λειτουργική και αισθητική ανάπλαση του χώρου μέσω κατασκευής 
υπαίθριων κατασκευών και φυτεύσεων πρασίνου. 

9 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ  

κωδ 

Υ.ΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.-Τ.Ε.Ο Α.Ε. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ Σ. & Ν.-
ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ Π. Ο.Ε. με δ.τ. 
“GVConstructions” ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΒΟΡ. ΤΟΜΕΑ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  0,100 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

23-12-2012   21-7-2012 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

εκ. €:  0,132 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ Γ. – 
ΜΠΑΡΤΖΟΥΚΑΣ ΝΙΚ. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 30/06/2014:   100% 

ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,128 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

20/05/2014 : 100% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:       - 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,004 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,128 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 Ασφαλτόστρωση σε οδούς του Δήμου Νέας 
Φιλαδέλφειας. 

 96 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ Δ.Ν. ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ 
Ε.Ε. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΒΟΡ. ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  0,41 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

29/08/2011 - 29/08/2012 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

εκ. €:  0,21 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΤΟΠΑΛΗ Φ, ΚΑΡΥΩΤΗΣ Π, 
ΚΟΡΕΛΛΑΣ Π 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

30/06/2014:  100% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,20 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

20/05/2014 :  100% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:       0,20 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,01 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 6 νησίδες συνολικής επιφανείας περίπου 2,0 στρέμματα. 
 Εσωτερική διαμόρφωση χώρων ( πεζοδρόμια, νησίδες, 

εσωτερικά δρομάκια). 
 Φυτεύσεις δέντρων και καλωπιστικών φυτών 
 Αποκατάσταση συντριβανιού 

 Επισκευή ή αντικατάσταση 120 σιδηροιστών 
ηλεκτροφωτισμού 

 Λοιπές Η/Μ εργασίες (εργασίες επισκευής και 
συντήρησης : δικτύων, πίλλαρς , ηλεκτρικών 
πινάκων, εσωτερικού φωτισμού, γειώσεων)  

95 
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ΣΥΝΤΗΡΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ 
Ν.ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

Υ.ΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.-Τ.Ε.Ο Α.Ε. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΣΟΛΩΝΑΣ ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ Ε.Δ.Ε.  
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  0,85 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

26/5/2011  -    28/8/2011 
ΕΝΑΡΞΗ              ΛΗΞΗ 

εκ. €:  0,83 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ Γ. 
ΜΠΑΡΤΖΟΥΚΑΣ Ν. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

17/06/2014:         100% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,82 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

-         % 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,01 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: - 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 Ασφαλτόστρωση με στρώση κυκλοφορίας των οδών 
Αγ.Αναργύρων, Εθν.Αντιστάσεως και Σαλαμίνος 
συνολικής επιφάνειας 1.171μ2 

 Ασφαλτόστρωση με αντιολισθηρή στρώση 
κυκλοφορίας των οδών Αχαρνών και Κ.Παλαμά 
σε επιφάνεια 3.200μ2 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

55

ΑΓΩΓΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΙΜΟΥ  
(Λ. ΑΛΙΜΟΥ-ΒΑΛΙΑΝΟΥ-ΜΕΤΑΞΑ ΚΛΠ) 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ 
ΕΙΔΟς ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΕΛΤΕΓΚ ΑΤΕ 
ΑΝΑΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  2,44 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

04/11/2010 – 16/05/2011 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

εκ. €:  0,98 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Μ. ΚΥΡΚΟΣ-Σ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

17/06/2014:      100% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,98 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ   

           -                                 - 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: - 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,00 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: - 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

  Κατασκευή αγωγών ομβρίων στις κάτωθι οδούς του 
Δήμου Αλίμου: Λ. Αλίμου, Μεταξά, Βαλιάνου, Κνωσσού 
κλπ.  

Κατασκευάστηκαν συνολικά 2.218,70 μέτρα 
αγωγών με διατομές από Φ500 έως Φ1000, 48 
φρεάτια επίσκεψης και 100 φρεάτια υδροσυλλογής 

99 

98 

Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας 
Αττικής 

Νότιος Τομέας  
Ολοκληρωμένα  έργα 

 

το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
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ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Ο.Τ.   313  ΣΤΟ  ΔΗΜΟ ΑΛΙΜΟΥ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ. ΣΦΕΛΑΓΓΗΣ &ΣΙΑ Ο.Ε 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  0,54 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

10/10/2011 - 10/10/2012 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

εκ. €:  0,44 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Α. - ΜΠΑΖΗΣ Λ.-  
ΜΠΟΖΙΚΑΣ Γ.  
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

30/06/2014:   100,0% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,41 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

10/05/2014 :  100,0% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:       0,38 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €:     0,03 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 2,3 στρέματα συνολική ανάπλαση που αφορά : 
 Δημιουργία χώρων ανάπαυσης, (καθιστικά κλπ), 

διαδρομών περπατήματος.  
 Κατασκευή χώρου παιδικής χαράς. 

 

 Φυτεύσεις  
 Το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει 

ολοκληρωθεί. 
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΟΥ ΜΙΛΗΤΟΥ 
(ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ) 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΑ Α.Ε. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  0,16 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

27-12-2010       30-11-2011 
ΕΝΑΡΞΗ              ΛΗΞΗ 

εκ. €:  0,09 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΜΑΚΙΔΗΣ - ΜΠΙΤΖΙΛΕΚΗ 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

17/06/2014:  100% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,089 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

          -                     % 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:    - 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,001 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: - 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 Κατασκευή αγωγών ομβρίων διατομής Φ500 συνολικού 
μήκους 170,00μ στην οδό Μιλήτου του Δήμου Ελληνικού – 
Αργυρούπολης. 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΜΝΗΝΩΝ (ΚΤΙΡΙΟ Α  ́- 
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΥΝ. 40 ΝΗΠΙΩΝ) ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ. 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

«ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  1,81 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

16/6/2011 - 30/09/2013 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

εκ. €:  0,89 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ- 
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Μ. ΜΕΡΚΟΥΡΗ – Σ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

30/06/2014 :   100% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,65 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

20/05/2014 :  100% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:       0,55 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,24   
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 Κατασκευή διώροφου παιδικού σταθμού με 
υπόγειου : 

 Δημιουργία χώρων παιδιών 
 Δημιουργία χώρων υποδοχής παιδιών, χώρων 

διοίκησης , προσωπικού και γενικών υπηρεσιών 

 Ανάπλαση εξωτερικού χώρου (παιδική χαρά, 
χλοοτάπητας, φυτεύσεις, σκάμμα με άμμο) 

 Δημιουργία χώρου στάθμευσης 4 αυτοκινήτων 
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ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ` 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Ν.ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. NΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ  
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:          0,70 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

27-03-2013   -  17-05-2013 
ΕΝΑΡΞΗ         ΛΗΞΗ 

εκ. €:        0,36  
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΚΑΡΥΩΤΗΣ Π , ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ Γ 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

30/06/2014 :   100% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,00 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

20/05/2014 :  100% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:       0,00 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,36 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 Αποκατάσταση στεγάνωσης σε πυθμένα και περιμετρικά τοιχεία κολυμβητικών δεξαμενών 
 Αλλαγή πλακιδίων πυθμένα 
 Επισκευές στο μηχανοστάσιο, επιδιορθώσεις αντλιών , συντήρηση λεβήτων και καυστήρων 
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
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ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 
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ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΑΛΥΣΟΣ Α.Ε. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
04/10/2010    10/02/2012 
      ΕΝΑΡΞΗ                 ΛΗΞΗ 

ΜΑΚΙΔΗΣ Σ. –ΜΠΙΤΖΙΛΕΚΗ Χ. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €:  4,4 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  1,57 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 1,54 
 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,04 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,53 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2012  

30/06/14: 100% -14/05/14:  100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  
Εκκρεμεί προσωρινή παραλαβή του έργου 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Κατασκευή αγωγών ομβρίων διατομής από Φ500 έως Φ1000 συνολικού 
μήκους 1737,09μ στις οδούς : 

 Προμηθέως, Δημελά, Ηρακλείτου, Βουλιαγμένης, Κρίτωνος, Ηφαίστου, 
Ποσειδώνος, Πατρ. Γρηγορίου, Επαμεινώνδα, Γούναρη, Αγ. Τριάδος, Αρετής, 
Ανθέων, Αρχιμήδους, Αγαμέμνονος, Βαλαωρίτου και Μ. Αλεξάνδρου. 
 

73 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ  
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 

ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥNΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ. 

κωδ 

Π.Δ.Ε. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΖΗΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €: 0,47  
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

25-06-13          31-12-13 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

εκ. €: 0,29  
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ - ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΥ 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

30/06/2014:   100% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,00 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

20/05/2014 :  95% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:       - 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,29 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: - 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 
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ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΩΝ –ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΕΝΔΙΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΜΕΑ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΔΑΤΟΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΑΚ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΑΙΓΕΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ  ΤΟΜΕΑ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  0,85 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

23-04-2012     23-10-2012               
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

εκ. €:  0,31 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

  ΚΛΑΔΟΥ Χ, ΣΚΟΥΡΑ Μ, ΠΟΛΥΖΩΗ Ε, 
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Ν.                                                                                                   
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

30/06/2014:   100% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,30 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

20/05/2014 :  100% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:       - 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,04 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,26 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 Ανακατασκευή αποδυτηρίων –λουτρών αθλητών 
και χώρων ενδιαίτησης προσωπικού 

 Διαμόρφωση αποθηκών και αντικατάσταση 
φίλτρων και δικτύου παροχής ύδατος 
κολυμβητικών δεξαμενών στο ΔΑΚ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 

 Αποκατάσταση προσβασιμότητας ΑΜΕΑ και 
κατασκευή 2 wc ΑΜΕΑ 
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ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Β  ́ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ – ΔΗΜΟΣ 

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ/ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ

ΗΜ
ΕΡΩ

ΣΗ  ΤΗΝ
  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΡΟΜΒΟΣ Α.Ε. Ε.Τ.Ε 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  1,82 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

11/7/2011 - 11/10/2012 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

εκ. €:  1,09 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ- 
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Δ. ΚΟΝΤΟΣ – Σ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

30/06/2014:   100% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 1,09 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

20/05/2014 :  100% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:       1,04 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,05 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: - 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου διαστάσεων 102,20μ 
Χ 64μ με επίστρωση συνθετικού χλοοτάπητα ( μέχρι και 
την εσωτ. περίφραξη) μετά από την κατασκευή 
αποστραγγιστικού δικτύου  

 Μετακίνηση παλαιάς περίφραξης και κατασκευή νέας 
εσωτερικής περίφραξης 

 Σύστημα διαβροχής χλοοτάπητα 
 Κατασκευή  νέων αποδυτηρίων και ανακαίνιση 

παλαιών  
 Ηλεκτροφωτισμός 
 Τοποθέτηση εστιών αλουμινίου και λοιπού 

εξοπλισμού 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΣΤΕΓΗΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ ,  
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΕΙΔΟς ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΦΡΑΤΕΚ ΑΕ 
ΑΝΑΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  0,78 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

04/11/2010 – 03/05/2011 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

εκ. €:  0,68 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Μ. ΚΥΡΚΟΣ 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

17/06/2014:          100% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,65 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ   

-         % 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,03 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: - 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

  Ανάπλαση του περιβάλλοντα χώρου στη Στέγη 
Γερόντων Περιστερίου που περιλαμβάνει τις ακόλουθες 
εργασίες :  
     α) Δίκτυο δρόμων προσπέλασης των κομβικών σημείων 
του κτιρίου,  

β) Δίκτυο πεζοδρόμων – πεζοδρομίων και χώρων 
καθιστικών, όπου θα διεξάγεται η κίνηση και αναψυχή 
των γερόντων και των επισκεπτών με ασφάλεια και άνεση  
     γ) Δημιουργία υποδομών για φύτευση και περαιτέρω 
αξιοποίηση  του περιβάλλοντα χώρου. 

109 

108 

Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας 
Αττικής 

Δυτικός Τομέας  
Ολοκληρωμένα  έργα 
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ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΡΙΜΙΝΙ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ Α. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ 
ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ  

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Χ. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  1,50 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

26/04/2012          26/10/2012 
ΕΝΑΡΞΗ            ΛΗΞΗ 

εκ. €:  0,74 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ Σ. ΚΑΡΥΩΤΗΣ Π.  
ΜΠΙΤΖΙΛΕΚΗ Χ 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

30/06/2014 : 100% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,59 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

20/05/2014 :  100% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:       0,18 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,15 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 Αναδιαμόρφωση χώρων πλατείας για βελτίωση της  
λειτουργικότητας. 

 Επιστρώσεις με διαφορετικούς τύπους  μαρμάρου, μεταφορά Ηρώου 
σε νέα θέση.  

 Ηλεκτροφωτισμός πλατείας  με σύγχρονα φωτιστικά σώματα επί 
στύλων και επδαπέδια 

 Διατήρηση υπάρχοντος πρασίνου και προσθήκη νέου και βραχόκηποι 
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ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

 Διαμόρφωση οδού Α. Παναγούλη από 
Αχιλλέως έως Έκτορος (διαπλάτυνση 
πεζοδρομίων – δημιουργία ποδηλατοδρόμου, 
λωρίδα οδηγού τυφλών κ.λ.π.). Δημιουργία 
δεντροστοιχίας. Τοποθέτηση νέως φωτιστικών 
επί ιστών 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΛΣΟΥΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ. 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΑΑΓΗΣ ΑΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  3,9 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

31/03/10         26/03/11 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

εκ. €: 3,9  
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

Έκταση 28 στρεμμάτων. 
Ειδικότερα οι εργασίες που έγιναν αφορούν: 
-Στη διατήρηση των υφιστάμενων δένδρων και φυτών και ενίσχυση του 
αστικού πρασίνου. 
-Νέες δαπεδοστρώσεις την κεντρικής πλατείας στην είσοδο του Άλσους. 
-Αναδιαμόρφωση υφιστάμενου αμφιθεάτρου. 
-Ανακατασκευή πεζοδρομίων. 
-Αναδιαμόρφωση των εσωτερικών διαδρόμων του Άλσους με χώρους 
στάσης και δημιουργία καθιστικών. 
-Ανάπλαση και αισθητική αναβάθμιση της δευτερεύουσας εισόδου. 
-Αναδιοργάνωση παιδότοπων με σύγχρονο εξοπλισμό. 
-Εγκατάσταση δικτύου αυτόματου ποτίσματος σε όλη την έκταση του 
Άλσους. 
-Εγκατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού και τοποθέτηση νέων φωτιστικών 
σωμάτων. 
-Κατασκευή στεγάστρων, πέργκολες, κρήνες κλπ 
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  30-06-2014 



63

το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 
ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΘΗΒΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΙΔΟΜΕΝΕΩΣ ΕΩΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ) ΕΡΓ. Α10/09 ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ  

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΤΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  1,87 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

29-03-12          28-02-2013 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

εκ. €:  0,79 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Δ,  ΔΑΓΛΑΣ Ι, 
ΣΚΟΥΡΑ Μ. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

30/06/2014:   100% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,74 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

20/05/2014 :  100% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:       0,71 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,05 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 Κατασκευή προσβάσιμων πεζοδρομίων & κεκλιμένων ραμπών 
για την ασφαλή διέλευση όλων των χρηστών 

 Τοποθέτηση οριζόντιας & κατακόρυφης σήμανσης 
 Δημιουργία ποδηλατοδρόμου επί των πεζοδρομίων με θέσεις 

στάθμευσης ποδηλάτων σε επιλεγμένα σημεία 

 
 Νέα φύτευση 
 Τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων 
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
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ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 
ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΣHΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Λ.Μ.Ν. Α.Ε. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΔΥΤ. ΤΟΜΕΑ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  1,75 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

06/12/2011 - 30/09/2012 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

εκ. €:  0,58 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ Π-ΤΣΑΟΥΣΗ Ε 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

30/06/2014:  100% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,52 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

20/05/2014 :  100% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:       0,49 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,06 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,50 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 Τοποθέτηση Νέων Πινακίδων Πληροφοριακών και 
Ονοματοθεσίας στο Δήμο Ιλίου 

 Διαγράμμιση οδοστρώματος 

 Αποξήλωση υπαρχόντων ιστών πινακίδων.  
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ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΔΙΑΜΟΡΦΩΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ 
ΠΡΩΗΝ 20ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ –ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ/Π.Δ.Ε. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Κ/ΞΙΑ ΔΙΟΝ ΑΤΕΒΕ – LM 
CONSTRUCTION AKTE 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε.ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €: 1,93 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

23/04/2012      31/12/2013 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

εκ. €: 0,93  
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Μ.ΚΥΡΚΟΣ., Δ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, 
Ι.ΔΑΓΛΑΣ 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

30/06/2014:   100% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,86 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

20/05/2014 :  90% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:       0,55 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €:    0,07 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 Καθαίρεση εγκαταλελειμμένου κτιρίου του πρώην 20 ου δημοτικού Σχολείου σε χώρους πρασίνου – 
αναψυχής 

 Δημιουργία πλατείας με υλικά φιλικά προς το περιβάλλον, φυτεύσεις και φωτισμός της. Δημιουργία 
πεζοδρόμων και ανάδειξη της περιοχής. 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

116 

Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας 
Αττικής 

Κεντρικός Τομέας & 
Διαδημοτικά 

Εκτελούμενα   έργα 

 

Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας 
Αττικής 

115 

(Α2) Εκτελούμενα 
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Πεδίο Άρεως –Πρόσθετες φωτογραφίες 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ – ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ

ΗΜ
ΕΡΩ

ΣΗ  ΤΗΝ
  30-06-2014 

κωδ 

ΕΣΠΑ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Α. ΚΑΠΕΤΑΝΙΔΗΣ ΑΤΕΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  9,66 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

28/02/2008- 14/8/2013 
ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

εκ. €:  9,66 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  – ΜΠΟΖΙΚΑΣ Γ 
ΜΠΑΖΗΣ Λ -  ΚΛΑΔΟΥ Χ 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

30/06/2014:   83% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 7,90 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

20/05/2014 :  83% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:       7,90 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 1,76 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: - 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 250 στρέματα συνολική ανάπλαση που αφορά : 
 Ανάπλαση περιφεριακού δακτυλίου και όλων των 

πεζοδρόμων. 
 Ανάπλαση «ιδιαίτερων περιοχών» (ροδώνας, υδάτινη 

διαδρομή κτλ). 

 Αντικατάσταση δικτύων ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων. 

 Φυτεύσεις (700 δέντρα και 8 στρ. χλοοτάπητα). 
 Οριστική έκπτωση αναδόχου. 
 Ανάθεση καταγραφής υπολειπομένων εργασιών 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΥΜΗΤΤΟΥ 
ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
ΥΜΗΤΤΟΥ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ` 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΑΤΕΛ ΑΤΕ – ΕΡΓΟΡΟΗ 
ΑΤΕ – ΡΟΜΒΟΣ ΑΕΕΤΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ  
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:          5,50 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

02-07-2012.   -  30-06-14 
ΕΝΑΡΞΗ         ΛΗΞΗ 

εκ. €:        4,63  
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΚΥΡΚΟΣ , ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΚΟΡΕΛΛΑΣ 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

30/06/2014 :   95% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 4,2 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

30/05/2014 :  87% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:       3,8 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,43 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 Αναπλάσεις στις πλατείες Αγ. Λαύρας, Υμηττού, Καισάρειας, 
Δημοπούλου, Αγ, Φωτεινής, Ελευθέρας Κύπρου. 

 Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως σε μήκος 300μ. 

 Βασικός στόχος των αναπλάσεων αυτών είναι να 
λειτουργήσουν πιλοτικά για την προστασία, 
αναβάθμιση και βελτίωση του τοπικού Αστικού 
ιστού του Δήμου με την αξιοποίηση των υπαιθρίων 
χώρων κάθε κατηγορίας και κλίμακας σύμφωνα με 
τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού 

119 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 
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ΣΥΛΛΟΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΕΣΠΑ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΚΛΕΑΡΧΟΣ Γ. ΡΟΥΤΣΗΣ Α.Ε – 
ΕΡΕΤΒΟ ΑΕ – ΑΑΓΗΣ ΑΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

25-07-13            25-09-15 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΚΛΑΔΟΥ Χ. ΚΥΡΚΟΣ Μ, ΚΑΡΥΩΤΗΣ Π 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €: 124,9 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  94,7 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 11,8 
 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 82,9 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,00 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 

30/6/14: 15%- 30/05/14:13% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  
Εργασίες κατασκευής του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων του 
Κορωπίου σε 6 παράλληλα μέτωπα , εργασίες κατασκευής κτιρίου διοίκησης και 
δεξαμενών πρωτοβάθμιας καθίζησης στο χώρο του Κελ. Κατασκευή δικτύου 
αποχέτευσης στην Παιανία 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Έργα αποχέτευσης ακαθάρτων Δήμου  Κορωπίου συνολικού μήκους 
περίπου 81 χλμ. 
 Βασικοί συλλεκτήριοι αγωγοί ακαθάρτων Κορωπίου – Παιανίας  

Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός – ΚΑΑ - Μεσογείων. 
Κέντρο επεξεργασίας λυμάτων Κορωπίου – Παιανίας  
Αγωγοί διάθεσης 

122 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΥΜΗΤΤΟΥ 
ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΥΓΝΩΤΟΥ 2-4 
ΣΤΗΝ ΠΛΑΚΑ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

Π.Δ.Ε. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΚΤΙΡΙΑΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Κ/Ξ  ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ- 
ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ -ΖΕΡΒΟΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:       3,00 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

18-06-13          30-06-14 
ΕΝΑΡΞΗ            ΛΗΞΗ 

εκ. €:        1,57    
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

  ΚΛΑΔΟΥ, ΣΚΟΥΡΑ, ΘΕΩΝΑ, 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

30/06/2014:  25% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,40 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

20/05/2013 :  20% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:       0,05 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 1,17 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: - 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 Οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες 

124 

ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΝΟΔΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ  ΚΑΙ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΑΝΔΡΟΤΟΙΧΟΥ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

Π.Δ.Ε. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΚΤΙΡΙΑΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  2,20 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 04/02/2013       24/09/2014     
ΕΝΑΡΞΗ            ΛΗΞΗ 

εκ. €:  0,95 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΚΟΡΠΑ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

30/06/2014:   20% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,35 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

20/05/2013 :  15% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:       0,00 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,60 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 Οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες 
 Στατική ενίσχυση ισογείου 
 Εσωτερικές διαρρυθμίσεις 
 Επισκευή εξωτερικού μαντρότοιχου 

123 
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ  
ΤΕΩΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ Ι 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

Π.Δ.Ε. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΑΦΟΙ ΡΗΓΑ ΑΤΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €: 1,5  
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

09/09/13  -        12/12/14 
ΕΝΑΡΞΗ            ΛΗΞΗ 

εκ. € : 0,65 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ Γ., ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ Γ. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

30/06/2014:   25% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,12 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

20/05/2014 :  10% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:       - 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,53 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: - 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

Έχουν εκτελεσθεί εργασίες σε διάφορες οδούς αρμοδιότητας της πρώην Νομαρχίας Αθηνών όπου παρουσιάστηκαν προβλήματα 
επικινδυνότητας ύψους περίπου 100.000€ .Τοποθετήθηκαν στηθαία ασφαλείας στην οδό παρά το Ρέμα Χελιδονούς, στη λεωφόρο 
Ηρακλείου και επανατοποθετήθηκαν στηθαία ασφαλείας στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως στο Δήμο Ν. Ιωνίας. Αποκαταστάθηκαν 
λακκούβες με τη μέθοδο της ψυχράς ασφάλτου. 
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΕΩΣ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 1  

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

Π.Δ.Ε. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  4,50 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

11-09-13          11/12/14 
ΕΝΑΡΞΗ            ΛΗΞΗ 

εκ. €:  2,50 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 ΜΑΚΙΔΗΣ Σ. ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΥ ΧΡ. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

30/06/2014:   50% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 1,50 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

20/05/2013 :  40% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:       1,20 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 1,00 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: - 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 Φρεζάρισμα τμημάτων οδών, ανακατασκευή 
οδοστρωσίας, νέοι αντιολισθηροί τάπητες 

 Οριζόντια σήμανση οδών 
 Ανακατασκευή λεωφορειολωρίδας Λεωφ. Αλεξάνδρας 

 Ανύψωση φρεατίων 
 Επισκευή πλακόστρωσης κεντρικών νησίδων 
 Έχουν εκτελεσθεί εργασίες ασφαλτόστρωσης στη 

λεωφόρο Ηρακλείου συνολικού εμβαδού περίπου 
20.000m2 μήκους 1800 μέτρων και προγραμματίζεται η 
ασφαλτόστρωση των οδών Σ. Βενιζέλου στη Λυκόβρυση, 
Χαλανδρίου στην Αγία Παρασκευή, οδών στο Δ. 
Αμαρουσίου, και μέρους της Λ.Αλεξάνδρας. 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΚΤΙΡΙΑΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

LATERN CONSTRUCTION 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  2,46 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

02/04/2014        01/10/2015 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

εκ. €:  1,24 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ANAΣΤΑΣΑΚΗΣ - ΔΑΓΛΑΣ 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

30/06/2014:   0% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,00 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

20/06/2014 :  0% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:       0,00 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 1,24 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ, ΔΥΤΙΚΟΥ 
ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

Π.Δ.Ε. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ANΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

L.M. CONSTRUCTION AKTE 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  1,00 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

16/12/13           01/12/14 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

εκ. €:  0,28 
 ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΠΑΥΛΑΚΟΣ Γ. ΤΣΙΤΣΑΝΗΣ Γ. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

30/06/2014:   5% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,13 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

20/05/2014 :  0% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:       0,00 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,15 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,13 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

• Καθαρισμοί ρεμάτων, κοιτών ποταμών και πρανών ρεμάτων από φερτά 
υλικά ή/και απορρίμματα. 

• Κοπή και απομάκρυνση των καμένων δένδρων τα οποία βρίσκονται στα 
πρανή και την κοίτη των ρεμάτων. Προς τούτο τα δένδρα θα κόβονται σε 
ύψος 0,40μ. από το φυσικό έδαφος και ο κορμός θα απομακρύνεται το 
δε υπόλοιπο με την ρίζα θα παραμένει στη θέση του για να μη διαταράξει 
τη συνοχή του εδάφους. 

• Παρεμβάσεις στη διατομή των ρεμάτων δεν θα 
γίνουν, πλην καθαρισμού κοίτης από φερτές ύλες, 
μπάζα κ.λ.π.          

• Δεύτερη δημοπράτηση ως Παροχή Υπηρεσιών -  
Ημερομηνία Δημοπράτησης 07/03/2013. 
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ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ  ΟΔΟΥ ΡΑΜΦΟΥ 11 , ΟΤ 44 ΔΗΜΟΥ 
ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΚΤΙΡΙΑΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  3,77 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

09-04-2014      09-12-15 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

εκ. €:  3,34 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ - ΜΠΑΖΗΣ 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

30/06/2014:   0% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,00 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

20/05/2013 :  0% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:       0,00 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 3, 34 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

• Το οικόπεδο έχει έκταση 814,33 μ2. Το προς ανέγερση κτίριο είναι διώροφο με τρία (3) υπόγεια. Το συνολικό εμβαδό της 
ανωδομής ανέρχεται περί στα 800m2 μικτής επιφάνειας ενώ τα τρία υπόγεια καταλαμβάνουν συνολικό εμβαδό περί τα 1900m2.  
(κος Αναστασάκης) 
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ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΌ ΤΙΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΤΟΥ 
ΙΟΥΛΙΟΥ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1998 - ΑΓΩΓΟΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΤΑΝΤΙ ΤΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΦΕΡΤΩΝ 

ΣΤΗΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ Σ2 Σ3 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

Ε.Δ.Α 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε.ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:    11,0 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

01/03/2004     31/12/14 
ΕΝΑΡΞΗ            ΛΗΞΗ 

εκ. €:  5,7 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

30/06/2014:   2% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,0 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

20/05/2014 :  0% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:       0,0 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 5,7 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: - 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΚΤΙΡΙΑΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΤΕΜΑΚΟ Α.Ε. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ  

Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ  -
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  1,08 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ εκ. €:  0,47 

ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΜΑΚΙΔΗΣ 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

30/06/2014:   0% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: - 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

20/05/2014 :  0% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:       - 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,47 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες για την ενίσχυση δομικών στοιχείων, την υλοποίηση εσωτερικών διαρρυθμίσεων και 
ανακαίνιση  του Κυριαζίδειου κτιρίου εντός του Νοσοκομείου «ΣΩΤΗΡΙΑ» 

 440 μ2 συνολικό εμβαδό με υπόγειο 20μ2 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ & ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΑΖΙΔΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΤΕΓΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΠΕΡΙΘΑΛΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΓΝΝΘΑ Η 

ΣΩΤΗΡΙΑ» – ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Προσθήκη δύο Υπογείων και Επισκευή, Αποκατάσταση, Ανακαίνιση Υπαρχόντων 
Κτιρίων 1,2,3Α,4Β & 5 και Ανάπλαση Περιβάλλοντος χώρου στο Μπενάκειο 

Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο στην Κηφισιά  

κωδ 

ΕΣΠΑ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΚΤΙΡΙΑΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΜΙΚΗ ΑΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε.ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €: 11,50 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

2/10/13          02/08/15 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

εκ. €:  5,63 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΚΥΡΚΟΣ ΜΠΑΖΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗ 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

30/06/2014:   10% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,40 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

20/05/2014 :  8% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:       0,00 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 5,23 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,40 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 Κτιριακές και Η/Μ εργασίες επισκευών και ανακαίνισης 
στα 5 κτιρία του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού 
Ινστιντούτου  και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου. 

 Προσθήκη δύο υπογείων. 
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 Στατικές ενισχύσεις στο κτίριο 3Α 
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Δ/νση Τεχνικών 
Έργων Περιφέρειας 
Αττικής  

Βόρειος Τομέας 
Εκτελούμενα   έργα 
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ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΣΤΟΝ ΟΤΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – Δήμος 
Κηφισιάς 

ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΣΤΟΝ ΟΤΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

κωδ 

Ε.Δ.Α. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε.ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €: 25,20  
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

27-12-2012       30-11-2014 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

εκ. €: 15,50 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΜΠΙΤΖΙΛΕΚΗ Χ – ΦΡΑΓΚΑΚΗ Κ – ΚΥΡΙΑΖΗ Ε 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

30/06/2014:   40% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 7,7  
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

 10/05/2014 :  38% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:   6,5 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 7,8 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €:  
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων υδάτων μήκους 6,5 
km από οπλισμένους τσιμεντοσωλήνες Σ100 Φ500-
1200mm.  

 175 φρεάτια επισκέψεως 
 795 φρεάτια υδροσυλλογής 

 1 Συλλεκτήρας κυκλικής διατομής 
μήκους 7κμ από οπλισμένους 
τσιμεντοσωλήνες Σ100 Φ800-2000mm.  

 3 Συλλεκτήρας ορθογωνικής διατομής 
μήκους 2,2κμ από οπλισμένους 
τσιμεντοσωλήνες 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ  ΚΕΝΤΡΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ  ΚΕΝΤΡΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 

κωδ 

Ε.Δ.Α. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

EKTEΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ – 
ΚΟΣΣΟΒΑΣ – ΤΗΚ ΑΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε.ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  7,19 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

01/11/2012       23/04/2014 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

εκ. €:    4,62 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΣΚΟΥΡΑ Μ. -  ΚΑΡΥΩΤΗΣ Π. -  
ΑΡΤΕΜΑΚΗ Μ., 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

30/06/2014:   85% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 3,4 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

20/05/2014 :  78% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:       3,1 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 1,22 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 1,1 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 6 φάσεις : ανάπλαση των οδών Μητροπόλεως, Δήμητρος, Ερμού, Διονύσου και Πλαστήρα και πλατείας της Αγίας Λαύρας : 
 πλακόστρωση με γρανίτες- γρανιτοκυβόλιθους,  
 γυάλινες διαδρομές σε 4 οδούς,   
 συντριβάνια,  
 ξύλινα παγκάκια, κάδοι, κρήνες, παραστάδες με φωτιστικά και ηχεία, ιστοί φωτισμού, πύλες εισόδου στο κέντρο, αψίδες, 3 

Τοπικά Κέντρα Ήχου, φυτεύσεις Πλατείας 
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΕΚΑΝΗΣ 
ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΑΝΑΝΤΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ  ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 

ΔΗΜΟΙ – ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ  & ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΕΚΑΝΗΣ 
ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΑΝΑΝΤΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ  ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 

ΔΗΜΟΙ – ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ  & ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΕΣΠΑ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  12,14 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

30-12-2011       30-9-2014 
ΕΝΑΡΞΗ               ΛΗΞΗ 

εκ. €:  4,54 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΚΟΡΠΑ Β. – ΜΠΑΡΤΖΟΥΚΑΣ Ν. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

30/06/2014:   55% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 1,60 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

30/05/2014 :  50% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:       1,25 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 2,94 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €:  
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 Κατασκευή αγωγών ομβρίων στις οδούς Μπακογιάννη, 
Πόντου, Γρ. Λαμπράκη, Μελίνας Μερκούρη, Σητείας, 
Πλαταιών, Ολύμπου και Εθν. Αντιστάσεως σε συνολικό μήκος 
2.539,20 μέτρων.  

 Το έργο λόγω ενστάσεων ξεκίνησε τον 
10/12. 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

κωδ 

Ε.Δ.Α. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗ/ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΓΡΑΙΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  1,30 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

11-09-13                       11-05-14 
ΕΝΑΡΞΗ                        ΛΗΞΗ 

εκ. €:  0,67 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΚΥΡΙΑΖΗ Ε. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

30/06/2014:   60% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,41 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

30/05/2014 :  50% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:       0,00 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,26 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 Καθαίρεση και αποκατάσταση δύο οδικών γεφυρών, κατασκευή δύο τεχνικών 
έργων κάτω από τις δύο γέφυρες με μεγαλύτερη διατομή, κατασκευή 
συρματοκιβωτίων και διάστρωση πυθμένα ρέματος. 

 
EΡΓΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 

ΟΔΩΝ ΣΟΛΩΜΟΥ ΚΑΙ ΓΡΙΒΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 
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ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 
ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΣΤΟΝ ΟΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ –  

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ 

κωδ 

ΕΣΠΑ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΕΛΤΕΓΚ Α.Ε. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε.ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €: 5,26  
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

27/02/2013       27/06/2014 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

εκ. €: 2,59  
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Μ.ΚΥΡΚΟΣ K.ΦΡΑΓΚΑΚΗ 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

30/06/2014:   95% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 2,3 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

30/05/2014 :  90% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:       2,1 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,29 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων υδάτων μήκους  km από οπλισμένους τσιμεντοσωλήνες Σ100 
Φ500-1200mm.  

 φρεάτια επισκέψεως 
 φρεάτια υδροσυλλογής 
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ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 
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κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗ/ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ  Ε.Π.Ε. 
-  ΕΡΜΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  0,29 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 30-04-12          24 -06-15 
ΕΝΑΡΞΗ            ΛΗΞΗ 

εκ. €:  0,31 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΚΟΡΠΑ Β -ΔΕΤΣΗ Ε –ΠΑΥΛΑΚΟΣ Γ 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

30/06/2014:   20% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,26 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

20/05/2014 :  20% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:       0,20 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,05 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 Τμήμα Ι (ανάντι οδού Εθν. Αντίστασης) 
 Τμήμα ΙΙ (από Εθν. Αντίστασης έως Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας) 
       ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡ/ΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΌ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ  ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ  ΚΑΙ  ΜΕΛΕΤΗ  ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ 

ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ  ΠΑΡΟΧΩΝ ΡΕΜΑΤΟΣ –  
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΕΚΑΛΗΣ – ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ 

 Τμήμα ΙΙΙ (από Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας 
έως εκβολή στον Κηφισό) 
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ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ  

ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ  ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ

ΗΜ
ΕΡΩ

ΣΗ  ΤΗΝ
  30-06-2014 

κωδ 

Ε.Δ.Α 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

EKTEΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε.ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:    9,52 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

11/11/13          31/01/15 
ΕΝΑΡΞΗ            ΛΗΞΗ 

εκ. €:  9,00 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΘΕΩΝΑ - ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

30/06/2014:   20% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 1,75 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

20/05/2014 :  17% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:       1,25 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 7,25 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: - 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

Ανάπλαση 7.800 μέτρων (7,8 χιλιόμετρα) οδών, η οποία περιλαμβάνει 7.200 μέτρα ποδηλατόδρομους, ήπια κυκλοφορία 
οχημάτων σε ορισμένες περιπτώσεις και οργάνωση της επιτρεπόμενης στάθμευσης οχημάτων.  

Οι ποδηλατόδρομοι αναπτύσσονται στην περιοχή Δυτικά της Λεωφόρου Μεσογείων και ανατολικά του άξονα των σταθμών 
του μετρό. Η ολική επιφάνεια που αναπλάθεται  είναι 91.000 τετραγωνικά μέτρα και φυτεύονται 1600 δέντρα. 
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81

το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΚΤΙΡΙΑΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΔΗΜ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ  

Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ     
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  0,04 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

11-06-14               11-07-15 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

εκ. €:  0,04 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

30/06/2014:   0% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: - 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

20/05/2014 :  0% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:       - 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,04 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες βελτίωσης της υπάρχουσας υποδομής του ΚΤΕΟ Χολαργού 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΤΕΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΟΔΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
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ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΡΟΜΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΚΑΙ 
ΚΑΤΩ ΠΕΥΚΗ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

Ε.Δ.Α. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΑΤΤΙΚΗ ΔΙΟΔΟΣ ΑΤΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε.ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:    3,38 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

12-11-13         26-02-15 
ΕΝΑΡΞΗ            ΛΗΞΗ 

εκ. €:    1,20  
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΤΟΠΑΛΗ  
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

30/06/2014:   10% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,20 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

30/05/2014 :  5% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:       - 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 1,00 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: - 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

  Κατασκευή πεζοδρομίου, δημιουργία ράμπας Α.Μ.Ε.Α.  , όδευση τυφλών, φυτεύσεις 
 Οδοί Κορίνθου, Κονίτσης , Λέρου, Περιμετρικές οδοί του Ο.Τ. 439, Πτρ. Γρηγορίου Ε, Κολοκοτρώνη 
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ΑΝΑΠΛΑΣΗ Ο.Τ. 9 ΔΗΜΟΥ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ (ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΑΝΑΨΥΧΗΣ- 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε.ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:    14,24 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
ΕΝΑΡΞΗ            ΛΗΞΗ εκ. €:     

ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΥΚΗΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

30/06/2014:   0% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: - 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

20/05/2014 :  0% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:       - 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 14,24 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: - 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

• Μελέτη – Κατασκευή 
• Άσκηση ασφαλιστικών μέτρων και αίτηση ανακλήσεως επί της αποφάσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι δεν 

κωλύεται η υπογραφή  της σύμβασης 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ. 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΘΛΗΤΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΤΟΜΗ ΑΤΕΒΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε.ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €: 1,99 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

20-11-13           20-11-14 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

εκ. €: 1,03 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΚΙΤΣΙΟΣ – ΑΝΤΩΝΙΟΥ (ΕΠΙΤΡ.ΠΑΡΑΚ.) 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

30/06/2014:   0% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: - 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

20/05/2014 :  0% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:       - 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 1,03 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: - 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 575/13 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΏΣΤΕ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΟΥΝ ΠΡΩΤΑ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΗΣ Β ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 
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ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 
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Δ/νση Τεχνικών 
Έργων Περιφέρειας 
Αττικής  

Νότιος Τομέας 
Εκτελούμενα   έργα 

 



84

το
 ε

ρ
γο

 μ
α

σ 
2

01
1-

2
01

4
Π

Ε
Ρ

ΙΦ
Ε

Ρ
Ε

ΙΑ
 Α

Τ
Τ

ΙΚ
Η

Σ
ΓΕ

Ν
ΙΚ

Η
 Δ

ΙΕ
Υ

Θ
Υ

Ν
Σ

Η
 Α

Ν
Α

Π
ΤΥ

ΞΙ
Α

Κ
Ο

Υ
 Π

Ρ
Ο

ΓΡ
Α

Μ
Μ

Α
ΤΙ

Σ
Μ

Ο
Υ

 Κ
Α

Ι Υ
Π

Ο
Δ

Ο
Μ

Ω
Ν

 –
ΤΑ

 Ε
Ρ

ΓΑ
 Τ

Η
Σ

 Π
ΕΡ

ΙΦ
ΕΡ

ΕΙ
Α

Σ
 Α

ΤΤ
ΙΚ

Η
Σ

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 

κωδ 

Ε.Δ.Α. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε.ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €: 5,77 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

11-09-13        11-04-15 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

εκ. €: 3,20  
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ  - ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

30/06/2014:   20% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,50 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

20/05/2014 :  17% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:      0,75 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 2,70 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,0 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 Το έργο ξεκίνησε από την οδό Κύπρου, με την κατασκευή του τεχνικού σύνδεσης με τον υφιστάμενο αποδέκτη 
 Εκκρεμεί: 
 Α)Υποέργο αρχαιολογίας (τροποποιήθηκε το τεχνικό δελτίο από τη Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή, ώστε να περιληφθεί). 

Αναμένεται η  Υπουργική απόφαση αυτεπιστασίας (9/10) από το ΥΠΠΟΑ. 
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ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ ΑΠΟ  

Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΕΩΣ ΕΚΒΟΛΗ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ

ΗΜ
ΕΡΩ

ΣΗ  ΤΗΝ
  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗ/ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡ. ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ - 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  1,50 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

14-03-04     - 30-12-13 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

εκ. €:  1,50 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Σ. ΜΠΙΤΖΙΛΕΚΗ Χ-  
ΣΚΟΥΡΑ Μ 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

30/06/2014:   45% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,77 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

20/05/2014 :  45% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:       0,77 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,73 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: - 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 Μελέτη υδραυλική, οριοθέτησης και ανάπλασης του 
περιβάλλοντα χώρου του ρέματος Πικροδάφνης από την Λ. 
Βουλιαγμένης  έως την εκβολή. 

 Το μήκος του ρέματος είναι 9.310 μ. ενώ η περιοχή 
πρασίνου ανέρχεται σε 400 περίπου στρέμματα. 
Περιλαμβάνει αρχιτεκτονική μελέτη, υδρολογική και 
υδραυλική μελέτη, στατική μελέτη. Μ.Π.Ε. και 
φυτοτεχνική μελέτη. 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ 
ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ 

ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ 

κωδ 

Ε.Δ.Α. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε.ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €: 2,20  
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

02/10/13         02/10/14 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

εκ. €: 1,15 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΠΟΛΥΖΩΗ Ε. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

30/06/2014:   25% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:    0,23 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

30/05/2014 :  12% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:      0,20 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,92 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,15 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 
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ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΕΔΑ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

EKTEΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

K/Ξ ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ ΘΕΩΝ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΝΗΣΩΝ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  6,43 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

06-08-12             06-02-14       
ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

εκ. €:   3,51 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 ΜΠΙΤΖΙΛΕΚΗ, ΑΝΤΩΝΙΟΥ, ΚΥΡΚΟΣ, 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ                                                                                               
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

30/06/2014:   90% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 1,60 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

10/05/2014 :  85% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:       1,25 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 1,91 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στο Β. Τμήμα της νήσου Αίγινας 
 Κατασκευή και εξοπλισμός της κεντρικής δεξαμενής και του αντλιοστασίου 
 Επίκειται λύση της σύμβασης και επαναδημοπράτηση μέρους του έργου 
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ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α’ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ – ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Α’ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

Ε.Δ.Α 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:    18,3 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

13/11/13          12/05/15 
ΕΝΑΡΞΗ            ΛΗΞΗ 

εκ. €:  11,2 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Β. ΚΟΡΠΑ – ΕΥΦ. ΤΟΠΑΛΗ 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

30/06/2014:   20% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 5,5 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

20/05/2014 :  30% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:       - 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 5,70 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: - 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

• ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ  ΑΝΑΒΥΣΣΟ ΜΗΚΟΥΣ 4.675 ΜΕΤΡΩΝ. ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 4,00 Χ 1,80 μ. 
ΜΕΧΡΙ 8,00 Χ 1,80 μ. ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΑΤΟΜΗΣ Φ800 ΚΑΙ Φ1000 ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΦΡΕΑΤΙΑ 
ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ. 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ ΑΠΟ  
Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΕΩΣ ΕΚΒΟΛΗ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

156 

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ ΑΠΟ  
Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΕΩΣ ΕΚΒΟΛΗ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

Ε.Δ.Α 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ - 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε.ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:    1,50 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

01/03/2004     31/12/14 
ΕΝΑΡΞΗ            ΛΗΞΗ 

εκ. €:  1,50 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

30/06/2014:   40% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,8 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

20/05/2014 :  30% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:       0,8 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,7 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: - 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 
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ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ ΑΠΟ  
Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΕΩΣ ΕΚΒΟΛΗ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

157 

ΠΕ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ν. ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Ν. ΑΙΓΙΝΑ
Ν. ΑΓΚΙΣΤΡΙ

Ν. ΠΟΡΟΣ

Ν. Υ∆ΡΑ

Ν. ΣΠΕΤΣΕΣ

Ν. ΚΥΘΗΡΑ

ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ

Τροιζήνα

ΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕ ΒΟΡΕΙΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕ ∆ΥΤΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕ ΝΟΤΙΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ & ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΟ Ο.Τ.297-8-9  Β  ́ΦΑΣΗ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΩΝ 

ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΚΤΙΡΙΑΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

EKTEΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  9,84 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

06-04-2012      02-12-2014 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

εκ. €:  5,12 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΚΛΑΔΟΥ Χ., ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΥ Χ. 
ΚΑΡΥΩΤΗΣ Π, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Α. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

30/06/2014 :   65% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 1,1 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

20/05/2013 :  60% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:      0,90 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 4,02 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 Κατασκευή κλειστού Γυμναστηρίου  
 Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του συνόλου του 

αθλητικού κέντρου 
 Αποσύνθεση και μεταφορά σε άλλη θέση του υπάρχοντος 

μεταλλικού κτηρίου του Γυμναστηρίου στο Ο.Τ.297-8-9 

 Κατασκευή υπόγειου χώρου 
στάθμευσης  στο Ο.Τ. 117  
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Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας 
Αττικής 

Δυτικός Τομέας 
Εκτελούμενα   έργα 
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ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΣΤΟΝ ΟΤΑ ΑΙΓΑΛΕΩ -  ΔΗΜΟΣ 
ΑΙΓΑΛΕΩ 

ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΣΤΟΝ ΟΤΑ ΑΙΓΑΛΕΩ 

κωδ 

Ε.Δ.Α. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ  
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΕΡΓΩ ΑΤΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε.ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €: 9,15  
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

08/01/2013       08/03/2015 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

εκ. €: 5,25 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΜΑΚΙΔΗΣ Σ. – ΤΣΑΟΥΣΗ Ε. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

30/06/2014:   15% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 1,6 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

20/05/2014 :  12% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:       1,2 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 3,65 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €:  
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων υδάτων μήκους 6,5 
km από οπλισμένους τσιμεντοσωλήνες Σ100 Φ600-
2000mm.  

 155 φρεάτια επισκέψεως 
 530 φρεάτια υδροσυλλογής 
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ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 5ΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 
 ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΕΣΠΑ 
 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΚΟΙΝ. ΥΠΟΔΟΜΕΣ-
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟ/ΜΗ 
ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

BC PERIGRAMMA A.E. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ  ΤΟΜΕΑ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  2,1 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

29/08/2011 -  28/2/2014 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

εκ. €:  1,0 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΣΚΟΥΡΑ Μ.  ΚΟΡΠΑ Β. 
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Ν. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

30/06/2014:   0% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,00 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

20/05/2014 :  0% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:       0,00 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 1,0 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: - 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 Νέο διώροφο κτίριο με υπόγειο  (υπόγειο 155 τ.μ., ισόγειο 550 
τ.μ. Α΄όροφος 115 τ.μ.) σε οικόπεδο 2.121,81 τετρ. μέτρων. 

 Θα εξυπηρετεί 40 παιδιά (10 βρέφη και 30 νήπια) 

 ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΟΓΩ 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ  - ΠΙΘΑΝΗ ΑΠΕΝΤΑΞΗ 
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ 
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ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ «ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ» 
ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗ ΑΠΟ ΤΟ  ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 7/9/1999 – ΔΗΜΟΣ  ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΚΤΙΡΙΑΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟ/ ΜΗ 
ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΕΥΔΡΟΜΟΣ ΑΤΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  2,92 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

23-04-2012      27-05-13 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

εκ. €:  3,02 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΚΛΑΔΟΥ Χ. , ΣΚΟΥΡΑ Μ, ΚΥΡΙΑΖΗ Ε, 
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Ν 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

30/06/2014:   0% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: - 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

20/05/2014 :  0% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:       - 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 3,02 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: - 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 Ανακατασκευή του πολιτιστικού κέντρου του «Παλαιού 
Δημαρχείου» του Δήμου Χαϊδαρίου που είχε υποστεί 
σοβαρές βλάβες από τον σεισμό της Αθήνας το 1999.  

 Το νέο κτίριο θα πληροί τις απαιτήσεις 
του βιοκλιματικού σχεδιασμού. 

 Δόθηκε μικρή έκπτωση από τον 
ανάδοχο και υπήρξε αύξηση 5% ΦΠΑ 

162 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

 Λόγω αντίδρασης των κατοίκων αναφορικά 
με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του οικοπέδου 
το έργο δεν έχει ξεκινήσει. 
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ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΘΗΒΩΝ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

κωδ 

E.Δ.Α. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ  
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΕΘΝΟΚΑΤ ΑΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  5,10 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

20/05/13         17-09-14 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

εκ. €: 4,98  
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ Π., ΜΠΑΖΗΣ Λ. 
ΜΠΟΖΙΚΑΣ Γ. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

30/06/2014:   60% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 2,3 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

30/05/2014 :  55% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:       1,80 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 2,7 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,0 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 Πλήρης ανακατασκευή ασφαλτικού οδοστρώματος τμήματος της Λ. Θηβών εμβαδού 18.368μ2 
 Ανάπλαση –  Αναδιαμόρφωση πεζοδρομίων – νησίδων Λ. Θηβών από Π. Ράλλη μέχρι Λ.Αθηνών με ράμπες 

ΑΜΚ, οδηγό τυφλών, τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων και δεντροφύτευση 
165 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 
ΑΓΩΓΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ ΔΗΜΩΝ ΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ 

ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 

65 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΕΣΠΑ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ Α.Ε. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  3,31 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

21/12/2012  - 18/05/2014 
ΕΝΑΡΞΗ           ΠΡ. ΛΗΞΗ 

εκ. €:  1,64 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΤΣΟΜΩΚΟΣ, ΠΟΛΥΖΩΗ, 
ΜΠΑΡΤΖΟΥΚΑΣ - ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

30/06/2014:    60% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,70 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

10/05/2014:    54% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,62 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,94 
 ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

εκ. €:  
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 Κατασκευή αγωγού όμβριων υδάτων σε διάφορες 
διαστάσεις (Φ800 έως Φ2000), συνολικού μήκους 
1600μ. σε οδούς των Δήμων Ιλίου και Καματερού 

 Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού διαστάσεων 3μΧ2μ 
στο ρέμα Πικροδάφνης (Καματερό) 

 Τοποθέτηση 110 φρεατίων υδροσυλλογής και  
     43 φρεατίων επίσκεψης 
 Διακοπή εργασιών λόγω αρχαιολογικών  
     ευρημάτων, πραγματοποιείται σωστική ανασκαφή 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΡΟΥΣΣΗΣ ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ 
ΒΑΡΒΑΡΑΣ  ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

κωδ 

Ε.Δ.Α. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

BC PERIGRAMA 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  2,87 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

02-10-13          02-08-14 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

εκ. €:  1,36 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΠΟΛΥΖΩΗ Ε. ,ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, ΔΑΓΛΑΣ 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

30/06/2014:   30% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. € : 0,42 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

20/05/2014 :  25% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:       - 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,94 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 

 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ 
ΔΗΜΟΤΩΝ ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΑ. 

 
 ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 9.800Μ2 ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΝΗ ΟΔΕΥΣΗΣ 

ΠΕΖΩΝ, ΟΔΗΓΟ ΟΔΕΥΣΗΣ ΤΥΦΛΩΝ, ΡΑΜΠΕΣ ΑΜΕΑ, ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΚΟΚ  
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ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟ  

Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 1+400 ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟΥ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ

ΗΜ
ΕΡΩ

ΣΗ  ΤΗΝ
  30-06-2014 

κωδ 

Ε.Δ.Α 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΕΡΓΩ ΑΤΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:    14,6 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

11/11/13         13/11/15 
ΕΝΑΡΞΗ            ΛΗΞΗ 

εκ. €:  7,8 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΜΠΙΤΖΙΛΕΚΗ - ΜΑΚΙΔΗΣ 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

30/6/2014:   5% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:0,31 (προκαταβολή) 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

20/05/2013 :  3% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:       - 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 7,49 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: - 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 1400 ΜΕΤΡΩΝ ΜΗΚΟΥΣ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ ΜΕ 
ΕΚΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΒΑΘΥΝΣΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟΥ  
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΛΟΓΩ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ 
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ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΘΗΒΩΝ ΑΠO ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΩΣ ΛΕΩΦΟΡΟ 
ΦΥΛΗΣ 

κωδ 

Ε.Δ.Α. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε.ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €: 9,0 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

07/04/14        08/05/15 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

εκ. €:  5,70 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ , ΚΑΡΥΩΤΗΣ, 
ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΥ  
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

30/06/2014 :   10% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,85 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

20/05/2014 :  5% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:       - 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 4,85 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: - 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 Από Αγίου Νικολάου έως λεωφόρο Φυλής μήκους 1,68 χλμ περίπου. 
 Διαχωριζόμενη κυκλοφορία με νησίδα πλάτους 4μ 
 2 λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και πεζοδρόμια εκατέρωθεν 

της οδού 

 7 service roads εκατέρωθεν της κύριας 
αρτηρίας με μία λωρίδα κυκλοφορίας και 
θέσεις στάθμευσης. 

 Έργα αποχέτευσης – αποστράγγισης ομβρίων 
του οδοστρώματος 
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ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 



95

το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

170 

Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας 
Αττικής 

 Κεντρικός Τομέας & 
Διαδημοτικά 

Δημοπρατημένα και υπό 
Δημοπράτηση   έργα 

Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας 
Αττικής 

169 

(Α3) 
Δημοπρατημένα και 
υπό Δημοπράτηση 
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ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ 
ΔΗΜΩΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΒΥΡΩΝΑ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΡΕΑ - ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ). 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε.ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €: 0,30  
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

εκ. € 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

30/06/2014:   0% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,00 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

20/05/2014 :  0% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:       0,00 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,30 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 
172 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 

ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΕΩΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ. 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ

ΗΜ
ΕΡΩ

ΣΗ  ΤΗΝ
  30-06-2014 

κωδ 

Π.Δ.Ε. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Θ&Κ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ - ΨΑΛΛΙΔΑΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  0,75 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

εκ. €: 0,64 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

30/06/2014:   0% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,00 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

20/05/2014 :  0% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:       0,00 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,64 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

• ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΕΛΕΚΤΙΚΟ, ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 171 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΔΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 

κωδ 

Π.Δ.Ε. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε.ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €: 1,00  
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

εκ. € 0,42 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

30/06/2014:   0% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,00 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

20/05/2014 :  0% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:       0,00 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,42 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΕΛΕΚΤΙΚΟ, ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 
174 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (M.I.S.) 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ

ΗΜ
ΕΡΩ

ΣΗ  ΤΗΝ
  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  0,07 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

εκ. €:  0,00 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

10/01/2014:   0% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,00 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

20/12/2013 :  0% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:       0,00 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,07 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

•  82/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ Π.Σ. ΑΤΤΙΚΗΣ.  
•   ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡ. 737/12-04-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΘΗΚΕ Η ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝ & ΑΓΛΑΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΚΤΙΡΙΑΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  0,50 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ εκ. €:   

ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 
 

30/06/2014:   0% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,0 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

20/05/2014 :  0% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:       0,0 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,50 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 
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 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΝΩN ΣΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ

ΗΜ
ΕΡΩ

ΣΗ  ΤΗΝ
  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  0,25 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ εκ. €:   

ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 
 

30/06/2014:   0% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,0 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

20/05/2014 :  0% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:       0,0 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,25 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 22-07-14 
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99

το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 
ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ, ΔΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΡΓΟ 2 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

Π.Δ.Ε. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  1,0 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ εκ. €:   

ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 
 

30/06/2014:   0% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,0 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

20/05/2014 :  0% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:       0,0 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 1,0 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 ΑΦΟΡΑ 100ΧΛΜ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ 18 ΜΗΝΕΣ. ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ 04-07-
11 ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
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 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕ. ΕΝ. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΝΟΤΙΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  1,0 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ εκ. €:   

ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 
 

30/06/2014:   0% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,0 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

20/05/2014 :  0% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:       0,0 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 1,0 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 EΣΤΑΛΕΙ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ. 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε.ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €: 3,6  
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

εκ. € 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

30/06/2014:   0% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,00 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

20/05/2014 :  0% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:       0,00 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 3,6 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 29-04-14. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΑΠΌ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 07-06-14, 
ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΌ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. 180 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

179 

Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας 
Αττικής 

Βόρειος Τομέας  
Δημοπρατημένα και υπό 

Δημοπράτηση   έργα 
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ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Λ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

κωδ 

ΤΕΟ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ  
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΤΕΧΝΗΚΩΝ ΑΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε.ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €: 0,25  
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

εκ. € 0,09 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

30/06/2014:   0% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,00 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

20/05/2014 :  0% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:       0,00 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,25 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΕΛΕΚΤΙΚΟ, ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 
181 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

BC PERIGRAMMA 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ  

Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ  -
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  1,7 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ εκ. €:  0,84 

ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

30/06/2014:   0% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: - 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

20/05/2014 :  0% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:       - 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,84 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 15 ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΛΗΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 
ΧΑΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΧΩΡΩΝ (Ο.Τ. 69 ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ). 

183 

182 

Δ.Τ.Ε. Περιφέρειας 
Αττικής 

Νότιος Τομέας  
Δημοπρατημένα και υπό 

Δημοπράτηση   έργα 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ   ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΚΤΙΡΙΑΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΟ  
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  4,17 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

εκ. €:   
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΚΥΡΚΟΣ  
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

30/06/2014:   0% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: - 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

30/05/2014 :  0% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:       - 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 4,17 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: - 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 Κατασκευή πολυκέντρου κοινωνικής πολιτικής και 
ενημέρωσης στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας. Η μελέτη γίνεται 
με γνώμονα τη βελτίωση της ποιότητας των υφισταμένων 
υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου, και 
την αρμονική βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.   

 Το νέο κτίριο θα πληροί τις απαιτήσεις 
του βιοκλιματικού σχεδιασμού. 

 Αίτηση ακύρωσης από την Ίλιον Ελκάτ 
ΑΤΕ στο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο 
Αθηνών 

185 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 
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1.1 Δ/νση 
Τεχνικών Έργων 
Περιφέρειας 
Αττικής  

1.1.4 Δυτικός 
Τομέας  

Δημοπρατημένα και υπό 
Δημοπράτηση   έργα 
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΡΙΜΙΝΙΤΙΚΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ. 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Σ. ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΑΤΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε.ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €: 1,1  
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

εκ. €: 0,58  
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

30/06/2014:   0% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,00 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

20/05/2014 :  0% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:       0,00 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,58 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ 
187 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 
ΔΙΚΤΥΟ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ – 

ΓΕΡΟΒΟΥΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ 

κωδ 

Ε.Δ.Α. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε.ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €: 8,48  
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

εκ. €:   
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΚΛΑΔΟΥ 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

30/06/2014:   0% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,00 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

20/05/2014 :  0% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:       0,00 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 8,48 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΌ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
186 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
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ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΙΛΙΟΥ. 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΚΤΙΡΙΑΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  9,95 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ εκ. €:   

ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 
 

30/06/2014:   0% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,0 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

20/05/2014 :  0% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:       0,0 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 9,95 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 29-07-14 
188 

το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
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Ν. ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Ν. ΑΙΓΙΝΑ
Ν. ΑΓΚΙΣΤΡΙ

Ν. ΠΟΡΟΣ

Ν. Υ∆ΡΑ

Ν. ΣΠΕΤΣΕΣ

Ν. ΚΥΘΗΡΑ

ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ

Τροιζήνα

ΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕ ΒΟΡΕΙΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕ ∆ΥΤΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ
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ΠΕ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ν. ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Ν. ΑΙΓΙΝΑ
Ν. ΑΓΚΙΣΤΡΙ

Ν. ΠΟΡΟΣ

Ν. Υ∆ΡΑ

Ν. ΣΠΕΤΣΕΣ

Ν. ΚΥΘΗΡΑ

ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ

Τροιζήνα
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ΤΟΜΕΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕ ΝΟΤΙΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΓΕ
Ν

ΙΚ
Η

 Δ
ΙΕ

Υ
Θ

Υ
Ν

Σ
Η

 Α
Ν

Α
Π

ΤΥ
ΞΙ

Α
Κ

Ο
Υ

 Π
Ρ

Ο
ΓΡ

Α
Μ

Μ
Α

ΤΙ
Σ

Μ
Ο

Υ
 Κ

Α
Ι Υ

Π
Ο

Δ
Ο

Μ
Ω

Ν
 –

 
ΤΑ

 Ε
Ρ

ΓΑ
 Τ

Η
Σ

 Π
ΕΡ

ΙΦ
ΕΡ

ΕΙ
Α

Σ
 Α

ΤΤ
ΙΚ

Η
Σ

το
 ε

ρ
γο

 μ
α

σ 
2

01
1-

2
01

4
Π

Ε
Ρ

ΙΦ
Ε

Ρ
Ε

ΙΑ
 Α

Τ
Τ

ΙΚ
Η

Σ



109

το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1.2 Δ/νση 
Τεχνικών Έργων 
Ανατολικής 
Αττικής  

17-Ιαν-14 

190 

(Α1) 
Ολοκληρωμένα 

Δ.Τ.Ε. Ανατολικής 
Αττικής 

16-Ιουλ-14 

189 
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΟΔΟΥ ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΗΦΙΣΟ 
ΠΟΤΑΜΟ – Δ. ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 75% 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Μ.Κ. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

16/02/2011 – 31/12/2011 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΦΡΑΓΚΑΚΗ Κ. 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

εκ. €:  0,045 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  0,034 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,029 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,005 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 

20/05/14-20/06/14:100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 
 Λειτουργία της γέφυρας στη θέση αυτή για την 

ασφαλή διέλευση πεζών και οχημάτων. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 
 Ολοκλήρωση του απαιτούμενου τεχνικού  από το 

οποίο διέρχεται το ρέμα  192 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

2011 - 2012 - 2013 

(Α1) 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 1 (21,4 χλμ)   –  
 Δ. ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΑΣΦΑΛΤΟΕΜΟΡΙΚΗ ΑΕ  
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

07/09/2012-31/03/2013 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Γ., ΓΙΩΤΗΣ Α. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ  

εκ. €:  0,50 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €: 0,241    
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €:       0,222   
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡ/ΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,019    
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €:  0,222 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 

20/05/14 - 20/06/14:100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
• Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες. 

 Φρεζάρισμα, κατασκευή ισοπεδωτικής και 
αντιολισθηρής στρώσης κυκλοφορίας, τοποθέτηση 
πινακίδων επικίνδυνων θέσεων, τοποθέτηση 
συστημάτων αναχαίτησης οχημάτων.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  
 Αφορά εργασίες καθαρισμού τάφρων & ερεισμάτων, εκσκαφή 

θεμελίων τεχνικών έργων, λιθοπλήρωση και συντήρηση της 
στέψης των κατεστραμμένων τοιχέιων. 

194 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ ΣΤΟΝ 
ΚΗΦΙΣΟ ΠΟΤΑΜΟ – Δ. ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 75% 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΑΤΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

11/04/2011 – 11/12/2011 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΦΡΑΓΚΑΚΗ Κ. 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

εκ. €:  0,066 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  0,044 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,044 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,000 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,000 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/05/14-20/06/14:100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 
 Λειτουργία της γέφυρας στη θέση αυτή για την 

ασφαλή διέλευση πεζών και οχημάτων. 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 
 Αντιπλημμυρικό έργο για την αντιμετώπιση προβλημάτων 

στην περιοχή του Άγ. Φανουρίου. 
 Σχεδιασμός των απαιτούμενων έργων για την 

παροχετευτική ικανότητα του τεχνικού από το οποίο 
διέρχεται το ρέμα 

193 
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KATAΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΣΤΟΝ ΤΥΜΒΟ ΣΟΦΟΚΛΗ ΣΤΗΝ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – Δ. ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

G-WORKS ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ, 
Σ.&Ν. ΕΕ, ΕΡΓΑ Π.Μ. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

14/11/2011 – 12/01/2012 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΣΑΓΟΥ Κ., ΨΑΡΟΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Γ. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ  

εκ. €:  0,04 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  0,04 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,04 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,000 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,001 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/05/14-20/06/14:100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 Eκτέλεση των εργασιών της 2ης  φάσεως  αναδείξεως του 

αρχαιολογικού χώρου του «Τύμβου του Σοφοκλή» 
 Κατασκευή του φέροντος οργανισμού του στεγάστρου 
 Τοποθέτηση υδρορροής περιμετρικά του στεγάστρου 
 Κάλυψη με πολυκαρβονικά φύλλα πάχους 20mm 

 
 Τοποθέτηση τεσσάρων παράλληλων τεγίδων  
 Ολοκλήρωση  του διαδρόμου κίνησης των 

επισκεπτών πλάτους 4,00μ και μήκους 15,00μ 
 Κατασκευή στην είσοδο του χώρου δύο κτιστών 

ορθοστατών. 

196 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ 
ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ  

195 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

31/12/2010 – 30/03/2011 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΨΑΡΟΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Γ.  
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

εκ. €:  0,120 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  0,101 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,101 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 
 

εκ. €: 0,000 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 

20/05/14-20/06/14:100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ  
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 
 Σε υφιστάμενο στεγασμένο γήπεδο μπάσκετ 

επιφάνειας 34,00μ. Χ 21,00μ. στην περιοχή 
Λαθέα του Δήμου Αχαρνών 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 Κατασκευή τάπητα (αθλητικό δάπεδο πάχους 

3mm από οικολογικό καουτσούκ)  
 Κατασκευή περίφραξης (με κιγκλιδώματα από 

σιδηροσωλήνες ύψους 3,00μ.) με συρματόπλεγμα 
 Τοποθέτηση 2 νέων μπασκετών 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΡΟΣ ΛΙΜΝΗ "ΚΙΘΑΡΑ"  ΣΤΟ 
τ. ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΪΟΥ – Δ. ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟ-ΤΗΤΑ 
ΖΩΗΣ - ΜΕΛΕΤΗ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΚΑΜΠΟΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

03/12/2010 – 03/02/2011 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΨΑΡΟΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Γ. 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

εκ. €:  0,04 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  0,04 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,00 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,04 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2012 
 

20/05/14-20/06/14:100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 
 Διάγνωση - κατάταξη και αξιολόγηση των 

προβλημάτων της υφιστάμενης κατάστασης  
 Προτεινόμενες επεμβάσεις και αναλυτική τεχνική 

περιγραφή.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 
 Μελέτη για την ανάδειξη διαδρομής προς Λίμνη Κιθάρα 

στο Βασιλικό Κτήμα που περιλαμβάνει αναλυτική 
τοπογραφική αποτύπωση της διαδρομής από το αυλικό 
κτιριακό συγκρότημα προς τις δυτικές παρυφές Τατοϊου , 
μήκους περίπου 2χλμ.  

198 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι. ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ  
ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ Δ. ΑΧΑΡΝΩΝ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΚΤΙΡΙΑΚΟ - ΜΕΛΕΤΗ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

03/12/2010 - 03/03/2011 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΣΑΓΟΥ Κ. 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

εκ. €:  0,04 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  0,04 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,00 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,04 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/05/14-20/06/14:100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ  
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 
 Η αρχιτεκτονική μελέτη έγινε για την 

αποκατάσταση αυτών των ζημιών. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 
 Ο ναός είναι μονοχωρος καμαροσκέπαστος 

μεταβυζαντινής εποχής.  
 Από τους σεισμούς υπέστη σοβαρότατες ζημιές ήτοι 

ρηγματώσεις προς όλες τις κατευθύνσεις και αποσάθρωση 
της τοιχοποιιας.  
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ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ – Δ. ΑΧΑΡΝΩΝ  
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ

ΗΜ
ΕΡΩ

ΣΗ  ΤΗΝ
  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 60% 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Κ/ΞΙΑ Ι. ΣΠ. ΦΡΑΓΚΟΣ–  
Δ. Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

14/03/2008–30/07/2012 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΧΟΥΛΙΑΡΕΑ Μ., ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Γ., 
ΔΑΡΑΤΖΗΣ Δ. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ  

εκ. €:  0,91 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  0,857 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,849 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡ/ΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,008 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/05/14 - 20/06/14:100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ  
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
•Ολοκλήρωση εργασιών . 

 
 Βρίσκεται στις Αχαρνές,  επί των οδών Γκατζάνα 

και Κυκλάδων 
 Δυναμικότητας  35 νηπίων και 20 βρεφών 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 Νέο διώροφο κτίριο βρεφονηπιακού σταθμού, με 

υπόγειο 217,15τμ., ισόγειο 217,15τ.μ. και α’ όροφο 
182,18τ.μ., σε οικόπεδο εμβαδού 835,54τ.μ. 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΒΑΡΗ, ΒΑΡΚΙΖΑ & 
ΛΑΘΟΥΡΙΖΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ –  

Δ. ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ  

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΕΣΠΑ 95% 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΥΔΡΕΥΣΗ–ΑΡΔΕΥΣΗ - 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΤΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

20/03/2012–31/12/2013 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Θ., ΣΑΓΟΥ 
Κ., ΧΟΥΛΙΑΡΕΑ Μ. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €:  3,78 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  1,549 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 
 

εκ. €:  1,526 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡ/ΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,023 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €:  0,107 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/05/14-20/06/14:100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 
 Το συνολικό μήκος των προτεινόμενων αγωγών είναι 

5.164,00μ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 Επέκταση του δικτύου ομβρίων σε τρεις περιοχές του Δήμου 

Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης  
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ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

2011 - 2012 - 2013 

(Α1) 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ 
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ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΟΡΜΠΙ ΑΠΟ Λ. ΒΑΡΗΣ-ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 
ΕΚΒΟΛΗΣ – Δ. ΒΑΡΗΣ – ΒΟΥΛΑΣ – ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΕΠΠΕΡΑΑ 95% 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ – ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 
& ΣΙΑ ΕΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

18/06/2009–28/2/2013 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Θ.  
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ  

εκ. €:  0,38 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  0,31 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,30 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡ/ΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,01 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 

20/05/14 - 20/06/14:100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ  
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
•Εγκρίθηκε η μελέτη. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 Διευθέτηση για την διέλευση των πλημμυρικών 

παροχών από τη λεωφόρο Βάρης-Κορωπίου μέχρι την 
ακτή Σαρωνικού σε μήκος 2,9 χλμ 
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Ο.22 ΒΑΡΗΣ-ΒΑΡΚΙΖΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ – Δ. ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ -ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΙΕΡΑ ΑΤΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

14/05/2010 – 21/03/2011 
ΕΝΑΡΞΗ            ΛΗΞΗ 

ΒΛΑΧΑΚΗ Α.,  
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €:  0,89 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  0,89 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,03 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,85 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/05/14-20/06/14: 100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ  
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 
 Κατασκευάστηκαν αντιπλημμυρικοί αγωγοί στις 

οδούς Λεύκης και Ηφαίστου, συνολικού μήκους 
200μ. και  ασφαλτόστρωση 7.500μ2 επί της 
Βασιλέως Κωνσταντίνου.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 
 Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στις οδούς 

Λεύκης, Ηφαίστου και Βασιλέως Κωνσταντίνου  
 Ασφαλτόστρωση της βασιλέως Κωνσταντίνου. 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΥΔΡ.241 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ-
ΠΕΥΚΩΝ-ΜΑΒΙΛΗ ΚΑΙ ΘΗΣΕΩΣ Δ.ΔΡΟΣΙΑΣ – Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΕΣΠΑ  
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

SAMOKAT ATE 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

29/12/2010–30/09/2012 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΓΙΩΤΗΣ Α. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ  

εκ. €:  2,01 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  1,79 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 1,73 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡ/ΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,06 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,29 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 

20/05/14 - 20/06/14:100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ  
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
•Ολοκλήρωση του έργου. 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 Έργο αποχέτευσης ομβριων επί των οδών Λαμπράκη, Πεύκων, 

Μαβίλη και Θησεως του Δ. Δροσιάς μήκους 1.500μ. από 
ορθογωνικές διατομές οπλισμένου σκυροδέματος.  
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ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

(Α1) 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ 

2011 - 2012 - 2013 
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ  
ΣΤΗΝ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΑ ΟΔΟ ΜΕΤΑΞΥ Λ.ΒΑΡΗΣ-ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΔΙΑ ΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ 

ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Α/Κ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ – Δ. ΚΡΩΠΙΑΣ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ  
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ Δ. ΜΙΧΑΗΛ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

29/11/2011 – 30/03/2012 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΧΑΝΤΖΑΝΔΡΕΟΥ Β. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ  

εκ. €:  0,21 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  0,19 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,19 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,00 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 
 

εκ. €: 0,00 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/05/14-20/06/14:100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 
 Τοποθέτηση αγωγού ομβρίων Φ800 σε 

μήκος 380μ. 
 Κατασκευή φρεατίων επίσκεψης και 

υδροσυλλογής 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 Κατασκευή αντιπλημμυρικού αγωγού στη 

συνδετήρια οδό μεταξύ Λ. Βάρης – Κορωπίου 
(παρακαμπτήρια) και του Α/Κ Αττικής Οδού, προς 
αποφυγή πλημμυρικών φαινομένων 
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2011 - 2012 - 2013 



119

το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΟΡΩΠΙΟΥ 
ΑΤΤΙΚΗΣ – Δ. ΚΡΩΠΙΑΣ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΚΤΙΡΙΑΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΑΦΟΙ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

03/01/2012–31/10/2012 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΜΑΓΓΕΝΑΚΗ Α., ΒΛΑΧΑΚΗ Α. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ  

εκ. €:  0,12 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  0,12 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,11 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡ/ΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,01 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/03/ 14- 20/06/14:100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ  
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
. 
 

 

 Περιλαμβάνονται οικοδομικές εργασίες 
αποκατάστασης ζημιών τοιχοποιίας, στέγης, 
επιχρισμάτων, κουφωμάτων, εργασίες 
αποστράγγισης και τοποθέτηση υδραυλικής και 
ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 Αντικείμενο του έργου είναι η αποκατάσταση των ζημιών που 

εμφανίστηκαν στο ναό , ο οποίος είναι κηρυγμένος από την 
Αρχαιολογική Υπηρεσία, σύμφωνα με το Β.Δ. 9.7.23 «…ως 
προέχον βυζαντινό μνημείο…»  

209 
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ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 80% 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΚΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

13/12/2010 – 03/02/2011 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΚΑΚΑΝΗ Μ. 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

εκ. €:  0,055 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  0,054 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,054 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,000 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/05/14-20/06/14:100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ  
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 
 Εργασίες οριζόντιας και κάθετης σήμανσης 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 
 Συντήρηση της οδού Ηφαίστου στο Δήμο Κρωπίας  
 Μήκος 400μ.  
 Εργασίες ασφαλτόστρωσης 
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

Τ.Ε.Ο. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ  
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

04/09/2012 - 09/11/2012 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΨΑΡΟΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €:  0,20 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 εκ. €:   0,10    
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,10 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡ/ΦΗΣΗ  

εκ. €:    0,00  
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €:      0,10   
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/06/14-20/06/14:- 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ  
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 211 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

(Α1) 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ 

2011 - 2012 - 2013 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ – 
 Δ. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΕΣΠΑ – ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΦΑΙΑΞ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ε.Ε. & 
ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

07/10/2009–04/06/2013 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΧΑΝΤΖΑΝΔΡΕΟΥ ΙΦ., ΚΙΡΚΜΑΝΗ Γ., 
ΔΑΡΑΤΖΗΣ Δ. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €:  0,91 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  0,86 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,845 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡ/ΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,018 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/05/14 - 20/06/14:100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ  
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
•Περαίωση εργασιών. 

 
 Βρίσκεται στο Λαύριο, επί των οδών Στράβωνος 

και Ανώνυμου στο Ο.Τ.203 
 Δυναμικότητας  35 νηπίων και 20 βρεφών 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 Νέο διώροφο κτίριο βρεφονηπιακού σταθμού, με 

υπόγειο 255,40τμ., ισόγειο 253,96τ.μ. και α’ όροφο 
207,25τ.μ., σε οικόπεδο εμβαδού 3450,00τ.μ. 

212 
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ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥ – Δ. 
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Π. Σ. ΚΑΙΜΑΚΗ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

23/11/2010–01/02/2014 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Θ.  
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

εκ. €:  0,036 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  0,036 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,27 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡ/ΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,009 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/05/14- 20/06/14:100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
•Εγκρίθηκε η μελέτη.  
•Απεστάλη η οριοθέτηση για έκδοση ΦΕΚ. 

 Στο υπόλοιπο τμήμα μήκους 241μ. προτείνεται 
αντικατάσταση των υφιστάμενων οχετών στα σημεία που το 
ρέμα διασταυρώνει με υφιστάμενες οδούς 

 Οι προτεινόμενες επεμβάσεις επαρκούν για την παροχέτευση 
πλημμυρικής αιχμής 6,93μ3/δ που αντιστοιχεί σε περίοδο 
επαναφοράς 50 ετών.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 Παρεμβάσεις διευθέτησης που αφορούν στο τμήμα του 

υδατορέματος που διέρχεται εντός του ομώνυμου οικισμού 
συνολικού μήκους 257μ.  

 Τα έργα διευθέτησης αφορούν στο ανάντη τμήμα όπου έχουν 
υλοποιηθεί σημαντικές ανθρωπογενείς παρεμβάσεις. 
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ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 

2011 - 2012 - 2013 

(Α1) 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ «ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ» ΡΕΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ 
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΕΠΠΕΡΑΑ 95% 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗ  
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΟΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ ΕΠΕ–
ΣΚΟΒΟΛΑΣ-ΤΟΠΤΣΗΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

22/07/2009–30/04/2012 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΣΠΥΡΑΝΤΗΣ Γ. 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

εκ. €:  0,15 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  0,16 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,16 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡ/ΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/05/14- 20/06/14:100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ  
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 

 Η μελέτη περιλαμβάνει κατασκευή έργων διευθέτησης 
του ρέματος (7 διατομές και έργο εξόδου), έργου 
καταστροφής ενέργειας (πτώση και λεκάνη ηρεμίας), 
έργου συναρμογής με την ανάντη φυσική κοίτη και 
κατάλληλων τεχνικών διάβασης και προσπέλασης. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 Διευθέτηση Καινούργιου ρέματος Μαραθώνα σε τμήμα 

μήκους 3.636μ. που εντοπίζεται κατάντη της Γέφυρας 
στην οδό Σουλίου έως την εκβολή του στη θάλασσα.  216 

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ Δ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ

ΗΜ
ΕΡΩ

ΣΗ  ΤΗΝ
  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ-
ΜΕΛΕΤΗ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Σ. ΠΕΤΡΟΛΕΚΑΣ – 
Α. ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

19/11/1999 – 19/05/2012 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΣΠΥΡΑΝΤΗΣ Γ. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ  

εκ. €:  0,12 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  0,12 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,09 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,03 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 

20/05/14-20/06/14:100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 
 Οριοθέτηση του ρέματος σε μήκος περίπου 

10χλμ.   
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ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ –  
Δ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ  

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Κ/Ξ ΘΕΟΦΥΛΑΚΟΥ-  
ΜΙΧΑΪΛΙΔΗ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

30/10/2007–05/01/2010 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΚΑΚΑΝΗ, ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ  
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

εκ. €:  0,91 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  0,91 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,91 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡ/ΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,000 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/05/14 - 20/06/14:100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ  
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 Νέο διόρωφο κτίριο βρεφονηπιακού σταθμού.  

κωδ 

218 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΙΣΤΟΥΣ ΤΗΣ 
ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ – Δ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΑΝΑΠΛΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

18/11/2011 – 31/12/2011 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΣΑΜΟΥΡΚΑΣΙΔΟΥ Ν. 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

εκ. €:  0,06 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  0,053 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,053 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,000 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,002 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/05/14-20/06/14:100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 
 Αντικατάσταση 11 ακροκιβωτίων, 9 καπάκια 

φρεατίων  
 Αντικατάσταση αγωγού 1960 μμ2 χαλκός 
 Αντικατάσταση  καλωδίων 4x10μμ2 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 
 Αποκατάσταση καλωδιώσεων σε ιστούς στη Λ. 

Σουλίου στο Δήμο Μαραθώνα 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ Λ.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΕΟ 19 Δ. 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Κ/Ξ ΠΑΥΛΟΥ Π.-ΠΥΡΙΔΗΣ Ι. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

08/09/2010 – 30/07/2011 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΒΛΑΧΑΚΗ Ν., ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Γ., 
ΣΑΜΟΥΡΚΑΣΙΔΟΥ Α. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €:  1,165 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  0,61 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,61 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/05/14-20/06/14: 100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 
 Διαμόρφωση κεντρικής διαχωριστικής νησίδας. 
 Διαμόρφωση κυκλικού κόμβου στη 

διασταύρωση Πόρτο Ράφτη και κόμβος στη 
Βραυρώνη   

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 
 Εργασίες συντήρησης – βελτίωσης και 

ηλεκτροφωτισμού της Λεωφόρου Μαρκόπουλου - 
Πόρτο Ράφτη  μήκους 1.500μ, με δύο λωρίδες ανά 
κατεύθυνση. 
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ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 

2011 - 2012 - 2013 

(Α1) 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ 
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ

ΗΜ
ΕΡΩ

ΣΗ  ΤΗΝ
  30-06-2014 

κωδ 

Τ.Ε.Ο. 100% 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

15/05/2013 – 14/07/2013 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΚΗΠΟΥΡΟΥ 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €:  0,200 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  0,094 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,093 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,001 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,093 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/05/14-20/06/14: 100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 
 Διαμόρφωση κεντρικής διαχωριστικής νησίδας. 
 Διαμόρφωση κυκλικού κόμβου στη 

διασταύρωση Πόρτο Ράφτη και κόμβος στη 
Βραυρώνη   

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 
 Εργασίες συντήρησης – βελτίωσης και 

ηλεκτροφωτισμού της Λεωφόρου Μαρκόπουλου - 
Πόρτο Ράφτη  μήκους 1.500μ, με δύο λωρίδες ανά 
κατεύθυνση. 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΠΑΙΑΝΙΑΣ (Α  ́ΦΑΣΗ) 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΕΣΠΑ 95% 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

24/12/2010–24/06/2013 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΧΟΥΛΙΑΡΕΑ Μ., ΓΙΩΤΗΣ Α., 
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Γ.  
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €:  22,52 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:   9,93 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 9,86 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΌΡ/ΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,07 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/05/14 - 20/06/14:100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ  
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
•Ολοκλήρωση έργου. 

 Κεντρικός συλλεκτήρας ΟΠ και κεντρικός 
συλλεκτήρας ΟΠ1 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 Κατασκευή κεντρικού συλλεκτήρα αποχέτευσης ομβρίων και 

αντιπλημμυρικής προστασίας, συνολικού μήκους 5100μ., σε 
δύο τμήματα  

223 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

2011 - 2012 - 2013 

(Α1) 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ 
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ  Α ΦΑΣΗ – Δ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ  

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ  Α ΦΑΣΗ – Δ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ  
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  
ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ – Δ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 75% 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΖΩΗΣ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΣ ΑΤΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

16/11/2011–20/05/2012 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Χ. 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ  

εκ. €:  0,006 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  0,006 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

 
 Δημιουργία παιδικής χαράς 
 Κατασκευή γηπέδου καλαθοσφαίρισης 
 

εκ. €: 0,006 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡ/ΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/05/14-20/06/14:100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ  
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 
 Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων εκατέρωθεν του 

ρέματος Παναγίτσας 227 

ΕΡΓΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΠΑΡΟΖΑ (ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ) ΑΠΟ 
ΤΗ Χ.Θ. 1+950μ. ΕΩΣ ΤΗ Χ.Θ. 2+070μ. – Δ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ   
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗΣ ΠΑΝ. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

28/09/2011 – 28/10/2011 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Γ., ΧΟΥΛΙΑΡΕΑ Μ. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €:  0,039 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  0,037 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,036 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,001 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,001 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/05/14-20/06/14:100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 
 Εργασίες συμπληρωματικών υδραυλικών έργων στην 

Ε.Ο. 40 (Παιανία - Σπάτα)  
 Κανάλι απορροής ομβριων μήκους 120μ.  

226 
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ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η.) 
ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ– Δ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

OΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Κ/Ξ ΧΡ.ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ-
ΙΩΑΝ.ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

31/03/2011–30/09/2011 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΚΙΡΚΜΑΝΗ Γ. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ  

εκ. €:  1,32 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  1,20  
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €:  1,14 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡ/ΦΗΣΗ  

εκ. €:  0,06 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €:  0,00  
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/05/14 - 20/06/14:100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  
 
 ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΠΗ ΣΤΟ 

Ο.Τ.433 ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟΥΣ 
ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΠΟ 
40 ΑΤΟΜΑ), ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ 268,00Τ.Μ. ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΟΜΟΥΜΕΝΗ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 442,17Τ.Μ., ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 1253,49Τ.Μ. 
ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ. κωδ 

229 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΛΙΔΟΥΣ ΚΑΙ 
ΑΓΙΟΥ ΣΑΒΒΑ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – Δ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΚΤΙΡΙΑΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

OΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

27/03/2012–26/09/2013 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΣΑΓΟΥ Κ., ΖΛΑΤΑΝΗ Κ. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ  

εκ. €:  0,124 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  0,124   
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €:  0,117 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡ/ΦΗΣΗ  

εκ. €:  0,007  
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €:  0,101  
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/05/14 - 20/06/14:100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
• Βεβαίωση περαίωσης 27/9/2013. 
 

 Ενδεικτικά, προτείνονται εργασίες εξυγίανσης και ενίσχυσης 
θεμελίων, στερεώσεις τοιχογραφημένων επιχρισμάτων, 
στεγάνωση θόλων και κατασκευή υποστρώματος για την 
επανατοποθέτηση της παλαιάς κεράμωσης στον Άγιο 
Νικόλαο και της νέας στον Άγιο Σάββα, και άλλες ανάλογες 
εργασίες.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  
 Σε απόσταση περίπου 2,5 χλμ. νότια του οικισμού της Παιανίας, στη 

θέση Χαλιδού, βρίσκονται οι δύο ενωμένοι ναοί του Αγίου Νικολάου 
και του Αγίου Σάββα. 

 Τα προβλήματα του μνημείου είναι κατά κύριο λόγο οικοδομικά 
αλλά και ταυτόχρονα ανάδειξης της αρχαιολογικής του αξίας 

κωδ 

228 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΑΚΑ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ 
ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΓΑΡΓΗΤΤΟΣ Ι-ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ ΜΠΑΛΑΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΑΚΑ – Δ. 

ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ  
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

SAMOKAT ATE 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

09/09/2010 – 09/09/2011 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ Π. 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

εκ. €:  1,20 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  1,14 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 1,08 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,06 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/05/14-20/06/14: 100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ  
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 
 Φρεάτια υδροσυλλογής και ασφαλτοτάπητας  

επί των οδών στις πολεοδομικές ενότητες 
Σταυρός, Γαργηττός Ι, Κέντρο και Μπαλάνα 
Δήμου  Γέρακα.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 
 Αποχέτευση ομβριων με αγωγούς μήκους 1.170μ. και 

διαμέτρου Φ500, Φ600 και Φ800 231 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

2011 - 2012 - 2013 

(Α1) 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ 
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ  ΙΣΤΟΥΣ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΠΟ ΓΕΦΥΡΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΕΩΣ ΟΔΟ 
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ Β. ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟ ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΕΩΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΜΗΤΤΟΥ– 

Δ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ  
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΑΦΟΙ ΠΟΥΠΑΛΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

25/10/2011 – 23/12/2011 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

Δ. ΔΑΡΑΤΖΗΣ 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

εκ. €:  0,18 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  0,08 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,08 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/05/14-20/06/14: 100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ  
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 
 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ 

ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 233 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 
ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ – Δ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 80% 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ  
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

08/09/2010 – 30/06/2011 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΖΛΑΤΑΝΗ  Κ. 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

εκ. €:  1,01 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  0,95 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,00 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,95 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/05/14-20/06/14:100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 
 Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής και νέος 

τάπητας επί της οδού Μεσσήνης 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 
 Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων επί της 

οδού Μεσσήνης, μήκους 620 μ. περίπου  με αγωγούς 
Φ500, Φ600, Φ700, Φ1000 και Φ1200 

232 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ (ΜΙΧΑΛΙΝΟΥ) 
ΜΑΡΙΖΑΣ & ΠΑΠΑΧΩΡΑΦΙΟΥ Δ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΕΠΠΕΡΑΑ 95% 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΟΔΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΜΕ– 
Μ.ΚΩΤΟΥΖΑΣ & ΣΥΝ. ΕΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

27/07/2009 – 16/11/2011 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΧΑΝΤΖΑΝΔΡΕΟΥ Β. 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

εκ. €:  0,407 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  0,315 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,315 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,000 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,000 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/05/14-20/06/14:100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ  
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 
Μελέτη διευθέτησης των ρεμάτων Δήμου Παλλήνης : 
 Λεονταρίου (Μιχαλινού) 1.132μ. 
 Μαρίζας 1.573μ  
 Παπαχωραφίου 748μ 

235 

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΟΥΣΑΣ – Δ. 
ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 80% 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

01/12/2009–31/03/2011  
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΚΑΚΑΝΗ Μ., ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Γ., 
ΣΑΜΟΥΡΚΑΣΙΔΟΥ Ν. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €:  1,00 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  0,938 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,929 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,009 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 

20/05/14-20/06/14: 100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ  
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 
 Βρίσκεται στην πρώην κοινότητα Ανθούσας επί της 

οδού Βορείου Ηπείρου 
 Δυναμικότητας  35 νηπίων και 20 βρεφών 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 
 Νέο διώροφο κτίριο βρεφονηπιακού σταθμού, με υπόγειο 

217,15τμ., ισόγειο 217,15τ.μ. και α’ όροφο 182,18τ.μ., σε 
οικόπεδο εμβαδού 694,38τ.μ. 

234 
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ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ Ρ.ΒΑΛΑΝΑΡΙ  
ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΙΩΝΟΣ – Δ. ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΚΟΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

14/06/2011 – 30/09/2011 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΚΑΚΑΝΗ Μ., ΧΟΥΛΙΑΡΕΑ Μ. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €:  0,36 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  0,20 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,19 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,01 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/05/14-20/06/14:100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ  
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 
 Κατασκευή γέφυρας στο ρέμα Βαλανάρι επί τη 

οδού Αρίωνος, που συνδέει τη Ραφήνα με τη Λ. 
Μαραθώνος 

 

237 

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 

2011 - 2012 - 2013 

(Α1) 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΤΟΥ Ρ. ΡΑΦΗΝΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΕΤΡΕΖΑ ΤΗΣ 
ΟΔΟΥ ΣΠΑΤΩΝ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

20/9/2011-9/1/2012  
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, 
ΧΟΥΛΙΑΡΕΑ 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ  

εκ. €:  0,627 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €: 0,533    
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €:  0,531 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡ/ΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,002    
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €:  0,233 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/05/14-20/06/14:100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
•Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες. 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 Αφορά στην ανακατασκευή γέφυρας στο ρέμα Ραφήνας θέση 

Πετρέζα 

238 
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ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΚΟΥΒΑΡΑ – Δ. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΕΣΠΑ  
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΥΔΡΕΥΣΗ–ΑΡΔΕΥΣΗ - 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

27/04/2010 – 13/02/2012 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΚΑΚΑΝΗ Μ., ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Γ., 
ΣΑΜΟΥΡΚΑΣΙΔΟΥ Ν. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ  

εκ. €:  2,45 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  0,992 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,992 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,00 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/05/14-20/06/14:100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ  
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 
 Εξωτερικό δίκτυο 2,3χλμ από το αντλιοστάσιο 

έως τη δεξαμενή οικισμού με Φ125 και Φ315.  
 Εσωτερικό δίκτυο 13,7χλμ σε οδούς του 

οικισμού με Φ90, Φ110 και Φ125. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 
 Κατασκευή εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου 

ύδρευσης στην τέως κοινότητα Κουβαρά  (Δήμο 
Σαρωνικού) 16 χλμ περίπου με αγωγούς που 
κυμαίνονται από Φ90 έως Φ315. 

240 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 

2011 - 2012 - 2013 

(Α1) 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 2: 
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ –  

Δ. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΕΣΠΑ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΑΝΔΡ. ΔΑΚΑΝΑΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

7/3/2012–7/6/2012 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

εκ. €:  0,06 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  0,052 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,052 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡ/ΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 

20/05/14 - 20/06/14:100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
• Ολοκλήρωση εργασιών. 
 
 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 4 γεωτρήσεις (1 χερσαίες και 2 θαλάσσιες των 15μ. Κ κάθε μία 

και των αναγκαίων εργαστηριακών δοκιμών 

242 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 1:–  
ΜΕΛΕΤΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ – Δ. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΕΣΠΑ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΑΝΔΡΙΑΝΗΣ ΕΥΣ.-ΣΙΜΙΤΖΗΣ Μ. 
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

7/3/2012–11/12/2012 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

Β. ΧΑΝΤΖΑΝΔΡΕΟΥ 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

εκ. €:  0,083 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  0,066 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,066 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡ/ΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 

20/05/14 - 20/06/14:100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
• Ολοκλήρωση εργασιών. 
 
 
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 Μελέτες Λιμενικών έργων,  Γεωτεχνικής μελέτης 

θεμελίωσης, Η/Μ μελέτης για δίκτυο διανομής ηλ. Εν. 
400V/220V, δίκτυα ύδρευσης και πυρόσβεσης 

241 
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ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΟ40 ΠΑΙΑΝΙΑΣ-ΣΠΑΤΩΝ-ΛΟΥΤΣΑΣ ΣΤΗΝ 
ΕΙΣΟΔΟ ΤΩΝ ΣΠΑΤΩΝ – Δ. ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΚΟΝΤΟΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

14/12/2011–12/05/2012 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΒΛΑΧΑΚΗ Α. 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ  

εκ. €:  0,15 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  0,078 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,077 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡ/ΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,001 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/05/14- 20/06/14:100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ  
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 

 Στα πλαίσια του ενταγμένου στο ΕΣΠΑ έργου «Βελτίωση 
γεωμετρικών στοιχείων και χάραξης της Ε.Ο. 40: Παιανία 
– Σπάτα – Λούτσα (Νομαρχία Ανατολικής Αττικής)»  
προϋπ. 15,8 εκ€ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης ομβρίων (Φ800) στην είσοδο 

των Σπάτων σε μήκος 300μ. 244 

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 

2011 - 2012 - 2013 

(Α1) 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΞΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 40 
ΠΑΙΑΝΙΑ ΣΠΑΤΑ - ΛΟΥΤΣΑ (ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) 

ΤΜΗΜΑ:ΣΠΑΤΑ - ΛΟΥΤΣΑ 1η ΣΣΕ- Δ. ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΕΛΛ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

20/06/2008–31/12/2013 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΚΑΚΑΝΗ Μ., ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Γ. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ  

εκ. €:  0,56 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  0,543 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,530 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡ/ΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,013 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,056 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 

20/05/14- 20/06/14:100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
•Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες. 

 Αφορά εργασίες αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης του Δ. 
Αρτέμιδος στο εντός σχεδίου τμήμα της Ε.Ο. 40 μήκους 3χλμ.  

 Έχει κατασκευαστεί το 90% του έργου 
 Υπολείπεται τμήμα 500μ. λόγω έλλειψης απαλλοτριώσεων 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 Συμπληρωματική σύμβαση του ενταγμένου στο ΕΣΠΑ έργου 

«Βελτίωση γεωμετρικών στοιχείων και χάραξης της Ε.Ο. 40: 
Παιανία – Σπάτα – Λούτσα (Νομαρχία Ανατολικής Αττικής), 
Τμήμα Σπάτα – Λούτσα» - προϋπ : 10,3 εκ€ 
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ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΑΙΑΝΙΑ - 
ΣΠΑΤΑ –ΛΟΥΤΣΑ – 

 Δ. ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΥΔΡΕΥΣΗ– ΑΡΔΕΥΣΗ - 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΚΕΧΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

07/12/2010–31/12/2011 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΓΙΩΤΗΣ 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ  

εκ. €:  0,018 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  0,018 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,018 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡ/ΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,000 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,000 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/05/14- 20/06/14:100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ  ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ 

ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΣΠΑΤΑ - ΛΟΥΤΣΑ.  245 
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ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΞΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 40 ΠΑΙΑΝΙΑ ΣΠΑΤΑ - 
ΛΟΥΤΣΑ (ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) ΤΜΗΜΑ:ΣΠΑΤΑ - ΛΟΥΤΣΑ 3η ΣΣΕ – Δ. 

ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

18/01/2010–31/12/2013 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Γ., ΚΑΚΑΝΗ Μ. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €:  0,52 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  0,514 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,507 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡ/ΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,007 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,040 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/05/14 - 20/06/14:100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
•Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες. 
 

 Αφορά εργασίες εξυγίανσης και αποστράγγισης  της Ε.Ο. 
40 (τμήμα Σπάτα – Λούτσα) στην έξοδο των Σπάτων.  

 Έχει κατασκευαστεί το 90% του έργου 
 Υπολείπεται δεσμευμένο τμήμα 300μ. λόγω 

αρχαιολογίας 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 Συμπληρωματική σύμβαση του ενταγμένου στο ΕΣΠΑ έργου 

«Βελτίωση γεωμετρικών στοιχείων και χάραξης της Ε.Ο. 40: 
Παιανία – Σπάτα – Λούτσα (Νομαρχία Ανατολικής Αττικής), Τμήμα 
Σπάτα – Λούτσα» , προϋπ/μού : 10,3 εκ€ 

248 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΞΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 40 
ΠΑΙΑΝΙΑ ΣΠΑΤΑ - ΛΟΥΤΣΑ (ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) 

ΤΜΗΜΑ:ΣΠΑΤΑ - ΛΟΥΤΣΑ 2η ΣΣΕ – Δ. ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 70% 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

23/07/2009–31/12/2013  
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΚΑΚΑΝΗ Μ., ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Γ. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ  

εκ. €:  0,22 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  0,222 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,220 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡ/ΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,002 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,032 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 

20/05/14- 20/06/14:100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
•Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες. 
 

 Εργασίες αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης του Δ. Σπάτων 
της Ε.Ο. 40 (τμήμα Σπάτα – Πύλη Αεροδρομίου) μήκους 2χλμ.  

 Έχει κατασκευαστεί το 90% του έργου 
 Υπολείπεται δεσμευμένο τμήμα 300μ. λόγω αρχαιολογίας 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 Συμπληρωματική σύμβαση του ενταγμένου στο ΕΣΠΑ έργου 

«Βελτίωση γεωμετρικών στοιχείων και χάραξης της Ε.Ο. 40: Παιανία 
– Σπάτα – Λούτσα (Νομαρχία Ανατολικής Αττικής), Τμήμα Σπάτα – 
Λούτσα»  προϋπ. 10,3 εκ€ 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΤΕ ΣΤΙΣ Χ.Θ.1+250 ΕΩΣ 
Χ.Θ.1+550 ΤΗΣ Ε.Ο. ΣΠΑΤΑ – ΛΟΥΤΣΑ –  

Δ. ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΜΠΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

14/05/2013-18/10/2013  
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΨΑΡΟΜΙΧΑΛΑΚΗΣ, 
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ  

εκ. €:  0,033 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €: 0,029    
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €:  0,00 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡ/ΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,029    
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €:  0,00 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/05/14 - 20/06/14:100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 
 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
•Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες. 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 250 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΤΕ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΑΠΟΛΗ ΤΗΣ 
Ε.Ο. 40-ΣΠΑΤΑ-ΛΟΥΤΣΑ Χ.Θ. 4+430 ΕΩΣ Χ.Θ.4+950 – Δ. ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΔΗΜ. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

28/09/2010–30/09/2012 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΚΑΚΑΝΗ Μ. 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

εκ. €:  0,045 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  0,043 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,02 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡ/ΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,025        
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 

20/05/14 - 20/06/14:100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
• Ολοκληρώθηκε το έργο 

 Εργασίες στα πλαίσια κατασκευής του ενταγμένου στο 
ΕΣΠΑ έργου «Βελτίωση γεωμετρικών στοιχείων και 
χάραξης της Ε.Ο. 40: Παιανία – Σπάτα – Λούτσα 
(Νομαρχία Ανατολικής Αττικής), Τμήμα Σπάτα – Λούτσα»  
προϋπ. 10,3 εκ€ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 Αφορά εργασίες κατασκευής μικροσωλήνωσης και μετατόπιση του 

υφιστάμενου δικτύου ΟΤΕ στη θέση Νάπολη, στο τμήμα Σπάτα – 
Λούτσα 
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ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 40 
ΠΑΙΑΝΙΑ-ΣΠΑΤΑ-ΛΟΥΤΣΑ (ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)  

ΤΜΗΜΑ:ΣΠΑΤΑ-ΛΟΥΤΣΑ(ΥΠΟΕΡΓΟ 2) – Δ. ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΕΣΠΑ 95% 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  

ΟΔΟΠΟΙΙΑ  
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

22/09/2006–31/12/2013 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΚΑΚΑΝΗ Μ., ΔΑΡΑΤΖΗΣ Δ., 
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Γ.  
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ  

εκ. €:  10,35 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  10,042 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 9,979 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡ/ΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,063 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,408 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/05/14 - 20/06/14:100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 Τα 3χλμ. είναι εντός σχεδίου πόλεως 
Αρτέμιδος 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 Ανακατασκευή της οδού από Σπάτα μέχρι Λούτσα μήκους 

7,5χλμ συνολικά με δυο λωρίδες ανά κατεύθυνση και νησίδα 
καθώς και εργασίες ηλεκτροφωτισμού 

252 

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΔΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΩΝ 
ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΠΑΙΑΝΙΑ-ΣΠΑΤΑ-ΛΟΥΤΣΑ  

(ΥΠΟΕΡΓΟ 3) – Δ. ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 
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ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΕΣΠΑ 95% 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

18/05/2009 – 31/07/2011  
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΧΑΝΤΖΑΝΔΡΕΟΥ Β.  
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

εκ. €:  3,42 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  2,07 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 2,07 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 

20/05/14-20/06/14:100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 
 Ανακατασκευή τμήματος της Λ. Σπάτων 1800μ. 

και της Περιφερειακής Σπάτων 500μ 
 Ανακατασκευή της οδού Κιάφας μήκους 5χλμ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 
 Αφορά υποέργο ανακατασκευής συμβαλλόντων οδών, 

στα πλαίσια κατασκευής του ενταγμένου στο ΕΣΠΑ 
έργου «Βελτίωση γεωμετρικών στοιχείων και χάραξης 
της Ε.Ο. 40: Παιανία – Σπάτα – Λούτσα (Νομαρχία 
Ανατολικής Αττικής)» - προϋπ : 15,8 εκ€ 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ –  
Δ. ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ  

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

ΕΣΠΑ 100% 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΦΑΙΑΞ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Ε.Ε. & 
ΒΕΡΟΝΙΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

29/12/2010–30/09/2013 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΧΑΝΤΖΑΝΔΡΕΟΥ ΙΦ.  
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

εκ. €:  0,59 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  0,575 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,564 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡ/ΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,011 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,084 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/05/14 - 20/06/14:100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
•Ολοκλήρωση εργασιών 
 
 

 Βρίσκεται στην 3η ΠΕ Δήμου Αρτέμιδος, επί της 
οδού Ανδρέα Παπανδρέου (πρώην Ζάχου) στο 
Ο.Τ.495 

 Δυναμικότητας  34 νηπίων 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 Νέο μονώροφο κτίριο βρεφονηπιακού σταθμού, με 

υπόγειο 255,40τμ.και ισόγειο 223,10τ.μ. σε οικόπεδο 
εμβαδού 1588,70τ.μ. κωδ 

254 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΕΗ-ΕΥΔΑΠ ΥΠΟΕΡΓΩΝ 1 & 2 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΞΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 40 

ΠΑΙΑΝΙΑ - ΣΠΑΤΑ – ΛΟΥΤΣΑ – ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΕΣΠΑ 95% 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΛΛΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΔΕΗ - ΕΥΔΑΠ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 18/05/2009 – 31/07/2011  
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΚΑΚΑΝΗ Μ., ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Γ. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €:  0,40 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  0,40 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,33 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,07 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/05/14 - 20/06/14:100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 
 

 Μεταφορά δικτύου ΔΕΗ σε μήκος 4,5χλμ στο τμήμα 
Παιανίας – Σπάτων και 5χλμ στο τμήμα Σπάτων – 
Λούτσας 

 Υποβιβασμός τροφοδοτικού αγωγού ΕΥΔΑΠ στην 
είσοδο της Λούτσας 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 Αφορά υποέργο μεταφοράς δικτύων ΔΕΗ – ΕΥΔΑΠ στα πλαίσια του 

ενταγμένου στο ΕΣΠΑ έργου «Βελτίωση γεωμετρικών στοιχείων και 
χάραξης της Ε.Ο. 40: Παιανία – Σπάτα – Λούτσα (Νομαρχία 
Ανατολικής Αττικής)» - προϋπ : 15,8 εκ€ 
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ΥΔΡ.141 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ – 
Δ. ΩΡΩΠΙΩΝ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΕΣΠΑ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΡΔΕΥΣΗ - 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΟΣΙΡΙΣ ΑΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

23/03/2010 – 30/09/2011 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Θ., ΓΙΩ-ΤΗΣ 
Α., ΣΑΜΟΥΡΚΑΣΙΔΟΥ Ν.   
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €:  3,00 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  1,23 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 1,23 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,00 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,16 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 

20/05/14-20/06/14:100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 
 Με αγωγούς πολυαιθυλενίου CE100 3ης γενιάς 

διαμέτρου Φ90,Φ110,Φ63 16 ατμ. στην 
Κοινότητα Συκαμίνου 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 
 Αντικατάσταση αμιαντοσωληνων ύδρευσης μήκους 

περίπου 30χλμ.  
256 

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

2011 - 2012 - 2013 

(Α1) 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – Δ. ΩΡΩΠΙΩΝ 
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ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ALPHA DOMUS ATE 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

06/11/2009 – 13/02/2011 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΓΙΩΤΗΣ Α.  
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

εκ. €:  1,185 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  1,148 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 1,147 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,001 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 
 

εκ. €: 0,00 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 

20/05/14-20/06/14:100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 
 Τοποθετήθηκαν φρεάτια υδροσυλλογης με 

εσχάρα και πλευρικό άνοιγμα.  
 Το εν λόγω δίκτυο εκβάλλει στη θάλασσα.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 
 Το συνολικό μήκος δικτύου αποχέτευσης ομβρίων που 

μελετήθηκε είναι περίπου 675μ.  
 Το δίκτυο αυτό κατασκευάστηκε από τσιμεντοσωλήνες 

διαμέτρου από 600χστ. έως 1000 χστ.  

ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ – 
Δ. ΩΡΩΠΙΩΝ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΔΑΜΩΝ ΑΤΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

16/03/2010-16/12/2010  
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΡΕΛΙΑΣ,  ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ  

εκ. €:  4,123 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €: 4,123    
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €:  4,101 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡ/ΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,022   
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €:  0,127 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/05/14 - 20/06/14:100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
•Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες. 
 

 
 Η επέμβαση έγινε σε μήκος 1.150μ.  
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 Καθαρισμός και επένδυση πρανών σε τμήμα του Ασωπού ποταμού 

ανάντι και κατάντι, στην περιοχή Συκαμίνου και Χαλκουτσίου, σε ύψος από 
3μ. έως 7μ. με νέα συρματοκιβώτια διαστάσεων.  
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ΥΔΡ.221 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ-
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΜΑΥΡΟΡΕΜΑΤΟΣ Ρ4 – Δ. ΩΡΩΠΙΩΝ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΕΣΠΑ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΠΙΜΕΡ ΑΤΕ-ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

30/12/2010–30/05/2012 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΣΠΥΡΑΝΤΗΣ Γ., ΧΑΝΤΖΑΝΔΡΕΟΥ Β. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €:  2,00 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  1,04 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 1,03 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡ/ΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,01 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 

20/05/14- 20/06/14:100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
•Ολοκλήρωση κατασκευής φρεατίων επίσκεψης και υδροσυλλογής στην οδό 
Ρεματιάς 

 Ο αγωγός είναι ορθογωνικής διατ. 3.00*1,50 & 
3.00*1.00 σε μήκος 96μ. και σωληνωτής διατομής 
Φ2000 & Φ2250 σε μήκος 712μ.  

 Έχουν τοποθετηθεί 500μ σωληνωτού αγωγού. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 Κατασκευή αγωγού δικτύου ομβριων (Μαυρορέματος Ρ4) περιοχής 

Σκάλας Ωρωπού, επί των οδών Ρεματιάς, Μικράς Ασίας, Γεννηματά 
και παραλιακής με εκβολή στη θάλασσα σε συνολικό μήκος 808μ.  260 

ΥΔΡ.227 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ Ρ3 ΔΗΜΟΥ 
ΩΡΩΠΙΩΝ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΕΣΠΑ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ALPHA DOMUS ATE 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

04/10/2011–25/06/2013 
ΕΝΑΡΞΗ            ΛΗΞΗ 

ΒΛΑΧΑΚΗ Α., ΓΙΩΤΗΣ Α. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €:  1,63 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  0,800 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,760 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡ/ΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,04 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,037 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  2013 
 

20/05/14 - 20/06/14:100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 Ολοκλήρωση εργασιών εξόδου του αγωγού. 
 

 
 Βρίσκεται στον Δήμο Ωρωπίων και διαμέσου των οδών 

Καραϊσκάκη - Βυζαντίου και Κορυτσάς εκβάλλει στη 
θάλασσα.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 Κατασκευή αγωγού δικτύου ομβρίων ρέματος Ρ3 περιοχής Αγ. 

Φανουρίου μήκους 650μ, με αγωγούς διαμέτρου Φ1200 έως 
Φ1800 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Δ. ΩΡΩΠΙΩΝ-
1ος ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΕΣΠΑ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΥΔΡΕΥΣΗ–ΑΡΔΕΥΣΗ - 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ALPHA DOMUS ATE 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

20/01/2010 – 30/09/2011 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Θ., ΓΙΩ-ΤΗΣ 
Α., ΣΑΜΟΥΡΚΑΣΙΔΟΥ Ν.  
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €:  9,24 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  4,51 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 4,51 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 
 

εκ. €: 0,00 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 

20/05/14-20/06/14: 100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 
 Κατασκευή νέας δεξαμενής χωρητικότητας 5.000 

μ3 στο Δ. Ωρωπίων 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 
 Κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από 

τροφοδοτικούς αγωγούς Φ300 μήκους 13.070μ. και 
αγωγούς Φ250 μήκους 10.680μ. στην ευρύτερη περιοχή 
του Δ. Ωρωπίων. 
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ΥΔΡ.225 ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ Ρ5  - Δ. ΩΡΩΠΙΩΝ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΕΣΠΑ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

30/12/2010 – 30/06/2012 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Θ., ΓΙΩΤΗΣ 
Α.  
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €:  3,33 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  1,79 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 1,74 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡ/ΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,05 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/05/14 - 20/06/14:100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
•Ολοκληρώθηκε  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβριων υδάτων του δυτικού 

τμήματος του οικισμού στο Δήμο Ωρωπίων μήκους 1850μ. διατομών 
από Φ100 έως Φ200.  261 
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ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο.33 ΚΑΛΑΜΟΣ - ΑΓ. 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΕ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ – Δ. ΩΡΩΠΙΩΝ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  20-09-2012 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ Χ.-ΨΑΡΡΟ-
ΠΟΥΛΟΣ Α.-ΒΑΝΔΩΡΟΣ Κ. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

29/09/2011–21/06/2012 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Θ.,  
ΧΑΝΤΖΑΝΔΡΕΟΥ Β.  
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €:  0,04 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  0,03 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,03 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡ/ΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,00 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,03 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2012 

20/05/14 - 20/06/14:100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
•Εγκρίθηκε εναλλακτική μελέτη 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 Αφορά την μελέτη (τοπογραφική, γεωλογική, γεωτεχνική, στατική) 

προκειμένου να αντιμετωπιστεί φαινόμενο κατολίσθησης στην 
επαρχιακή οδό Καλάμου – Άγ. Αποστόλων 
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ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟ ΑΥΛΩΝΑ – Δ. ΩΡΩΠΙΩΝ 
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ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

09/11/2011 – 25/11/2011 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΨΑΡΟΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Γ. 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

εκ. €:  0,045 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  0,043 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 
 Ολοκλήρωση των εργασιών βατότητας τμήματος 

της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου, κατόπιν αιτήματος 
του Δήμου Αυλώνα, με ειδικό τάπητα (σμυρίδα) 
λόγω επικινδυνότητας - ολισθηρότητας.  

εκ. €: 0,043 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡ/ΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,000 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 

20/05/14 - 20/06/14:100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
•Ολοκλήρωση εργασιών. 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΟΔΟ.006 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ-ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ, ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ-ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ – Δ. ΩΡΩΠΙΩΝ 
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ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΕΣΠΑ 95% 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ – ΓΕΡ. Ε 
ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.Ε.  
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

13/06/2007 – 26/09/2011 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Θ., ΓΙΩΤΗΣ 
Α.  
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €:  2,635 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  2,16 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 2,16 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,02 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/05/14-20/06/14:100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 
 Ανακατασκευή της Ε.Ο. 34 Σκάλας Ωρωπού -  

Χαλκουτσίου μήκους 4χλμ. με μια λωρίδα ανά 
κατεύθυνση και ηλεκτροφωτισμός 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ε.Ο. 34 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΝΕΑ ΠΑΛΑΤΙΑ ΕΩΣ 
ΠΑΛΑΙΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΩΡΩΠΟΥ – Δ. ΩΡΩΠΙΩΝ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Α.ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΣ - 
Σ.ΚΑΨΑΛΗΣ Ο.Ε. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

23/04/2012–23/06/2012 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Χ. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €:  0,19 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €: 0,095   
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,088  
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡ/ΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,007   
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00  
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/05/14-20/06/14:100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
•Ολοκλήρωση εργασιών. 

 
 Η αποκατάσταση περιλαμβάνει φρεζάρισμα της οδού, 

ισοπεδωτική και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 
καθώς και εργασίες διαγράμμισης.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  
 Το έργο αφορά σε εργασίες αποκατάστασης φθορών 

ασφαλτοτάπητα σε μήκος 500μ. στην Επαρχιακή Οδό 34, από 
Νέα Παλάτια έως Φυλακές Ωρωπού.  
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ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ, ΝΑΑΑ ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ, 1η 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ– Δ. ΩΡΩΠΙΩΝ 
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ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Κ/Ξ Ι.Δ.ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ-ΓΕΡ Ε 
ΚΟΣΣΟΒΑΣ ΟΕ-ΓΑΛΑΤΑΣ ΗΛΙΑΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

17/11/2010 – 17/03/2011 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΩΤΗΣ, 
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ  
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

εκ. €:  1,04 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:   1,04  
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 1,04 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,000 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 
 

εκ. €: 0,00 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/05/14-20/06/14:100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ  
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 
 ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ 1Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΆΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ - ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ, ΜΗΚΟΥΣ 
4,5ΧΛΜ. ΠΕΡΙΠΟΥ, ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ, ΑΠΟ ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ ΕΩΣ 
ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ. 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ – 
ΧΑΛΚΟΥΤΣΙ» - ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΩΝ 

ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΕΣΗΣ– Δ. ΩΡΩΠΙΩΝ 
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ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Χ. ΜΑΝΑΛΗΣ-Α.ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

17/11/2010 – 17/03/2011 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΣΠΥΡΑΝΤΗΣ  
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

εκ. €:  0,25 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:   0,24  
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,24 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,000 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 
 

εκ. €: 0,00 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/05/14-20/06/14:100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 Η μελέτη αφορά σε διόρθωση κτηματολογικών 

διαγραμμάτων, κτηματολογικών πινάκων   και 
πινάκων παρακατάθεση λόγω υποβολής αιτήσεων  
από τους παρόδιους ιδιοκτήτες και τροποποίηση 
της μελέτης οδοποιίας στην εντός σχεδίου  
περιοχή Αγ. Κωνσταντίνου. Η μελέτη έχει εγκριθεί  
στις 14-04-2011.  



151

το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ– Δ. ΩΡΩΠΙΩΝ 

270 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Κ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

16/11/2009 – 11/08/2011  
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΕΛ. ΠΟΥΣΙΑ 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

εκ. €:  0,019 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  0,019 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ εκ. €: 0,019 

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  
εκ. €: 0,00 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/05/14-20/06/14:100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 
 ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ, ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ 
ΦΟΡΤΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΙΚΗΣ 
ΑΡΤΗΡΙΑΣ.ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΤΟ 100% ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΠΗ Τ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  
ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΙΩΝ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΕΣΠΑ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΑΛΦΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

26/08/2010–31/08/2013 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΧΑΝΤΖΑΝΔΡΕΟΥ Β. 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

εκ. €:  1,32 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  1,20 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 1,14 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡ/ΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,06 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,605 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 

20/05/14 - 20/06/14:100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ  
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
• Ολοκλήρωση εργασιών. 
 
 
  

 Ενίσχυση φέροντος οργανισμού, διαρρυθμίσεις- μετατροπές  και 
προσθήκη κατ επέκταση νέου κτιρίου.  

 Ισόγειο εμβαδού 330,35 μ2, όροφος εμβαδού 145,65 μ2 και 
υπόγειο 

 Πλήρης διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 Μετατροπή παλιάς μονοκατοικίας σε χώρο δημιουργικής 

απασχόλησης ηλικιωμένων ανθρώπων στην οδό Μαρμαρά 31 
των Ν. Παλατίων σε οικόπεδο εμβαδού 511,20 μ2  

 Καθαίρεση των δομικών στοιχείων του υπάρχοντος κτιρίου 
(τοιχοποιίες κ.λ.π) 
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ  ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΑΠΑ ΔΗΜΩΝ 

Ν. ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΙ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ  
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ – ΣΑΠΝΑΣ – 
ΚΕΧΑΓΙΑ  
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

16/05/2008–23/05/2013 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Θ.  
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

εκ. €:  0,04 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  0,04 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,03 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡ/ΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,01 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/05/14 - 20/06/14:100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
•Εγκρίθηκε και παραλήφθηκε η μελέτη. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 Επικαιροποίηση υδραυλικής μελέτης, τοπογραφική αποτύπωση και 

μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την οριστική οριοθέτηση του 
ρέματος Παπά Δήμων Νέας Μάκρης και Ραφήνας 
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ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΑ 

2011 - 2012 - 2013 

(Α1) 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 40 
ΠΑΙΑΝΙΑ-ΣΠΑΤΑ-ΛΟΥΤΣΑ (ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)  

ΤΜΗΜΑ:ΣΠΑΤΑ-ΛΟΥΤΣΑ(ΥΠΟΕΡΓΟ 2) – Δ. ΣΠΑΤΩΝ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 40 
ΠΑΙΑΝΙΑ-ΣΠΑΤΑ-ΛΟΥΤΣΑ (ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) 

ΤΜΗΜΑ:ΠΑΙΑΝΙΑ-ΣΠΑΤΑ(ΥΠΟΕΡΓΟ 1) - ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΕΣΠΑ  95% 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ  
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

24/07/2006 – 30/09/2012 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΧΟΥΛΙΑΡΕΑ Μ.,  ΔΑΡΑΤΖΗΣ Δ.,  
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Γ. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ  

εκ. €:  5,65 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  3,64 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 3,62 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,02 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,02 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/05/14 - 20/06/14:100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
•Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 Ανακατασκευή της οδού Παιανίας - Σπάτων μήκους 5,5χλμ με 

μία λωρίδα ανά κατεύθυνση και εργασίες ηλεκτροφωτισμού 
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ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΞΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 40 ΠΑΙΑΝΙΑ - ΣΠΑΤΑ - 
ΛΟΥΤΣΑ (ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) ΤΜΗΜΑ:ΠΑΙΑΝΙΑ - ΣΠΑΤΑ 2η ΣΣΕ- 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

21/10/2009–30/09/2012 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΧΟΥΛΙΑΡΕΑ, ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ   
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ  

εκ. €:  0,60 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  0,370 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,368 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡ/ΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,002 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,009 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 

20/05/14 - 20/06/14:100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
•Ολοκλήρωση του έργου 

 Εργασίες για τη βελτίωση υπόβασης και βάσης της 
οδού. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 Συμπληρωματική σύμβαση του ενταγμένου στο ΕΣΠΑ έργου 

«Βελτίωση γεωμετρικών στοιχείων και χάραξης της Ε.Ο. 40: 
Παιανία – Σπάτα – Λούτσα (Νομαρχία Ανατολικής Αττικής), 
Τμήμα Παιανία - Σπάτα» - προϋπ : 5,5 εκ€ 

276 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΞΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο. 40 ΠΑΙΑΝΙΑ - ΣΠΑΤΑ - 
ΛΟΥΤΣΑ (ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ) ΤΜΗΜΑ:ΠΑΙΑΝΙΑ - ΣΠΑΤΑ 1η ΣΣΕ - 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

29/05/2009–30/09/2012 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΧΟΥΛΙΑΡΕΑ Μ. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €:  0,425 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  0,241 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,241 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡ*ΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,000 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,008 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 

20/05/14 - 20/06/14:100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
•Ολοκληρώθηκε το έργο. 
 

 Εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης 
Δήμου Παιανίας στο τμήμα Παιανία – Σπάτα 
μήκους 2χλμ.   

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 Συμπληρωματική σύμβαση του ενταγμένου στο ΕΣΠΑ έργου 

«Βελτίωση γεωμετρικών στοιχείων και χάραξης της Ε.Ο. 40: 
Παιανία – Σπάτα – Λούτσα (Νομαρχία Ανατολικής Αττικής), 
Τμήμα Παιανία - Σπάτα» - προϋπ : 5,5 εκ€ 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012 – ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΑΝΤΑΙΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ 
Ε.Ε. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

04/06/2013-04/10/2013 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ  

εκ. €:  0,026 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:   0,021 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €:  0,00  
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡ/ΦΗΣΗ 

εκ. €:  0,021 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €:  0,00  
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 

20/05/14-20/06/14:100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
• Δημοπρατήθηκε στις 21/1/2013. 
• Εγκρίθηκε η μελέτη. 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 Αφορά μελέτη για σήμανση και ασφάλιση επαρχιακού οδικού 

δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Ανατολική; Αττικής 
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ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ 40, 
ΠΑΙΑΝΙΑ - ΣΠΑΤΑ – ΛΟΥΤΣΑ - ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ Ν. 
ΛΙΑΠΗΣ & ΣΙΑ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

28/05/2012–12/07/2012  
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΖΛΑΤΑΝΗ Κ. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €:  0,16 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €: 0,095 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,094 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡ/ΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,001   
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00  
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/05/14-20/06/14:100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
•Ολοκλήρωση τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας. 

 
 Χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας με απόσταση 

ορθοστατών 1,33μ.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας στην Ε.Ο. 40 (Παιανία - 

Σπάτα - Λούτσα)  
 Συνολικό μήκος 2.800μ. 
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΙΣΤΟΥΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ ΠΕΑΑ – ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΛΛΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΒΙΟΛΕΤΑ ΚΥΡΑΝΗ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

27/08/2012-14/12/2012 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΔΑΡΑΤΖΗΣ Δ. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ  

εκ. €:  0,15 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €: 0,132    
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €:  0,128  
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡ/ΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,004    
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €:  0,089 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 

20/05/14-20/06/14:100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
• Ολοκλήρωση εργασιών. 
 

 Τοποθέτηση υπόγειων καλωδίων τύπου ΝΥΥ 
 Τοποθέτηση νέων ιστών, φωτιστικών σωμάτων και 

καινούργιων λαμπτήρων ατμών, Να, Υ.Π. 
 Αντικατάσταση ακροκιβωτίων, ασφαλειών, 

χρονοδιακοπτών κλπ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  
 Αφορά εργασίες αντικατάστασης καλωδίων σε ιστούς 

ηλεκτροφωτισμού κατά μήκος οδών που ανήκουν στην 
αρμοδιότητα συντήρησης της ΠΕΑΑ καθώς και εργασίες 
τοποθέτησης νέων ιστών. 

280 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΚΟΥΒΑΡΑ – ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ  

εκ. €:  0,500 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:   0,025 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €:  0,000  
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡ/ΦΗΣΗ 

εκ. €:  0,025 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €:  0,000  
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 

20/05/14-20/06/14:100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 

ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ 
ΚΑΙ ΚΟΥΒΑΡΑ. 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΠ. ΟΔΟΥ 29: ΔΡΟΣΙΑ - ΔΙΟΝΥΣΟΣ - Ν. 
ΜΑΚΡΗ. - ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΕΣΠΑ 95% 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ADT-ΩΜΕΓΑ, ΘΑΛΗΣ ΜΕΛ/ΚΗ, 
ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΑΕ, Ε.ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑ  
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

12/06/2009–15/05/2013 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Γ., ΓΙΩΤΗΣ Α. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €:  1,84 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  1,25 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 1,04 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡ/ΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,21 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,35 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/05/14 - 20/06/14:100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
• Δόθηκε η τελική έγκριση των μελετών. 

 Αφορά την μελέτη για την ανακατασκευή της οδού 
σε μήκος 1,8χλμ εντός σχεδίου Διονύσου, σε μήκος 
1,9χλμ εντός σχεδίου Νέας Μάκρης και σε μήκος 
11,8χλμ εκτός σχεδίου στο ενωτικό τους τμήμα. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 Μελέτη βελτίωσης της επαρχιακής οδού 29 από τον Διόνυσο μέχρι 

και την Νέα Μάκρη, συνολικού μήκους 15χλμ περίπου, που 
περιλαμβάνει μελέτη οδοποιίας, υδραυλικών, σήμανσης και 
ηλεκτρομηχανολογική μελέτη. 
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ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

(Α2)  
 Εκτελούμενα 

16-Ιουλ-14 

282 

(Α2)  
 Εκτελούμενα 



159

το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗΣ- ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 1 & 3 ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

ΣΤΑΜΑΤΑΣ – Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

285 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ  
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

 
 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

εκ. €:     0,26 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:     0,345  
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,158 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,187 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/05/14-20/06/14: 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 ΑΦΟΡΑ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΣΥΝΤΑΞΗΣ- ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΩΝ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 1 & 3 ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΣΤΑΜΑΤΑΣ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ – Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 70% 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Γ. ΝΕΒΕΣΚΑΛΟΣ – Ν. ΛΙΟΝΗΣ – Γ. 
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

03/11/2010–30/06/2014 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Θ.  
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ  

εκ. €:  0,20 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  0,16 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,13 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡ/ΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,03 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/05/14:85%- 20/06/14:85% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
•Αναμονή γνωμοδότησης ΜΠΕ. 

 Τα προτεινόμενα έργα αφορούν τα τμήματα του 
ρέματος που βρίσκονται εντός της προς 
πολεοδόμηση περιοχής 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 Οριοθέτηση του ρέματος Ροδόπολης μήκους 1.430μ.  
 Διευθέτηση του ρέματος Ροδόπολης σε τμήματα μήκους 230μ. 

και 510μ.  
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΤΟΥ Ρ. ΞΕΡΕΑ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΕΠΠΕΡΑΑ 95% 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΔΑΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
 ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 26/06/14    26/08/15 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €:  6,848 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 εκ. €: 3,878    
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €:   
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡ/ΦΗΣΗ  

εκ. €: 3,878  
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €:     -   
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/05/14:1% - 20/06/14:3% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
• Υπεγράφη μνημόνιο με την αρχαιολογία. 
• Αναμονή αδειοδοτήσεων.  

 
 Κατασκευή διατομών ανοικτού και κλειστού τύπου 
 Διενέργεια των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 Κατασκευή έργων διευθέτησης του ρέματος «Ξερέας» και των 

συμβαλλόμενων ρεμάτων «Οδού Βενιζέλου», Ρ0, Ρ0.1 σε μήκος 
1557μ.συμπεριλαμβανομένου του έργου εκβολής 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  
ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ -ΑΚΕΛ "ΠΑΝΟΣ  ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ" ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ. – Δ. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

24/12/2010 – 24/09/2014 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΜΑΓΓΕΝΑΚΗ Α., ΚΙΡΚΜΑΝΗ Γ. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €:  1,10 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  0,846 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,00 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,846 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/05/14:40% - 20/06/14:40% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
• Αναμονή σύνταξης προγραμματικής σύμβασης από την Διεύθυνση 
Προγραμματισμού. 

 Η μετατροπή περιλαμβάνει την αποκατάσταση – 
εκμετάλλευση των δύο κενών δεξαμενών καθίζησης 
και την κάλυψη τους με μία στατικά ανεξάρτητη 
μεταλλική κατασκευή. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 Μετατροπή ενός βιομηχανικού κτιρίου του Λαυρίου, 

που έχει κηρυχθεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, σε 
μουσείο κεραμικής 
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ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΡΟΚΦΕΛΕΡ Ν. ΜΑΚΡΗΣ – Δ. 
ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ  
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΤΟΜΗ ΑΕΜΕΥ – Δ. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

03/01/2012–03/06/2014 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Θ.  
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ  

εκ. €:  0,16 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  0,132 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,056 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡ/ΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,076 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/05/14:50%- 20/06/14:50% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
• Αναμονή σύνταξης ΜΠΕ. 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 Διευθέτηση ρέματος σε μήκος 935μ.  
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ –  
Δ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΚΤΙΡΙΑΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

  
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ  

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ  

εκ. €:  0,037 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  0,037  
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €:   
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡ/ΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,037  
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €:   
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 

20/06/14-20/06/14:- 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
•Έληξε η προγραμματική σύμβαση. 
•Εκπονείται μελέτη από Δήμο Μαρκοπούλου.  

 
 Παρουσιάζει προβλήματα λειτουργικής, στατικής, 

μορφολογικής και τεχνολογικής φύσεως.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  
 Αφορά εκπόνηση οριστικής μελέτης για το Πολιτιστικό Κέντρο 

Μαρκοπούλου (διατηρητέο ΦΕΚ 832/09-08-1994)  
 Ο Δήμος Μαρκοπούλου έχει ήδη εκπονήσει προμελέτη για το εν 

λόγω κτίριο. 
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ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 

(Α2)  
 Εκτελούμενα 
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ  Β ΦΑΣΗ – Δ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ  

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΕΣΠΑ  
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ 
 ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

11/09/2013-11/03/2015  
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

Β. ΧΑΝΤΖΑΝΔΡΕΟΥ – Α. ΓΙΩΤΗΣ 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €:    27,050 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  16,299   
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 1,277  
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡ/ΦΗΣΗ  

εκ. €: 15,022   
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €:      0,632    
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/05/14:20%-20/06/14:25% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ  
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
•Ημερομηνία δημοπράτησης 4/12/2012. 
•Τοποθέτηση αγωγών. 
•Κατασκευή ορθογωνικών οχετών. 

 Κεντρικός συλλεκτήρας ΟΠ2 1.169μ. 
 Δίκτυο σωληνωτών αγωγών ομβρίων μήκους 27.270μ 
 Έργα διευθέτησης κλάδων Βορείου ρέματος Παιανίας 

2.743,75μ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 Τοποθέτηση αγωγών αποχέτευσης ομβρίων και συναφή έργα 

στις οδούς Νικολογιάννη, Βασ. Σοφίας, Σπ. Δήμα & 
Αναπαύσεως- Δ. Αντωνίου (865μ.) 
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ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

(Α2)  
 Εκτελούμενα 



το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

165

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ  Β ΦΑΣΗ – Δ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ  

το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
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ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΡΕΜΑΤΟΣ ΒΑΛΑΝΑΡΙ – Δ. 
ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ  
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ Σ., ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 
& ΣΙΑ ΕΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

15/03/2010–30/06/2014 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Θ.  
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

εκ. €:  0,04 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  0,04 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,03 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡ/ΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,01 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/05/14:60%- 20/06/14:60% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
•Αναμονή γνωμοδοτήσεων Περιβαλλοντικών όρων 

 Εξετάζεται το τμήμα του ρέματος ξεκινώντας 1600μ. 
ανάντη της γέφυρας Λ. Μαραθώνος στο Πικέρμι, μέχρι 
μήκος ανάντη 4,5χλμ, καθώς και το Λυκόρεμα σε μήκος 
1,3χλμ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 Η μελέτη εξετάζει τμήματα του ρέματος συνολικού μήκους 

5χλμ., όπου δεν υπάρχουν μελέτες οριοθέτησης 

298 

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 

(Α2)  
 Εκτελούμενα 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 
ΡΑΦΗΝΑΣ – Δ. ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΚΤΙΡΙΑΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΜΟΑΤΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Ε.Δ.Ε 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

17/07/2012-17/09/2014 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΣΑΜΟΥΡΚΑΣΙΔΟΥ Ν., ΣΑΓΟΥ 
Κ.,ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ Μ. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €:  0,264 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €: 0,242   
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €:  0,056 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡ/ΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,186   
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €:  0,019 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/05/14:30%-20/06/14:30% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
•Ενέματα και αρμολογήματα στην εξωτερική τοιχοποιία. 

 Ενδεικτικά, εργασίες κατασκευής αποστραγγιστικής 
τάφρου, συντήρηση και ενίσχυση των τόξων, 
διατήρηση, συντήρηση και ενίσχυση των θόλων, 
κατασκευή νέας στέγης στον αρχικό ναό, και άλλες 
ανάλογες εργασίες.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  
 Το έργο περιλαμβάνει όλες τις εργασίες που είναι απαραίτητες 

προκειμένου ο ναός να συντηρηθεί και αποκατασταθεί κατά 
τρόπο ανάλογο με την ιστορική και αρχαιολογική αξία του  

300 

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ  ΔΑΣΑΜΑΡΙ – Δ. 
ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 

α/α 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ   
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΜΕΤΕΡ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧ/ΚΟΙ, Ε. 
ΚΕΧΑΓΙΑ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

15/03/2010–30/06/2014 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Θ.  
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

εκ. €:  0,04 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  0,04 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,03 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡ/ΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,01 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/05/14:60%- 20/06/14:60% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
•Αναμονή γνωμοδοτήσεων Περιβαλλοντικών όρων 

 Εξετάζεται το υδρολογικό καθεστώς και οι παροχές στα 
εξεταζόμενα τμήματα των ρεμάτων 

 Καθορίζονται οι οριογραμμές του ρέματος 
 Προτείνονται τα τεχνικά έργα διευθέτησης ώστε να 

εξασφαλίζεται η παροχετευτικότητα του ρέματος στην 
πλημμύρα ελέγχου - σχεδιασμού 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 Η μελέτη εξετάζει τμήματα (κύριος και συμβάλλον κλάδος) του 

ρέματος Δασαμάρι συνολικού μήκους 2,7χλμ. περίπου, όπως 
επίσης και τμήμα του ρ. Βαλανάρη μήκους 1685μ., όπου δεν 
υπάρχουν μελέτες οριοθέτησης. 

299 
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ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΤΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΟΥΒΑΡΑ 
& ΚΑΛΥΒΙΩΝ – Δ. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΕΠΠΕΡΑΑ 95% 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ – ΥΔΡΟ- 
ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ - ΒΕΡΡΟΙΟΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

22/07/2009–31/09/2014 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΣΠΥΡΑΝΤΗΣ Γ. 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

εκ. €:  0,40 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  0,333 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,138 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡ/ΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,195 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 

20/05/14:95% - 20/06/14:95% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
•Παραδόθηκαν οι οριστικές μελέτες. 
•Αναμένεται ο έλεγχος και η έγκρισή τους. 

 Προτεινόμενα έργα ρέμα Κουβαρά σε μήκος 
3,750χλμ. και ρέμα Καλυβιών σε μήκος 
0,650χλμ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 Μελέτη διευθέτησης των ρεμάτων Κουβαρά και 

Καλυβίων Δήμου Σαρωνικού 
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ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 

(Α2)  
 Εκτελούμενα 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΟΠΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΣΩΠΟΥ 
ΠΟΤΑΜΟΥ – Δ. ΩΡΩΠΙΩΝ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ  
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ – ΣΑΠΝΑΣ – 
ΚΕΧΑΓΙΑ  
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

16/05/2008–30/06/2014 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Θ.  
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

εκ. €:  0,005 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  0,0035 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,0035 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡ/ΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,00 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/05/14:70%- 20/06/14:70% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 Προσαρμογή – τροποποίηση της υδραυλικής μελέτης 
της οριοθέτησης στο απαιτούμενο μήκος 

 Εξασφάλιση απαιτούμενων περιβαλλοντικών 
αδειοδοτήσεων  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 Τοπική διόρθωση οριογραμμών Ασωπού περί τη Χ.Θ. 0+900  
 Εκπόνηση τοπογραφικής αποτύπωσης της περιοχής στο 

συγκεκριμένο σημείο και στο απαιτούμενο εύρος 
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ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 

(Α2)  
 Εκτελούμενα 
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ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΚΩΝΑ - ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ – Δ. 

ΩΡΩΠΙΩΝ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΕΣΠΑ 95% 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΥΔΡΕΥΣΗ–ΑΡΔΕΥΣΗ - 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Κ/Ξ ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ – ΕΡΓ.ΗΛ.ΑΤΕ. – 
ΑΡΧΙΚΟΝ ΑΕ – ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΤΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

20/06/2012-20/06/2014 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Θ.  
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

εκ. €:  6,43 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €: 5,55   
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 4,734 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡ/ΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,816   
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,752 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/05/14:99%-20/06/14:99% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
•Τοποθέτηση μικρών τμημάτων αγωγών. 
•Συνδέσεις σε όλο το δίκτυο. 

 Στους κόμβους σύνδεσης θα μπουν δικλείδες διακοπής σε 
φρεάτια επίσκεψης.  

 Ενοποίηση  τριών εγκεκριμένων μελετών ύδρευσης στην 
παραλιακή ζώνη Δήμου Καλάμου, Αγκώνα- Αγ. Μαρίνα 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  
 Το έργο περιλαμβάνει αντικατάσταση των παλαιών 

αμιαντοτσιμεντοσωλήνων ή σιδηροσωλήνων με νέους αγωγούς από 
πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς, πίεσης 12,5 ατμ.,  διαμέτρου από Φ110 
έως Φ500, συνολικού μήκους 23.940μ.  

306 

ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ 310 ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΦΙΔΝΩΝ – Δ. 
ΩΡΩΠΙΩΝ 

ΤΕΛΕΥΤΑ
ΙΑ

  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ  
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Η. ΤΑΡΝΑΡΑΣ - ΕΠΕΜ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

08/02/2000–30/06/2014 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Θ.  
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

εκ. €:  0,03 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  0,04 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,03 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡ/ΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,01 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/05/14:75%- 20/06/14:75% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
•Αναμονή γνωμοδοτήσεων Περιβαλλοντικών όρων 

 Προβλέπεται ο έλεγχος επάρκειας διατομής του 
ρέματος, η πρόταση έργων διάνοιξης της κοίτης, η 
πρόταση κατασκευής σκεπασμένου αγωγού όπου είναι 
αδύνατη η διάνοιξη της κοίτης και η χάραξη των 
οριστικών οριογραμμών του ρέματος 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 Οριοθέτηση κλάδων ρέματος 310 Αφιδνών σε μήκος 2.600μ. περίπου  
 Περιλαμβάνει υδραυλική – υδρολογική μελέτη, οριζοντιογραφία σε 

κλ: 1:1000 και συντεταγμένες καθορισμού των οριογραμμών 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΩΡΩΠΟΥ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ – Δ. ΩΡΩΠΙΩΝ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΛΛΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΤΣΑΚΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

20/05/2013-20/02/2014  
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΟΥΛΙΑΡΕΑ 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ  

εκ. €:  0,037 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €: 0,018    
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €:  0,00  
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡ/ΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,018    
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €:  0,00 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/05/14:30%-20/06/14:30% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
• Αναμονή απαντήσεων από αρμόδιες υπηρεσίες. 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 Σύνταξη και συμπλήρωση κτηματολογικών διαγραμμάτων για 

πράξεις αναλογισμού, στα πλαίσια κατασκευής 
αντιπλημμυρικών έργων περιοχής Ωρωπού για ένταξη στο 
ΕΣΠΑ.   

308 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΚΩΝΑ - ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ – Δ. 

ΩΡΩΠΙΩΝ 
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΚΤΥΑ ΟΚΩ ΣΕ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ, Κ.Τ.Λ. - ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

- 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

  
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΓΙΩΤΗΣ– ΣΑΜΟΥΡΚΑΣΙΔΟΥ 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €:  0,06 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  0,060 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,046 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,014 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/05/14-20/06/14:- 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 

 
 Επιπρόσθετες δαπάνες του ενταγμένου στο ΕΣΠΑ έργου 

«Βελτίωση γεωμετρικών στοιχείων και χάραξης της Ε.Ο. 
40: Παιανία – Σπάτα – Λούτσα (Νομαρχία Ανατολικής 
Αττικής)»  προϋπ. 15,8 εκ€ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 Δαπάνες σύνδεσης ΟΚΩ που προκύπτουν κατά την εκτέλεση έργων 
 Δαπάνες σύνδεσης ΔΕΗ προκειμένου να ηλεκτροδοτηθεί η Ε.Ο.40 

Παιανία – Σπάτα – Λούτσα  

310 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΑ 

(Α2)  
 Εκτελούμενα 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ)- 
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ-
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
ΕΝΑΡΞΗ            ΛΗΞΗ 

 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

εκ. €:  0,020 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  0,020 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,004 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,016 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,000 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/05/14-20/06/14: 100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ  
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 

312 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΥΔΡ12 - 
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΑ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΠΔΕ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
 ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

16/12/2013–16/12/2014 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΚΙΡΚΜΑΝΗ, ΨΑΡΟΜΙΧΑΛΑΚΗΣ 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €:  1,00 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 εκ. €: 0,86   
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €:  0,30    
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡ/ΦΗΣΗ  

εκ. €:    0,56   
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €:  0,30   
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/05/14:80%-20/06/14:80% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
• Επαναδημοπρατήθηκε 05/04/2012 με παροχή υπηρεσιών. 
• Εκτελούνται εργασίες σε όλους τους Δήμους. 
 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 Πρόκειται για καθαρισμό ρεμάτων Περιφερειακής Ενότητας 

Ανατολικής Αττικής 
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ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΩΝ, ΤΑΠΗΤΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΣΤΗΘΑΙΑ, 

ΚΡΑΣΠΑΔΑ,ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Κ.Λ.Π.) ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ   

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΑΣΦΑΛΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ 
 ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

13/11/2013-13/05/2015 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

Ο. ΚΟΤΣΙΝΑ, Γ. ΨΑΡΟΜΙΧΑΛΑΚΗΣ 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €:  2,00 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 εκ. €: 1,10    
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,00  
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡ/ΦΗΣΗ  

εκ. €:  1,10  
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €:      0,00    
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/05/14:33%-20/06/14:33% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
•Τοποθέτηση στηθαίων, επούλωση λάκκων. 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
314  Συντήρηση ασφαλτοταπήτων, στηθαίων ασφαλείας, 

πινακίδων, κτλ 
 Εργασίες επισκευών φρεατίων και συντήρηση 

εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού  
 Τακτικός έλεγχος ασφαλούς λειτουργίας όλων των 

δικτύων όλων των δικτύων αρμοδιότητας της ΠΕΑΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  
 Αφορά εργασίες συντήρησης οδών αρμοδιότητας ΠΕΑΑ 

προκειμένου να αποκατασταθούν άμεσα οι υπάρχουσες 
φθορές στο οδικό δίκτυο.  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 

2012 – ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΑΣΦΑΛΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

09/11/2012-30/10/2014 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ, Β. ΧΑΝΤΖΑΝΔΡΕΟΥ 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ  

εκ. €:  3,50 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 εκ. €: 2,57    
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 2,57  
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡ/ΦΗΣΗ 

 εκ. €: 0,00    
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €:      0,00   
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/05/14:96%-20/06/14:97% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
•Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και επούλωση λάκκων σε διάφορα 
σημεία του δικτύου. 
•Το υπόλοιπο τμήμα έργου εντάχθηκε στο ΠΔΕ. 

 Συντήρηση ασφαλτοταπήτων, στηθαίων ασφαλείας, 
πινακίδων, κτλ 

 Εργασίες επισκευών φρεατίων και συντήρηση 
εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού  

 Τακτικός έλεγχος ασφαλούς λειτουργίας όλων των 
δικτύων όλων των δικτύων αρμοδιότητας της ΠΕΑΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  
 Αφορά εργασίες συντήρησης οδών αρμοδιότητας ΠΕΑΑ 

προκειμένου να αποκατασταθούν άμεσα οι υπάρχουσες 
φθορές στο οδικό δίκτυο.  
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΡΩΠΙ – ΚΑΛΥΒΙΑ 
ΘΟΡΙΚΟΥ – ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Κ/ΞΙΑ ΟΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

23/12/2011–30/09/2014 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΣΠΥΡΑΝΤΗΣ Γ., ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Θ. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ  

εκ. €:  0,56 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  0,444 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,174 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡ/ΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,27 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 

20/01/04:55%- 20/06/14:55% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
•Κατάθεση περιβαλλοντικής μελέτης και αποστολή της προς έγκριση στην 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση. 
•Δημοπράτηση μελέτης απαραίτητης για την ολοκλήρωση της παρούσας. 

 
 Η μελέτη περιλαμβάνει μελέτες οδοποιίας, υδραυλικών, 

σήμανσης, η/μ εργασιών και κόμβων. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 Αφορά την μελέτη βελτίωσης της διαδημοτικής οδού, που 

συνδέει το Κορωπί με τα Καλύβια, μήκους περίπου 7,3χλμ.  
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ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΧΑΡΑΞΗΣ ΤΗΣ Ε.Ο.40: ΠΑΙΑΝΙΑ - ΣΠΑΤΑ – ΛΟΥΤΣΑ - ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ   

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 100% 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΛΛΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
 ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

13/11/2013-13/05/2015 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΣΠΥΡΑΝΤΗΣ 
ΧΟΥΛΙΑΡΕΑ 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €:  0,55 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 εκ. €:   0,36   
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,19 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡ/ΦΗΣΗ  

εκ. €:  0,17 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €:      0,000    
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/05/14:33%-20/06/14:33% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ  
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
315 

       
      ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 

1021/2007 ΚΑΙ 134/2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ (ΜΕ ΤΟΥΣ 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ). ΕΚΡΕΜΜΕΙ  ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΕΣΗ 
ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  
 ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ 
ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΑΝΙΑ – 
ΣΠΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 
ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 2643/2010 
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ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

(Α3)  
Δημοπρατημένα και 
Υπό Δημοπράτηση 

16-Ιουλ-14 

317 

(Α3)  
Δημοπρατημένα και 
Υπό Δημοπράτηση 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Ή ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ  
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ

ΗΜ
ΕΡΩ

ΣΗ  ΤΗΝ
  30-06-2014 

κωδ 

ΠΔΕ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
 ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ  
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €:  0,40 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 εκ. €:    
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €:   
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡ/ΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,40  
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €:     -   
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/05/14-20/06/14:- 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ  
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
• Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου για σύναψη Προγ/κήςΣύμβασης. 
• Αναμονή σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης.. 
 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
319 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  

 Αφορά εργασίες συντήρησης οδών του Δήμου Αχαρνών. 
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ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ – ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΩΝ Π.Ε.Α.Α. (ΡΕΜΑ 
ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ) – Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
 ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

  
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €:  0,062 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 εκ. €:    
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €:   
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡ/ΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,062  
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €:     -   
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/05/14-20/06/14:- 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ  
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
•Αναμονή επαναδημοπράτησης εντός του 3ου τριμήνου 2014. 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 Οριοθέτηση ρέματος Σταμάτας μήκος 2χλμ. περίπου 

321 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

(Α3)  
Δημοπρατημένα και 
Υπό Δημοπράτηση 



το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

179

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Β' 
ΦΑΣΗ– ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΕΣΠΑ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
 ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

  
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €:  1,85 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 εκ. €:    
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €:   
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡ/ΦΗΣΗ  

εκ. €: 1,85  
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €:     -   
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/06/14-20/06/14:- 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
•Δημοπρατήθηκε στις 13-05-2014. 
•Απεστάλη το πρακτικού (ι) στην οικονομική επιτροπή για κατακύρωση του 
διαγωνισμού. 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 Πρόκειται για την κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων στη οδό 

Μεγ. Αλεξάνδρου Β’ φάση. 

322 

το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
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ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ 
(ΑΠΌ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΔΟΥ ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ ΕΩΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗ) ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ – Δ. 

ΚΡΩΠΙΑΣ  

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
 ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ  
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €:  0,23 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 εκ. €:    
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €:   
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡ/ΦΗΣΗ  

εκ. €:  0,23 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €:     -   
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/06/14-20/06/14:- 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
• Θετική γνωμοδότηση από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων.  
•Έγινε ανάληψη υποχρέωσης. 
• Πιθανή δημοπράτηση εντός του 3ου τρίμηνου 2014. 
 
 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
324 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ 

(Α3)  
Δημοπρατημένα και 
Υπό Δημοπράτηση 



181

το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΠΔΕ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
 ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ  
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €:  0,50 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 εκ. €:    
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €:   
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡ/ΦΗΣΗ  

εκ. €:  0,50 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €:     -   
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/05/14-20/06/14:- 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ  
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
• Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου για σύναψη Προγ/κήςΣύμβασης. 
• Αναμονή σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης.. 
 
 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
326 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  

 Αφορά εργασίες συντήρησης οδών του Δήμου 
Λαυρεωτικής. 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

(Α3)  
Δημοπρατημένα και 
Υπό Δημοπράτηση 
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Ε.Ο.30 –  
Δ. ΜΑΡΑΘΩΝΑ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΠΔΕ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
 ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

  
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €:  0,20 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 εκ. €:    
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €:   
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡ/ΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,20  
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €:     -   
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/05/14-20/06/14:- 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
•Δημοπρατήθηκε στις 08-04-2014.  
•Αναμονή έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας από Οικονομική Επιτροπή. 
 
 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 Αποκατάσταση πεζοδρομίου μήκους 50μ. στην παραλία 

Μαραθώνα στην Επαρχιακή Οδό 30 - Δ. Μαραθώνα. 
 

328 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 

(Α3)  
Δημοπρατημένα και 
Υπό Δημοπράτηση 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ε.Ο.29 ΔΡΟΣΙΑ – ΔΙΟΝΥΣΟΣ – ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ  

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΕΣΠΑ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
 ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ  
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €:  33,00 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 εκ. €:    
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €:   
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡ/ΦΗΣΗ  

εκ. €:  33,00 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €:     -   
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/05/14-20/06/14:- 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ  
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
•Αναμονή έκδοσης Απόφασης Ένταξης. 
 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
330 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 
ΜΑΡΑΘΩΝΑ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΠΔΕ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
 ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

  
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €:  0,50 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 εκ. €:    
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €:   
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡ/ΦΗΣΗ  

εκ. €:  0,50 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €:     -   
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/05/14-20/06/14:- 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
• Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου για σύναψη Προγ/κήςΣύμβασης. 
• Αναμονή υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης. 
 
 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 Συντήρηση ασφαλτικών οδοστρωμάτων του Δ. Μαραθώνα. 
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ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο.75  ΠΟΡΤΟ-ΡΑΦΤΗ - ΑΓ. 
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ – Δ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΠΔΕ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΛΙΜΕΝΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
 ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

  
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €:  0,50 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 εκ. €:    
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €:   
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡ/ΦΗΣΗ  

εκ. €:  0,50 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €:     -   
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/05/14-20/06/14:- 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
•Συντάσσεται μελέτη. 
•Θα δημοπρατηθεί μετά την περιβαλλοντική αδειοδότηση. 
 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 Πρόκειται για ανακατασκευή κατεστραμμένων τοιχείων 

αντιστήριξης στην Ε.Ο.75 Πόρτο –Ράφτη – Αγ. Σπυρίδωνας. 
 

332 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 

(Α3)  
Δημοπρατημένα και 
Υπό Δημοπράτηση 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΣΠΑΤΩΝ –  
Δ. ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΠΔΕ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
 ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

  
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €:  0,80 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 εκ. €:    
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €:   
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡ/ΦΗΣΗ  

εκ. €:  0,80 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €:     -   
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/05/14-20/06/14:- 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ  
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
•Δημοπρατήθηκε 20/05/2014. 
•Βρίσκεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 
 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 Πρόκειται για κατασκευή νέας γέφυρας ρέματος Ραφήνας στη Λ. 

Σπάτων στην Παιανία.    
 

334 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ 

(Α3)  
Δημοπρατημένα και 
Υπό Δημοπράτηση 
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ΒΕΛΤΙΩΣΗ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΠΑΙΑΝΙΑΣ  

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΠΔΕ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
 ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ  
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €:  0,50 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 εκ. €:    
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €:   
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡ/ΦΗΣΗ  

εκ. €:  0,50 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €:     -   
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/05/14-20/06/14:- 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ  
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
• Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου για σύναψη Προγ/κήςΣύμβασης. 
• Αναμονή σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης.. 
 
 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
335 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  

 Αφορά εργασίες συντήρησης οδών του Δήμου Παιανίας. 



187

το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  
ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ – Δ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΛΛΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

  
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

  
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ  

εκ. €:  0,058 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:    
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €:   
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡ/ΦΗΣΗ 

εκ. €:  0,058 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €:   
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/05/14-20/06/14:- 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
•Αναμένεται η επαναδημοπράτηση εντός του 2ου τριμήνου 2014. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 Σύνταξη και συμπλήρωση κτηματολογικών διαγραμμάτων για 

πράξεις αναλογισμού, στα πλαίσια κατασκευής 
αντιπλημμυρικών έργων περιοχής Παλλήνης για ένταξη στο 
ΕΣΠΑ.   

337 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

(Α3)  
Δημοπρατημένα και 
Υπό Δημοπράτηση 



188

το
 ε

ρ
γο

 μ
α

σ 
2

01
1-

2
01

4
Π

Ε
Ρ

ΙΦ
Ε

Ρ
Ε

ΙΑ
 Α

Τ
Τ

ΙΚ
Η

Σ
ΓΕ

Ν
ΙΚ

Η
 Δ

ΙΕ
Υ

Θ
Υ

Ν
Σ

Η
 Α

Ν
Α

Π
ΤΥ

ΞΙ
Α

Κ
Ο

Υ
 Π

Ρ
Ο

ΓΡ
Α

Μ
Μ

Α
ΤΙ

Σ
Μ

Ο
Υ

 Κ
Α

Ι Υ
Π

Ο
Δ

Ο
Μ

Ω
Ν

 –
ΤΑ

 Ε
Ρ

ΓΑ
 Τ

Η
Σ

 Π
ΕΡ

ΙΦ
ΕΡ

ΕΙ
Α

Σ
 Α

ΤΤ
ΙΚ

Η
Σ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΦΛΕΜΙΝΓΚ  
 - Δ. ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

  
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ  

εκ. €:  0,271 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 εκ. €:    
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €:   
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡ/ΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,271  
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: - 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/05/14-20/06/14:- 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 

 Διαμόρφωση 4 ισόπεδων διασταυρώσεων με φωτεινή 
σηματοδότηση με κάθετους δρόμους, στους οποίους 
προβλέπεται η πλήρη διαμόρφωσή τους σε μήκος 50μ. από 
το αντίστοιχο όριο της Λ. Φλέμινγκ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  
 Αφορά μελέτη για την αναβάθμιση της Λεωφόρου 

Φλέμινγκ, που ενώνει τη Λ. Μαραθώνος με το λιμάνι της 
Ραφήνας, μήκους περίπου 1,5χλμ. 

339 

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 

(Α3)  
Δημοπρατημένα και 
Υπό Δημοπράτηση 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΑΣ ΔΙΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΔΩΜΑ ΚΑΙ ΣΤΕΓΗ, ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΩΣ “ΚΑΤΟΙΚΙΑ” 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΝΟΗΤΙΚΗ ΣΤΕΡΗΣΗ 

(“ΕΣΤΙΑ”) – ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ - ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ  
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ

ΗΜ
ΕΡΩ

ΣΗ  ΤΗΝ
  30-06-2014 

κωδ 

ΕΣΠΑ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΚΤΙΡΙΑΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
 ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ  
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €:  1,35 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 εκ. €:    
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €:   
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡ/ΦΗΣΗ  

εκ. €: 1,35  
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €:     -   
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/05/14-20/06/14:- 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ  
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
• Προδημοπρασιακός έλεγχος από Διαχειριστική Αρχή. 
 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
340 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  
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ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ 
ΠΑΛΑΙΑΣ ΦΩΚΑΙΑΣ – Δ. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΕΠΑΛ ΑΛΙΕΙΑΣ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΛΙΜΕΝΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
 ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

                 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €:  4,65 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 εκ. €:   4,65 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €:   
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡ/ΦΗΣΗ  

εκ. €:   
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €:     -   
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/05/14-20/06/14:- 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ  
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
•Αναμένεται προέγκριση δημοπράτησης από τη Διαχειριστική Αρχή. 

 
 Επέκταση προσήνεμου μόλου, υπήνεμου μόλου 

εσωτερικού κρηπιδώματος 
 Εκβάθυνση λιμενολεκάνης και η/μ εγκαταστάσεις 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 Αφορά στη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του αλιευτικού 

καταφυγίου, προκειμένου για την εξυπηρέτηση 70 αλιευτικών 
σκαφών διαφόρων μεγεθών. 

342 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 

(Α3)  
Δημοπρατημένα και 
Υπό Δημοπράτηση 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ   

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
 ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ  
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €:  1,00 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 εκ. €:    
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €:   
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡ/ΦΗΣΗ  

εκ. €:  1,00 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €:     -   
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/05/14-20/06/14:- 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ  
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
• Δημοπρατήθηκε στις 15-04-2014. 
• Αναμονή έγκρισης πρακτικού δημοπρασίας από Οικονομική Επιτροπή. 
. 
 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
344 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΑ 

(Α3)  
Δημοπρατημένα και 
Υπό Δημοπράτηση 
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 
ΥΔΡ13- ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ   

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

Π.Δ.Ε. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
 ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ  
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €:  1,00 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 εκ. €:    
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €:   
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡ/ΦΗΣΗ  

εκ. €: 1,00  
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €:     -   
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/05/14-20/06/14:- 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ  
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
•Δημοπρατήθηκε 26/02/2014. 
•Ανάρτηση του  Πρακτικού Ι. 
•Εκδίκαση ενστάσεων και κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού. 
 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
346 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ  

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
 ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ  
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €:  0,75 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 εκ. €:    
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €:   
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡ/ΦΗΣΗ  

εκ. €:  0,75 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €:     -   
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/05/14-20/06/14:- 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ  
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
•Αναμένεται η δημοπράτηση εντός του 2ου τριμήνου 2014. 
 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
345 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  

 Αφορά επείγουσες εργασίες υδραυλικής αποκατάστασης 
διατομής σε ρέματα αρμοδιότητας ΠΕΑΑ.. 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΔΙΟΒΟΛΗΣ - ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ  

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

Π.Δ.Ε. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
 ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ  
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €:  1,00 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 εκ. €:    
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €:   
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡ/ΦΗΣΗ  

εκ. €:  1,00 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €:     -   
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/05/14-20/06/14:- 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ  
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
• Δημοπρατήθηκε στις 08/04/2014. 
• Αναρτήθηκε το Πρακτικό (Ι). 
• Υποβλήθηκε ένσταση. 
 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
348  Επαναδιαγράμμιση ασφαλτικών ταπήτων σε αυτά τα 

τμήματα του οδικού δικτύου ΠΕΑΑ. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  
 Ενίσχυση της αντιολισθηρότητας υφιστάμενων 

ασφαλτικών ταπήτων σε τμήματα του οδικού δικτύου 
ΠΕΑΑ με τη μέθοδο της σφαιριδιοβολής  

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ  
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ

ΗΜ
ΕΡΩ

ΣΗ  ΤΗΝ
  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
 ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ  
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €:  3,00 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 εκ. €:    
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €:   
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡ/ΦΗΣΗ  

εκ. €: 3,00  
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €:     -   
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/05/14-20/06/14:- 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ  
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
• Δημοπρατήθηκε 25/02/2014. 
• Έλεγχος συμφωνητικού από τη Νομική Υπηρεσία. 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
347  Συντήρηση ασφαλτοτάπητων, στηθαίων ασφαλείας, 

πινακίδων, κτλ 
 Εργασίες επισκευών φρεατίων και συντήρηση 

εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού  
 Τακτικός έλεγχος ασφαλούς λειτουργίας όλων των 

δικτύων όλων των δικτύων αρμοδιότητας της ΠΕΑΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  
 Αφορά εργασίες συντήρησης οδών αρμοδιότητας ΠΕΑΑ 

προκειμένου να αποκατασταθούν άμεσα οι υπάρχουσες 
φθορές στο οδικό δίκτυο.  
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1.3 Δ/νση 
Τεχνικών Έργων 
Δυτικής Αττικής  

16-Ιουλ-14 

350 

(Α1) 
Ολοκληρωμένα 

Δ.Τ.Ε. Δυτικής 
Αττικής 

16-Ιουλ-14 

349 
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ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 2009 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΪΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

OΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Α.ΜΟΡΦΑΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  1,00 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

12/4/10        –      12/10/11 
ΕΝΑΡΞΗ            ΛΗΞΗ 

εκ. €:  0,78 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Σ.ΖΑΧΑΡΟΔΗΜΟΥ  
 Κ. ΓΚΡΕΚΑ 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

30/6/2014: 100% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,78 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

          -                     % 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:    - 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,00 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: - 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

 Αφορά στην συντήρηση όλου του επαρχιακού οδικού δικτύου, 
την επιδιόρθωση του ασφαλτικού τάπητα, την αποκατάσταση 
πινακίδων και την επούλωση λακούβων σε όλα τα επικίνδυνα 
σημεία του οδοστρώματος 

 
352 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΟΙΝΟΗΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ

ΗΜ
ΕΡΩ

ΣΗ  ΤΗΝ
  30-06-2014 

κωδ 

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

YΔΡΑΥΛΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
Α.Ε 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  1,60 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1/7/2011 – 1/7/12 
ΕΝΑΡΞΗ            ΛΗΞΗ 

εκ. €:  1,40 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Μ.ΣΙΤΖΙΜΗ – Π.ΣΟΥΚΙΟΥ 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

30/6/2014: 100% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 1,40 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

…………...:          - 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: - 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €  :0,00  
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €:  -   
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

 Αποχέτευση των ομβρίων υδάτων μέσω ενός σωληνωτού δικτύου, 
το οποίο καταλήγει σε κεντρικό συλλεκτήρα, ο οποίος εκβάλει σε 
υφιστάμενη τάφρο στο νοτιοδυτικό άκρο του οικισμού (Οινόης - 
Δήμου Μάνδρας - Ειδυλίας) 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΥΘΡΩΝ  

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-6-2014 

κωδ 

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΕΤΕΡ Α.Ε 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:     1,80 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1/7/10 – 31/3/12 
ΕΝΑΡΞΗ            ΛΗΞΗ 

εκ. €:  0,97 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΣΙΤΖΙΜΗ ΜΑΡΙΑ-ΣΟΥΚΙΟΥ ΓΙΩΤΑ 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

17/06/2014: 100% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,97 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

…………...:          - 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: - 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,00 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: - 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

 Κατασκευή νέου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της πόλης των 
Ερυθρών του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλίας με τα απαραίτητα 
τεχνικά έργα (δεξαμενές, φρεάτια, συσκευές, μειωτές πίεσης 
κ.τ.λ), προς αντικατάσταση του υφιστάμενου πεπαλαιομένου 
δικτύου 
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ΕΠΙΣΚΕΥΗ  - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 2010 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΪΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

AΣΦΑΛΤΟΔΟΜΗ 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  0,60 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

10/10/11       –      10/10/12 
ΕΝΑΡΞΗ            ΛΗΞΗ 

εκ. €:  0,28 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Κ.ΓΚΡΕΚΑ  -Α.ΣΕΡΕΦΟΓΛΟΥ 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

17/06/2014: 100% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,28 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

…………...:          - 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: - 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,00 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: - 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

 Αφορά στην συντήρηση όλου του επαρχιακού οδικού 
δικτύου, την επιδιόρθωση του ασφαλτικού τάπητα, την 
αποκατάσταση πινακίδων και την επούλωση λακκούβων σε 
όλα τα επικίνδυνα σημεία του οδοστρώματος 
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ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ  ΘΡΙΑΣΙΟΥ 
(ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΔΙΚΤΥΟ) – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 

 (Δήμοι Ελευσίνας-Ασπρόπυργου-Μάνδρας Ειδυλλίας) 

ΤΕΛΕΥΤΑ
ΙΑ

  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  20-6-2014 

κωδ 

Π.Δ.Ε 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

11/8/10    -   30/4/14 
ΕΝΑΡΞΗ            ΛΗΞΗ 

ΤΣΟΛΙΑΚΟΣ Κ., ΓΚΡΕΚΑ Κ. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 
 

εκ. €:  42,54 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  31,69 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 
 
 εκ. €: 23,96 

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  
 

εκ. €:        7,73 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €  :      2,75 
 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/5/14: 100% -20/6/2014: 100% 
 ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 
 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
          Το φυσικό αντικείμενο  περιλαμβάνει τα  δίκτυα που θα αναπτυχθούν στις 

οδούς που υφίστανται εντός των εγκεκριμένων Σχεδίων Πόλης των Δήμων 
Ασπροπύργου , Ελευσίνας , Μάνδρας και της κοινότητας  Μαγούλας. Τα 
δίκτυα θα κατασκευασθούν από αγωγούς PVC ή HDPE με διαμέτρους 
Φ200,Φ250 και Φ315.  
 

 
          Τα φρεάτια επίσκεψης των δικτύων θα κατασκευασθούν στις 

συμβολές των οδών , στις αλλαγές κατεύθυνσης των αγωγών 
(οριζόντιας ή κατακόρυφης) και στις ευθείες  ανά 50 μ. περίπου. 
Το συνολικό μήκος των δικτύων  είναι 198.558,5 μέτρα.  
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ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : 
 ‘’ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ  ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΘΡΙΑΣΙΟΥ 

(ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΔΙΚΤΥΟ)’’ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΟΥ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Κ/Ξ ΝΑΜΑ Α.Ε – LDK Α.Ε – 
Α.ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  1,00 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1/6/06           17/4/12 
ΕΝΑΡΞΗ            ΛΗΞΗ 

εκ. €:  1,06 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Κ.ΓΚΡΕΚΑ – Α.ΣΕΡΕΦΟΓΛΟΥ 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

30/06/2014:        100 %  
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 1,06 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

…………...:          - 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: - 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,00 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €:-  
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

 Υποστήριξη της υπηρεσίας στην επίβλεψη του έργου  
"Αποχέτευση ακαθάρτων Ανατολικού και Δυτικού Τομέα 
Θριασίου (Δευτερεύων Δίκτυο)‘‘. Σύνταξη των τευχών 
Δημοπράτησης της κατασκευής του έργου. Έλεγχος Μελετών 
Εφαρμογής 

 Έλεγχος Λογαριασμών και Επιμετρητικών Κατασκευής και 
των Έργων Δημοσιότητας.Έλεγχος Τευχών Δημοπράτησης 
του Υποέργου Δημοσιότητας. Σύνταξη Τεχνικών Δελτίων 
και Δελτίων Παρακολούθησης Έργου και Έλεγχος 
Λογαριασμών Έργων Δημοσιότητας 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ  
ΘΡΙΑΣΙΟΥ(ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΔΙΚΤΥΟ) – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 

 (Δήμοι Ελευσίνας-Ασπρόπυργου-Μάνδρας Ειδυλλίας) 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ  
ΘΡΙΑΣΙΟΥ(ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΔΙΚΤΥΟ) – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 

 (Δήμοι Ελευσίνας-Ασπρόπυργου-Μάνδρας Ειδυλλίας) 
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ  
ΑΠΟ ΜΕΓΑΡΑ ΜΕΧΡΙ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ – ΠΕΔΙΝΟ ΤΜΗΜΑ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΠΕΠ  
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΪΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Τομή Α.Β.Ε.Τ.Ε 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  12,7 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

25/7/06 – 29/3/12 
ΕΝΑΡΞΗ            ΛΗΞΗ 

εκ. €:  7,0 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΓΑΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

17/1/2012: 100% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 7,0 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

…………...:          - 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: - 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,00 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: - 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

 ΄Έργο οδοποιίας που συμπεριλαμβάνει την βελτίωση 
του υπάρχοντος οδικού άξονα Μέγαρα Αλεποχώρι 
στα πρώτα 13 Κm του, την κατασκευή όλων των 
τεχνικών έργων απορροής ομβρίων που η νέα οδός 
απαιτεί και την διαμόρφωση των κυρίων κόμβων 
κατά μήκος της νέας οδού.  

 Το έργο ξεκινά από τον κυκλικό κόμβο της έξω 
βρύσης των Μεγάρων και έχει μήκος 12,4Κm 
πλάτος 11μέτρα και έρεισμα 1,5μέτρα 
εκατέρωθεν της οδού.  

360 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ  
ΘΡΙΑΣΙΟΥ(ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΔΙΚΤΥΟ) – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 

 (Δήμοι Ελευσίνας-Ασπρόπυργου-Μάνδρας Ειδυλλίας) 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΩΝ ΚΟΜΒΩΝ Α) Π.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ Π.Α.Θ..Ε 
 Κ.0.6 ΘΕΣΗ ΡΕΜΑ ΓΙΩΡΓΗ  ΚΑΙ  Β) Π.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΥΠ’ ΑΡ. 48   ΠΡΟΣ ΠΕΡΑΜΑ 

 (Δήμοι Μεγαρέων – Μάνδρας - Ειδυλλίας) 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  20-6-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΟΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΔΤΕ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 

1/5/2009 – 20/6/2013 
ΕΝΑΡΞΗ            ΛΗΞΗ 

ΓΚΡΕΚΑ Κ. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 
 

εκ. €:  0,40 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 
 

εκ. €:  0,40 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,39 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €:      0,01  
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €:      0,00  
 ΑΠΟΡΡΟΦΗΦΗ 2014 

20/5/14: 100% 20/6/14:100% 
ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛ. ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 
 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 Μελέτη, η οποία μπορεί να γίνει έργο προς δημοπράτηση  εντεταγμένο 

στο ΕΣΠΑ, με εκτιμώμενο προϋπολογισμό 5.000.000€,  Στο συμβατικό 
μελετητικό αντικείμενο περιλαμβανόταν: Μελέτες Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων,  

      Τοπογραφικές αποτυπώσεις και κτηματογραφήσεις, Μελέτες 
Συγκοινωνιακών Έργων, Μελέτες Υδραυλικών Έργων, Μελέτες Τεχνικών 
Έργων, Οριστική Γεωλογική Μελέτη, Μελέτες Γεωτεχνικών, Οριστική 
μελέτη Η/Μ, Σύνταξη Αναλογισμών, Σύνταξη ΣΑΥ-ΦΑΥ. 

    

362 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ  ΑΠΟ ΜΕΓΑΡΑ ΜΕΧΡΙ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ – 
ΠΕΔΙΝΟ ΤΜΗΜΑ (Δήμος Μεγαρέων) 
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ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΧΑΡΑΞΗΣ  
ΒΟΡΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ - ΦΥΛΗΣ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-6-2014 

κωδ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΪΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Ε.ΓΙΑΝΑΚΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε  
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  0,20 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

12/11/02   -  31/12/12 
ΕΝΑΡΞΗ            ΛΗΞΗ 

εκ. €:  0,20 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΓΚΡΕΚΑ ΚΛΕΟΝΙΚΗ - ΣΙΤΖΙΜΗ ΜΑΡΙΑ 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

17/06/2014: 100% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,20 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

…………...:          - 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: - 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,00 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: - 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

 Βελτίωση και διαπλάτυνση της οδού Μεγαρίδος και 
Χίου συνολικού μήκους 4.700 μέτρων 
περιλαμβάνοντας διαμόρφωση κόμβων, την 
κατασκευή υδραυλικών και Ηλεκτρομηχανολογικές 
Εργασίες.  

 Έγινε πρόταση για χρηματοδότηση για την 
ολοκλήρωση της μελέτης προϋπολογισμού 
55.588,00€ (0,05 εκ €)  (ΚΑΕ 9771.06.007) 

 Εκτιμώμενος προϋπολογισμός έργου 
12.690.000€  

363 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 Β’ ΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ - ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ                                                                    
(Δήμος Μεγαρέων) 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  20-6-2014 

κωδ 

ΠΔΕ  
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

AΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ  
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 

3/4/13   –   3/7/14 
ΕΝΑΡΞΗ                     ΛΗΞΗ  

ΣΙΤΖΙΜΗ Μ. , ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ.Α 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €:    6,50 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

εκ. €: 3,95 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 
 
 

εκ. €:          3,20 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 εκ. €: 0,75 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 
 

εκ. €:         0,63        
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 

 

20/5/14: 90% -20/6/2014: 95%      
ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 
 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 Αντικείμενο του έργου είναι η αντιπλημμυρική προστασία των οικιστικών περιοχών 

της Ν.Περάμου από το Χείμαρρο Κουλουριώτικο Μονοπάτι. Στην υπάρχουσα κοίτη 
θα γίνουν έργα ανάσχεσης, ρύθμισης, προστασίας πρανών και αναχώματα 

  Στην οδό Ν.Περάμου-Κανδηλίου θα γίνουν 431m κλειστού κιβωτοειδούς 
οχετού, έργα εκβολής στη θάλασσα και διαμόρφωση επιφάνειας οχετού σε 
πάρκο. Έργα στη διάβαση της ΝΕΟΑΚ και της ΣΓ, χωρίς να διακοπεί η 
κυκλοφορία σε αυτές καθώς και σύστημα παρακολούθησης καθιζήσεων 

365 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 
Αναμένεται η τελική διαμόρφωση του χώρου και η κατασκευή  τοιχείου 

1.3 Δ/νση 
Τεχνικών Έργων 
Δυτικής Αττικής  

16-Ιουλ-14 

364 

(Α2)  
 Εκτελούμενα 
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 Β’ ΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ - ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ                                                                    
(Δήμος Μεγαρέων) 

 Β’ ΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ - ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ                                                                    
(Δήμος Μεγαρέων) 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ε.Σ.Π.Α. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΪΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  11,6 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ – ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΔΙΚΤΥΑ 
 (Δήμοι Ελευσίνας-Ασπρόπυργου- Φυλής) 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ – ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΔΙΚΤΥΑ 
 (Δήμοι Ασπρόπυργου- Φυλής) 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  20-6-2014 

κωδ 

ΕΣΠΑ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΪΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Κ/Ξ ΔΑΜΩΝ ΑΤΕ – ΙΛΙΟΝ ΕΛΚΑΤ ΑΤΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

19/5/2008   -  30/6/2014 
ΕΝΑΡΞΗ            ΛΗΞΗ 

ΓΚΡΕΚΑ K. - ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ Α. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €:  11,60 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  12,69 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 
 εκ. €:          9,38 

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 
 

εκ. €:   3,31 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 
 

εκ. €:       0,50 
 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/5/14: 95% -20/6/14: 96% 
 ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Ασφαλτόστρωση σε τμήματα της οδού. Σκυροδέτηση 12 δοκαριών 
γέφυρας  3 δοκαριών του τρίτου ανοίγματος. και της πλάκας των δύο ανοιγμάτων Κατασκευή 
κρασπεδορύθρου στον κόμβο Ιονίου Πελάγους. Διευθέτηση ρέματος Γιαννούλας.Κατασκευή τεχνικού 
προστασίας αγωγού φυσικού αερίου και τεχνικού μετατόπισης δικτύου ύδρευσης. Προτάθηκε παράταση 
30/6/2015 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 Το έργο αφορά την κατασκευή οδού μήκους 2.400 μέτρων, προενταταμένης 

γέφυρας μήκους 131μέτρων στη θέση που διέρχεται πάνω από το ρέμα 
Γιαννούλας.  

 Συγκεκριμένα προβλέπονται εργασίες οδοποιϊας, τοίχοι 
αντιστήρηξης, κατασκευή κόμβων, υδραυλικές εργασίες, 
ηλεκτροφωτισμός – σήμανση, κατασκευή φρεατίου παράκαμψης 
αγωγού ΕΥΔΑΠ και τελική διαμόρφωση εργασιών οδοποιϊας σε 
μήκος 1.200m 

368 
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OΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ  
ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕΓΑΡΑ ΜΕΧΡΙ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ (ΟΡΕΙΝΟ ΤΜΗΜΑ) 

(Δήμος Μεγαρέων) 
 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  20-6-2014 

κωδ 

ΕΣΠΑ-ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΟΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ  
Ε.Π.Ε κ.α 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

29/9/09 – 30-6-14 
ΕΝΑΡΞΗ            ΛΗΞΗ 

ΓΚΡΕΚΑ Κ. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 
 

εκ. €:  1,22 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

εκ. €:  1,67 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 
 
 εκ. €: 0,91 

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 
εκ. €: 0,76 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/5/14: 85% -20/6/14: 85% 
 ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
Η Μελέτη είναι στη φάση έγκρισης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.  
  

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 Πρόκειται για την βελτίωση της υπάρχουσας οδού Μέγαρα 

- Αλεποχώρι μήκους 6,7 χιλιομέτρων από την Χ.Θ 12+600 
ως τo υπό κατασκευή τμήμα του πεδινού 

 
 τμήματος της οδού. Η κατασκευή θα εξασφαλίσει την 

ασφάλεια και την άνεση των μετακινήσεων λόγω του 
αυξημένου κυκλοφοριακού φόρτου 

371 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΙΓΑΛΕΩ – ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ 
ΔΙΚΤΥΑ   (Δήμοι Ελευσίνας-Ασπρόπυργου- Φυλής) 

κωδ 

370 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Α12)  
(Δήμοι Ελευσίνας-Ασπρόπυργου-Μάνδρας Ειδυλλίας-Μεγαρέων – Φυλής) 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  20-6-2014 

κωδ 

ΠΔΕ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΪΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

9/9/13   -  8/9/14 
ΕΝΑΡΞΗ            ΛΗΞΗ 

 
ΣΦΑΤΙΔΟΥ Β.  ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ Α. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €:  2,00 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 
 

εκ. €: 1,16  
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 
 
  εκ. €:       0,71 

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 
 

εκ. €: 0,45 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 
 

εκ. €:      0,61 
 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 

20/5/14: 80%   20/6/14:85% 
 ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 
 
 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  
Εργασίες σε κατά τόπους φθορές του δικτύου σύμφωνα με την περιγραφή του έργου 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 Αφορά στην συντήρηση όλου του επαρχιακού οδικού δικτύου, την επιδιόρθωση 

του ασφαλτικού τάπητα, την αποκατάσταση πινακίδων την τοποθέτηση 
στηθαίων  ασφαλείας  την επούλωση λακκούβων σε όλα τα 

 επικίνδυνα σημεία του οδοστρώματος, την 
διαγράμμιση του οδοστρώματος, την τοποθέτηση την 
αντικατάσταση πινακίδων και τον έλεγχο οδοφωτισμού 

373 

ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΧΑΡΑΞΗΣ  ΒΟΡΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ –  ΦΥΛΗΣ 
 (Δήμος Ασπρόπυργου) 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  20-6-2014 

κωδ 

ΠΔΕ- ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Ε.ΓΙΑΝΑΚΑΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε  
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

12/11/02   -  31/12/14 
ΕΝΑΡΞΗ            ΛΗΞΗ 

ΓΚΡΕΚΑ K., ΣΙΤΖΙΜΗ M. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €:  0,60 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

εκ. €:  0,70 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €:      0,61 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 
 

εκ. €: 0,09 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 
 

εκ. €:      0,00 
 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 

 
20/5/14: 95% -20/6/14: 95%      ΠΟΣ. 
ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Οριστική μελέτη οδοποιϊας, υδραυλικών και Η/Μ 
Υπολείπονται Σήμανση, Άσφαλτος, ΣΑΥ-ΦΑΥ και τεύχη δημοπράτησης 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 Βελτίωση και διαπλάτυνση της οδού Μεγαρίδος και Χίου 

συνολικού μήκους 4.700 μέτρων περιλαμβάνοντας 
διαμόρφωση κόμβων, την κατασκευή υδραυλικών και 
Ηλεκτρομηχανολογικές Εργασίες.  

  Εκτιμώμενος προϋπολογισμός έργου 12.690.000€  372 
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2014          
(Δήμοι Ελευσίνας-Ασπρόπυργου-Μάνδρας Ειδυλλίας-Μεγαρέων – Φυλής) 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  20-6-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 

ΛΙΟΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

23/5/14   -  3/7/14 
ΕΝΑΡΞΗ            ΛΗΞΗ 

 
 ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ  Α - ΣΕΡΕΦΟΓΛΟΥ   Α. 
ΣΙΤΖΙΜΗ Μ. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €:  0,06 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 
 

εκ. €: 0,03  
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 
 
  εκ. €:       0,00 

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 
 

εκ. €: 0,03 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 
 

εκ. €:      0,00 
 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 

20/5/14: 0%   20/6/14:30% 
 ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  
Εργασίες  καθαρισμού και αποψίλωσης  στο οδικό δίκτυο σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του 
έργου   

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το έργο αφορά στον καθαρισμό στην αποψίλωση 
της εύφλεκτης βιομάζας, στην συγκέντρωση και απομάκρυνση των ξερών 
χόρτων, σκουπιδιών, ξερών κλαδιών, ξένων αντικειμένων από τα ρείθρα, τις 
νησίδες, τα στηθαία ασφαλείας και τα ερείσματα του οδικού δικτύου 

 Οι εργασίες είναι απαραίτητες διότι εξ αιτίας  των υψηλών 
θερμοκρασιών που παρατηρούνται κατά τους θερινούς 
μήνες -  σε συνδυασμό με την αυξημένη κυκλοφορία στους 
οδικούς άξονες - υπάρχει μεγάλος κίνδυνος πυρκαγιάς και 
ατυχημάτων  
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΑΝΤ13                                                                                                                                                                                 
(Δήμοι Ελευσίνας-Ασπρόπυργου-Μάνδρας Ειδυλλίας-Μεγαρέων – Φυλής) 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  20-6-2014 

κωδ 

Π.Δ.Ε 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
ΕΝΑΡΞΗ            ΛΗΞΗ 

 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €:       0,80 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:   
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ  
 

εκ. €: 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 εκ. € 0,80 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
 

20/5/14:0% -20/6/14: 0% 
 ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:   

Αναμένεται η υπογραφή της  σύμβασης         

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 Για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων θα 

εκτελεσθούν εργασίες όπως η εκθάμνωση εδάφους ή δενδριλίων, η 
απομάκρυνση των πρανών των φερτών 

 υλικών και απορριμμάτων  προκειμένου να 
ελευθερωθεί η διατομή για την απρόσκοπτη ροή 
των ομβρίων  και η ανακατασκευή των 
συρματοκιβωτίων σε τμήματα που έχουν φθαρεί.  
 

376 

1.3 Δ/νση 
Τεχνικών Έργων 
Δυτικής Αττικής  

16-Ιουλ-14 

375 

(Α3α&β)  
 Δημοπρατημένα και 

υπ΄δημοπράτηση 
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ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟΤΗΤΑΣ                                                                                
(Δήμοι Ελευσίνας-Ασπρόπυργου-Μάνδρας Ειδυλλίας-Μεγαρέων – Φυλής) 

ΤΕΛΕΥΤΑ
ΙΑ

  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  20-6-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΪΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
 
ΕΝΑΡΞΗ            ΛΗΞΗ 

 
 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €:  0,90 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 
 

εκ. €:   
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 
 
  εκ. €:       0,00 

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 
 

εκ. €: 0,90 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 
 

εκ. €:      0,00 
 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 

20/5/14:0% -20/6/14: 0% 
 ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  
Αναμένεται η Δημοπράτηση του έργου. 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ    Ενίσχυση αντιολησθηρότητας υφιστάμενων 
ασφαλτικών ταπήτων με τη μέθοδο της σφαιριοδοβολής (shot blasting) Η 
μέθοδος εφαρμόζεται με ειδικό μηχάνημα το οποίο εκτοξεύει με μεγάλη 
ταχύτητα μικροσκοπικές  

 χαλύβδινες σφαίρες με αποτέλεσμα να δημιουργεί αδρή 
επιφάνεια της ασφάλτου, αυξάνοντας την αντιολησθηρότητα 
σε πολύ μεγάλο βαθμό. Επαναδιαγράμμιση της οδού με 
ανακλαστική βαφή   

378 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Δ.ΒΙΛΛΙΩΝ  
 (Δήμος Μάνδρας – Ειδυλίας) 

ΤΕΛΕΥΤΑ
ΙΑ

  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  20-6-2014 
 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ                             
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 

 
ΕΝΑΡΞΗ            ΛΗΞΗ 

 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 
 

εκ. €:     1,60 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 
 
 εκ. €:          0,00 

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 
 εκ. €: 1,60 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 
 

εκ. €:          0,00 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 

 

20/5/14:0% -20/6/14: 0%                
ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 
 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 Η περιοχή μελέτης έχει εμβαδόν  επιφανείας περίπου 1.580 στρεμμάτων  και περιλαμβάνει 

έκταση  που ανήκει στο όριο του Ε.Ρ.Σ. του έτους 1935, όπως το όριο αυτό στη συνέχεια 
ερμηνεύθηκε με την αναθεώρησή του το έτος 1990. Στο αντικείμενο της πολεοδομικής μελέτης, 
περιλαμβάνεται: Η διερεύνηση του νομικού πλαισίου δόμησης της περιοχής. Η καταγραφή της 
υφιστάμενης δόμησης στην περιοχή Οι εναλλακτικές προτάσεις οργάνωσης τη περιοχής σε 
συνδυασμό με τα υφιστάμενα 

  και προγραμματιζόμενα έργα  τεχνικών υποδομών και τα πορίσματα των μελετών. 
Η διερεύνηση υλοποίησης της οριστικής πρότασης οργάνωσης της περιοχής σε σχέση 
με τις ρυθμίσεις που προβλέπονταν από το ρυμοτομικό σχέδιο έτους 1990 που 
ακυρώθηκε. Ο καθορισμός του ελάχιστου μεγέθους (αρτιότητας) των οικοπέδων και 
όρων δόμησης  

377 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  
Αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης. 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ   ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΡΥΘΡΩΝ                     
(Δήμος  Mάνδρας) 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  20-6-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΥΔΡΕΥΣΗ - 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
 
ΕΝΑΡΞΗ            ΛΗΞΗ 

 
 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €:  3,47 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 
 

εκ. €:   
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 
 
  εκ. €:       0,00 

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 
 

εκ. €: 3,47 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €:      0,00 
 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2013 

20/5/14:0% -20/6/14: 0%   
ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  
Αναμένεται η Δημοπράτηση του έργου. 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 Το υφιστάμενο δίκτυο θα παραμείνει ως αμιγώς δίκτυο ακαθάρτων και   θα σχεδιασθεί 

ένα νέο δίκτυο ομβρίων, το οποίο θα περιλαμβάνει και 

 άλλες δύο μικρές λεκάνες. Θα αντικατασταθούν 
συνδέσεις ύδρευσης με τα ακίνητα 

380 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Α13)  
(Δήμοι Ελευσίνας-Ασπρόπυργου-Μάνδρας Ειδυλλίας-Μεγαρέων – Φυλής) 

ΤΕΛΕΥΤΑ
ΙΑ

  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  20-6-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΪΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΔΤΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
 
ΕΝΑΡΞΗ            ΛΗΞΗ 

 
 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €:  2,00 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 
 

εκ. €:   
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 
 
  εκ. €:       0,00 

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 
 

εκ. €: 2,00 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 
 

εκ. €:      0,00 
 ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2013 

20/5/14:0% -20/6/14: 0% 
 ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 
 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:  
Αναμένεται η Δημοπράτηση του έργου  

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 Αφορά στην συντήρηση όλου του επαρχιακού οδικού δικτύου, την επιδιόρθωση 

του ασφαλτικού τάπητα, την αποκατάσταση πινακίδων την τοποθέτηση 
στηθαίων  ασφαλείας  την επούλωση λακκούβων σε όλα τα επικίνδυνα 

 σημεία του οδοστρώματος, την διαγράμμιση του 
οδοστρώματος, την τοποθέτηση την αντικατάσταση πινακίδων 
και τον έλεγχο οδοφωτισμού 

379 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ.Τ.Ε. Πειραιά 

16-Ιουλ-14 

382 

(Α1) 
Ολοκληρωμένα 

Δ.Τ.Ε. Πειραιά 

16-Ιουλ-14 

381 
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ "ΡΟΥΦ- ΠΕΡΑΜΑ- 
ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ" ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

384 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΪΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΤΕΧΝΗΚΩΝ Ο.Ε. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ  
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ  
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

08/11/2010 – 08/03/2012 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ Α. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €:        0,50 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:        0,25 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €:        0,24 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €:        0,01 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €:        0,00 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2012 

30/06/14:100%-20/06/14:100%  
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 Εργασίες φρεζαρίσματος οδοστρώματος, κατασκευής 

ασφαλτικού τάπητα, τοπικής αποκατάστασης φθορών 
οδοστρώματος και εργασίες οριζόντιας και κατακόρυφης 
σήμανσης. 

 Εργασίες καθαρισμού φρεατίων υδροσυλλογής,  επισκευής 
φρεατίων επίσκεψης και φρεατίων υδροσυλλογής  

 Εργασίες πρασίνου στις νησίδες.  

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ

ΗΜ
ΕΡΩ

ΣΗ  ΤΗΝ
  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΚΞ Β. ΜΟΥΣΟΥΛΕΑΣ – 
Α.ΜΑΡΑΛΕΤΟΣ  
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:     1,15 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

28/09/11 – 28/09/12 
ΕΝΑΡΞΗ            ΛΗΞΗ 

εκ. €:    0,54 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΙΡΑΙΑ  
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΕΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ-
Ε.ΒΑΛΣΑΜΙΔΟΥ,ΙΣΕΦΤΕΛΗΣ 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

17/06/2014:100% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:     0,54 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

…………...:          - 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: - 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,00 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: - 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

 Λειτουργική αναβάθμιση των οδών Βουρνόβα και τμήματος της 
Π. Τσαλδάρη στη Νίκαια.  

 Αντικατάσταση πλακών πεζοδρομίων, δημιουργία κρασπέδων, 
δημιουργία κηπαρίων, τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού 
(πέργκολες, παγκάκια, κολωνάκια απαγόρευσης στάθμευσης κλπ).  

 Η/Μ εργασίες αντικατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού και 
εγκατάστασης δικτύου άρδευσης.  

 Εργασίες αντικατάστασης φθαρμένων κυβολίθων με 
αποκατάσταση της έδρασής τους όπου απαιτείται, 
ανακατασκευής ζαρντινιερών και νέα φύτευση καθώς και 
τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού.  

383 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ 
Λ. ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

386 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΪΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Ι. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ  
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ  
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

11/08/2011 – 11/12/2012 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΚΟΥΡΟΥΝΑΚΟΥ Ζ. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €:        0,40 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:        0,23 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €:        0,22 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €:        0,01 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €:        0,20 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2012 

20/11/12: 99% -20/12/12: 100%  
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
• Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν. 

 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 Φρεζάρισμα τμημάτων οδών και νέος αντιολισθηρός ασφαλτικός 

τάπητας. Επούλωση λάκκων ή κατασκευή ταπητηδίων 
περιορισμένης έκτασης. Κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση των 
οδών.  

 Επισκευές φρεατίων υδροσυλλογής και επίσκεψης (ανύψωσης 
στάθμης επισκευές στις μετώπες απόφραξη). Αντικατάσταση 
ηχοπετασμάτων  Αντικατάσταση αρμών καταστρώματος 
οδογεφυρών. 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ  
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

385 

ΤΑΧΔΙΚ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΚΤΙΡΙΑΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΑΦΟΙ ΡΗΓΑ Α.Τ.Ε. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ  
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ  
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

05/04/2012 – 05/09/2012 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Ν. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €:        0,23 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:        0,09 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €:        0,05 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €:        0,04 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €:        0,05 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2012 

20/11/12:100%-20/12/12:100%  
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν στις 04/09/2012. Έγινε η προσωρινή παραλαβή του 
έργου, εκκρεμεί το πρωτόκολλο. 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 Κατασκευή νέας μόνωσης με ελαστομερή μεμβράνη οπλισμένη 

με πολυεστερικό πλέγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων η 
οποία θα εφαρμοστεί μετά από την αποξήλωση των σαθρών 
τμημάτων της παλαιάς μόνωσης, τον επιμελημένο καθαρισμό της 

     επιφάνειας εφαρμογής και την επάλειψη με θερμή οξειδωμένη 
ασφαλτόκολλα για την επικόλληση. 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΟΜΒΡΙΩΝ 
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΩΝ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Κ/Ξ  ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε –  ΣΤΑΘΗΣ 
ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧ/ΓΙΑ 2020 – ΑΙΘΡΑ 
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ  
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ  
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

16/09/2010–15/10/2014 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΧΑΣΚΑ Γ. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €: 5,07 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:        4,87 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 3,40 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €:        1,47 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,50 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 

20/05/14:75%-20/06/14:80%  
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
• Εκτελούνται σιδηροδρομικές εργασίες εντός του ΟΣΕ και μετατοπίσεις δικτύων ΟΚΩ 

από Γούναρη και Κεχαγιά προς ολοκλήρωση του έργου. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 Κατασκευή του βασικού συλλεκτήρα ομβρίων (Β.Σ.Ο.) από τη 

διασταύρωση των οδών Θουκυδίδου και  Σκυλίτση μέχρι τη 
διασταύρωση των οδών Ι. Ράλλη και Κεχαγιά καθώς και του 
τμήματος  του αγωγού επί της οδού  Γούναρη από τον Β.Σ.Ο. 

      μέχρι την Διονύσου. 
 Καθαίρεση και επανακατασκευή ορισμένων τμημάτων του 

δικτύου ακαθάρτων με σωλήνες PVC όπου αυτό είναι απαραίτητο. 

1.4 Δ/νση 
Τεχνικών Έργων 
Πειραιά 

16-Ιουλ-14 

387 

(Α2)  
 Εκτελούμενα 
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ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
ΗΕΤΙΩΝΙΑΣ ΠΥΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΥΠ. ΠΟΛ. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ  
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ  
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

21/07/2010–21/07/2014 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ Α. 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

εκ. €: 0,70 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:        0,70 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,11 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €:        0,59 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,04 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 

20/05/14:10%-20/06/14:16%  
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
• Εργασίες αποχωμάτωσης στον ανατολικό πύργο.  
• Μετακίνηση λίθινων δόμων οι οποίοι αποτέθηκαν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. 

 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 Συντήρηση, αποκατάσταση και προστασία της Ηετιώνειας Πύλης 

του Πειραιά και της σωζώμενης οχύρωσης, στερέωση του 
βραχώδους υποβάθρου, αρχαιολογικοί καθαρισμοί, εγκαταστάσεις 
εξυπηρέτησης κοινού, πορείες επισκεπτών, 

     ειδικές κατασκευές, φυτεύσεις, περίφραξη, φωτισμός.  
 Επίσης περιλαμβάνονται και όλα τα απαιτούμενα ερευνητικά 

προγράμματα και αναπροσαρμογές μελετών για την υλοποίηση 
των παραπάνω εργασιών. 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΑ ΟΜΒΡΙΩΝ 
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΝΤΩΝ 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ "ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 
(ΑΚΤΗ ΚΟΝΔΥΛΗ) - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ - ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΣΧΙΣΤΟΣ" 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΪΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ  
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ  
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

26/7/2012- 30/06/2014 
ΕΝΑΡΞΗ              ΛΗΞΗ 

ΚΟΥΡΟΥΝΑΚΟΥ Ζ.  
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

εκ. €: 0,34 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:        0,16 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,14 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €:        0,02 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,03 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 

20/05/14:90%-20/06/14:98%  
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 Ασφαλτόστρωση, οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, επούλωση 

λάκκων, ανύψωση και καταβιβασμός φρεατίων, απομάκρυνση 
φερτών υλικών, καθαρισμός φρεατίων, κοκ 

 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΟΧΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ  
ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΥΠ. ΠΟΛ. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ  
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ  
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

01/12/2010–ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΔΕΛΗΚΑΡΗ Ε. – ΨΑΡΑΚΗ Κ. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €: 0,25 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:        0,25 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,11 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €:        0,14 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 

20/05/14:31%-20/06/14:31%  
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
• Διαμόρφωση ζώνης παράλληλα με το τείχος. 
• Αποκάλυψη τάφων καθώς και σωζόμενων καταλοίπων του Δ. Πύργου της Διαμέσου 

Πύλης  
• Αποχωμάτωση στο Κονώνειο με μηχανικά μέσα. 
• Αστικές πύλες  - σύνδεση με ΔΕΗ 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 Απομάκρυνση μπαζών, καθαρισμός graffiti, επεμβάσεις άμεσου 

σωστικού χαρακτήρα, συντήρηση και επισκευή ξύλινων κλιμάκων 
και υφιστάμενης εγκατάστασης φωτισμού, κατασκευή και 

      τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων.  
 Τεχνική και επιστημονική υποστήριξη των ως άνω εργασιών. 
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ Η/Μ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΗΣ Λ . ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Α. ΜΑΡΑΛΕΤΟΣ Ε.Δ.Ε. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ  
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ  
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

21/1/2013–21/07/2014 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

Ι. ΣΕΦΤΕΛΗΣ  
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

εκ. €: 0,048 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:        0,046 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,022 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €:        0,024 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,022 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 

20/05/14:50%-20/06/14:60%  
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
• Αποκαθιστούνται τμήματα με χαμηλό φωτισμό. 
• Ελέγχονται και συντηρούνται οι ηλεκτρικοί πίνακες - αυτοματισμοί 
• Συντηρείται, επισκευάζεται κατά το δυνατόν, η πυρόσβεση και λοιποί αυτοματισμοί. 
 
 
  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι:  
 Αποκατάσταση βλαβών στις Η/Μ εγκαταστάσεις των δύο 

σηράγγων.  
 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ  
ΛΕΩΦΟΡΟΥ  Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΪΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Ι. Ε.Δ.Ε. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ  
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ  
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

21/1/2013-21/8/2014 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

Ζ. ΚΟΥΡΟΥΝΑΚΟΥ  
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

εκ. €: 0,61 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:        0,53 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,50 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €:        0,03 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,08 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 

20/05/14:90%-20/06/14: 98%  
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
      Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι:  
 Ασφαλτόστρωση, οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, επούλωση 

λάκκων, ανύψωση και καταβιβασμός φρεατίων, απομάκρυνση 
φερτών υλικών, αντικατάσταση αρμών συστολοδιαστολής, κοκ.  
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε.Δ.Ε. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ  
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ  
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

25/11/2013–24/02/2015 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΣΕΦΤΕΛΗΣ Ι. 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

εκ. €: 0,16 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:        0,14 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,02 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €:        0,12 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,02 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 

20/05/14:8%-20/06/14:22%  
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
• Αντιμετωπίζονται οι επείγουσες βλάβες. 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
      Οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι : 
 Συντήρηση , αντικατάσταση και συμπλήρωση ιστών, πίλλαρς, 

φωτιστικών σωμάτων οδικού φωτισμού, , λαμπτήρων και λοιπού 
φωτισμού στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πειραιά. 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π. Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ (3η ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ) 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

- 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ  
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ  
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

     -                      - 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

        - 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €: 0,15 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:        - 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €:  - 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €:        0,15 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €:  - 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 

                          -  
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
Ημερομηνία Δημοπράτησης 18-03-2014 

 
 
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 
 

 
 
 
 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΩΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

1.4 Δ/νση 
Τεχνικών Έργων 
Πειραιά 

16-Ιουλ-14 

396 

(Α3) 
Δημοπρατημένα και 
υπό δημοπράτηση 
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ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΪΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Κ/Ξ ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΜΗΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ 
- ΛΗΔΑ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ 
ΚΩΝ/ΝΟΥ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ  
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ  
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

     -                      - 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

        - 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €: 0,48 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:        0,22 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €:  - 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €:        0,22 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €:  - 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 

                          -  
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
Ημερομηνία Δημοπράτησης 14-01-2014 
 

 
 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ «ΕΠIΒΑΤΙΚΟ ΛΙΜΑΝΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΑΚΤΗ 
ΚΟΝΔΥΛΗ) – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΣΧΙΣΤΟΣ» ΕΤΟΥΣ 2013 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 
 

 
 
 
 
 
 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΪΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΤΟΝΟΣ Α.Τ.Ε. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ  
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ  
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

     -                      - 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

        - 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €: 0,64 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:        0,29 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €:  - 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €:        0,29 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €:  - 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 

                          -  
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
Ημερομηνία Δημοπράτησης 11-02-2014 
 
 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 
 

 
 
 
 
 
 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ «ΡΟΥΦ – ΠΕΡΑΜΑ - ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ» 
ΕΝΤΟΣ ΟΡΙΩΝ Π. Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΤΟΥΣ 2013 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 



225

το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΪΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
& ΣΙΑ Ο.Ε. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ  
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ  
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

     -                      - 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

        - 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €: 0,55 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:        0,25 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €:  - 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €:        0,25 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €:  - 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 

                          -  
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
Ημερομηνία Δημοπράτησης 21-01-2014 
 
 
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 
 

 
 
 
 
 
 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΛΕΩΦ. Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 
ΕΤΟΥΣ 2013 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

           - 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ  
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ  
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

     -                      - 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

        - 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €: 1,10 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:        - 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €:  - 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €:        1,10 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €:  - 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 

                          -  
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 

Ημερομηνία Δημοπράτησης 29-04-2014 
 
 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 
 

 
 
 
 
 
 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΡΑΟΛΗ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΟΔΥΣΣΕΩΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ 

ΠΟΤΑΜΟΥ - ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ ΑΠΟ ΟΔΟ ΟΔΥΣΣΕΩΣ ΜΕΧΡΙ ΟΔΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 



226

το
 ε

ρ
γο

 μ
α

σ 
2

01
1-

2
01

4
Π

Ε
Ρ

ΙΦ
Ε

Ρ
Ε

ΙΑ
 Α

Τ
Τ

ΙΚ
Η

Σ
ΓΕ

Ν
ΙΚ

Η
 Δ

ΙΕ
Υ

Θ
Υ

Ν
Σ

Η
 Α

Ν
Α

Π
ΤΥ

ΞΙ
Α

Κ
Ο

Υ
 Π

Ρ
Ο

ΓΡ
Α

Μ
Μ

Α
ΤΙ

Σ
Μ

Ο
Υ

 Κ
Α

Ι Υ
Π

Ο
Δ

Ο
Μ

Ω
Ν

 –
ΤΑ

 Ε
Ρ

ΓΑ
 Τ

Η
Σ

 Π
ΕΡ

ΙΦ
ΕΡ

ΕΙ
Α

Σ
 Α

ΤΤ
ΙΚ

Η
Σ

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

           - 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ  
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Τ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ  
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

     -                      - 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

        - 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €: 0,25 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:        - 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €:  - 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €:        0,25 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €:  - 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 

                          -  
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 

Ημερομηνία Δημοπράτησης 25-05-2014 
 
 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΜΕΣΩ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SCADA ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ 

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΤΗΣ Λ. Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

1.5 Δ/νση  
Τεχνικών Έργων 
Νήσων 

20/05/2014 

404 

Δ.Τ.Ε. Νήσων 

16-Ιουλ-14 

403 
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Ν. ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Ν. ΑΙΓΙΝΑ
Ν. ΑΓΚΙΣΤΡΙ

Ν. ΠΟΡΟΣ

Ν. Υ∆ΡΑ

Ν. ΣΠΕΤΣΕΣ

Ν. ΚΥΘΗΡΑ

ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ

Τροιζήνα

ΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕ ΒΟΡΕΙΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕ ∆ΥΤΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕ ΝΟΤΙΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ   
ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΥΔΡΑΣ 

κωδ 

 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΡΔΕΥΣΗ - 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΕΔΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΝΗΣΩΝ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΔΤΕ ΝΗΣΩΝ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

31/12/2010 -30/6/2011 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΠΕΤΑΛΑ Μ. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €: 0,35 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ.€:  0,325 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,323 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,025 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: - 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

20/04/14:  100% - 20/05/14: 100% ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Αντικατάσταση των αγωγών του υπάρχοντος δικτύου 
ύδρευσης με αγωγούς από πλαστικούς σωλήνες 
πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς και ονομαστικής πίεσης 16ατμ. 

406 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  20-05-2014 

1.5 Δ/νση 
Τεχνικών Έργων 
Νήσων 

16-Ιουλ-14 

405 

(Α1) 
Ολοκληρωμένα 
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ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟ  
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ AΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΠΑΝ. ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ Ε.Δ.Ε 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΝΗΣΩΝ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

   €:0,35 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

27/12/2010 -4/10/2011 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

   €:  0,32 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΝΗΣΩΝ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Α. ΖΙΑΒΡΑ 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

17/06/2014 :100% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

€:0,27 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

€:   0,05   
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

€: - 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 Εργασίες συντήρησης οδών αρμοδιότητας Νομ/χίας Πειραιά.  
 Η συντήρηση αφορά σε εργασίες κατασκευής τεχνικών έργων (τοίχου ποδός, οπλισμένου επιχώματος και 

σωληνωτών αγωγών απορροής ομβρίων) και σε ασφαλτικές εργασίες προς αποκατάσταση του 
οδοστρώματος στις θέσεις που κατασκευάζονται τα τεχνικά έργα.   

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

408 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΘΥ Δ.Δ. ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ  
ΔΗΜΟΥ ΜΕΘΑΝΩΝ 

κωδ 

 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
ΖΩΗΣ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Π. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΙΔΗΣ Ε.Δ.Ε 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΝΗΣΩΝ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΔΤΕ ΝΗΣΩΝ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

31/12/2010 -30/9/2011 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ Α. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €: 0,32 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ.€:  0,200 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,194 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,006 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: - 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

20/04/14:  100% - 20/05/14: 100% ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Αποξήλωση και απομάκρυνση του παλαιού οδοστρώματος,  
Κατασκευή νέας βάσης και υπόβασης, την επικάλυψη της 
τελικής επιφάνειας με τοπικές πλάκες Μεθάνων 
Κατασκευή νέας λιθόκτιστης μάντρας στο όριο με τη θάλασσα, 
και την αποκατάσταση της υπάρχουσας, 

Ανακατασκευή των κηπαρίων στην εσωτερική πλευρά της 
οδού και την ανανέωση των φυτεύσεων, την κατασκευή 
δικτύου άρδευσης, την βαφή – συντήρηση των παλαιών 
φωτιστικών κατά μήκος όλης της παραλίας καθώς και την 
τοποθέτηση  νέων φωτιστικών στην συνδετήρια οδό. 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΓΑΛΑΤΑ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  
ΠΑΡΟΔΙΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

κωδ 

 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ  
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Κ/Ξ "ΜΠΟΝΑΤΟΣ Α. ΣΤΕΦΑΝΟΣ - 
ΜΑΡΑΛΕΤΟΣ Α. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΝΗΣΩΝ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΔΤΕ ΝΗΣΩΝ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

28/9/2011 -20/6/2012 
ΕΝΑΡΞΗ          ΛΗΞΗ 

ΓΚΟΣΙΟΥ Β., ΒΕΝΙΟΣ Ν. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €:0,38 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  0,209 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,205 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €:  0,004 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: - 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

20/04/14:  100% - 20/05/14: 100% ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Εργασίες αποξήλωσης των πεζοδρομίων  της δημοτικής οδού και  
του ασφαλτοτάπητα, χωματουργικές εργασίες, τοποθέτηση 
κρασπεδορείθρων, ανακατασκευή των πεζοδρομίων, ασφαλτοτάπητα 
της οδού, επιστρώσεις με κυβόλιθους και πλάκες πεζοδρομίων 

Θα τοποθετηθούν τέντες, κιγκλιδώματα, παγκάκια 
και κάδοι απορριμμάτων καθώς και φωτιστικά 
σώματα και θα γίνει φύτευση και τοποθέτηση 
πρασίνου σε χώρους της περιοχής παρέμβασης.  
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 
 ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ.  

ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  
(3Η ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2010) 

κωδ 

Π.Δ.Ε. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΥΣΟΥΛΕΑΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΝΗΣΩΝ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

   €: 0,30 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

17/11/2010 -9/8/2011 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

   €:  0,28 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΝΗΣΩΝ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Γ. ΧΑΣΚΑ 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

17/06/2014 :100% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

€: 0,20 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

€:  0,08 
(H Εργολαβία διαλύθηκε) 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

€:  - 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 Οι εργασίες  που εκτελέστηκαν αφορούσαν την άμεση αποκατάσταση και τον καθαρισμό της κοίτης των 
ρεμάτων της Αίγινας μετά τη θεομηνία 25ης Σεπτεμβρίου 2010. 
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ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ  
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  0,66 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

29/12/2010-29/01/2012 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

εκ. €:  0,315 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΤΕ ΠΕΙΡΑΙΑ & ΝΗΣΩΝ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΓΟΠΗ Ε.- ΤΣΕΠΟΥΡΑ Κ. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

17/06/2014:    100% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,315 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €:    0,00 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: - 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 Ανάπλαση της πλατείας Μακεδονίας, με στόχο την αισθητική και λειτουργική αναβάθμισή της.  
 Δημιουργία παιδικής χαράς και κατασκευή βατού συντριβανιού στο κέντρο της πλατείας 
 Πέργκολες με αναρριχητικά φυτά και παγκάκια για τη στάση και ανάπαυση των επισκεπτών.  
 Κατασκευή δίκτυου άρδευσης και ηλεκτροφωτισμού.  

412 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟ  
ΔΡΟΜΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ  
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ 

κωδ 

  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ  
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΑΒΑΤΟΝ Ε.Ε. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΝΗΣΩΝ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΔΤΕ ΝΗΣΩΝ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

29/2/2012 - 30/6/2012 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΖΙΑΒΡΑ Α. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €: 0,045 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  0,040 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: - 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €:  0,040 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: - 
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

20/04/14:  100% - 20/05/14: 100% ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Ασφαλτόστρωση μήκους περίπου 170μ 
Εκσκαφή για διάνοιξη, για δημ. Τάφρου, για θεμ. 
τεχνικού έργου 
Σκυροδέτηση τάφρων, φρεατίων 

 
Κατασκευή αγωγού 
Κατασκευή λιθοδομών μήκους 60μ περίπου 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

(ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ  
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΑΩΝ ΑΦΑΙΑΣ ΚΑΙ  ΕΛΛΑΝΙΟΥ ΔΙΟΣ - ΝΗΣΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΣΥΝΘΕΣΗ & ΕΡΕΥΝΑ Ε.Π.Ε.,INSTA 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ,ΧΡ. ΖΟΜΠΟΛΑΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΙ 

Π.Ε. ΝΗΣΩΝ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΔΤΕ ΝΗΣΩΝ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

23/2/2006 -  7/5/2012 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΓΟΠΗ Ε. – ΠΡΟΥΣΑΕΥΣ Π. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €: 0,089 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  0,121 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,074 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €:  0,047 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: - 
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

20/04/14:  100% - 20/05/14: 100% ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Ήπιες παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο του μνημείου, 
περίφραξη του χώρου, φωτισμός του περιβάλλοντα χώρου και 
του μνημείου, διαμόρφωση εισόδου και διαμόρφωση του 
εξωτερικού χώρου στάθμευσης όσον αφορά στο μνημείο της 
Αφαίας. 

Στον χώρο του Ελλανίου Διός διαμορφώνεται ο χώρος 
στάθμευσης, κατασκευάζεται στεγασμένο καθιστικό και 
διαμορφώνεται δίκτυο διαδρομών 
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ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟ  
ΔΡΟΜΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ  

ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ 

κωδ 

  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ  
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ε.Δ.Ε. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΝΗΣΩΝ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΔΤΕ ΝΗΣΩΝ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

14/3/2012 - 30/6/2012 
ΕΝΑΡΞΗ            ΛΗΞΗ 

ΖΙΑΒΡΑ Α. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €: 0,045 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  0,044 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: - 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €:  0,044 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: - 
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

20/04/14:  100% - 20/05/14: 100% ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Τσιμεντόστρωση μήκους περίπου 100μ 
Εκσκαφή για διάνοιξη τάφρου & μόρφωση οδού 
Διάστρωση βάσης & σκυροδέματος οδού 

 
Κατασκευή τοιχίου μήκους περίπου 50μ και ύψους 
1,70 από λιθοδομή 
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΛΥΚΟΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ 

κωδ 

  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
 ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ  
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΑΒΑΤΟΝ Ε.Ε. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΝΗΣΩΝ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΔΤΕ ΝΗΣΩΝ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

11/6/2012 -  30/9/2012 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Π. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €: 0,045 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €: 0,044 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,037 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,007 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: - 
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

20/04/14:  100% - 20/05/14: 100% ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Κατασκευή τοιχίου ποδός από οπλισμένο σκυρόδεμα 
Καθαρισμός τάφρου 
Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας 
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Π. ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ –  
ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ (ΝΕΑ ΧΑΡΑΞΗ) & 1η Σ.Σ. 

κωδ 

 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΝΗΣΩΝ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΔΤΕ ΝΗΣΩΝ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

18/8/2009 -18/8/2012 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

Α. ΤΕΚΟΣ 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €:0,42 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  0,53 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,53 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €:  0 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: - 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

20/04/14:  100% - 20/05/14: 100% ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Εργασίες συντήρησης του εγκατεστημένου πρασίνου της 
οδού Π. Επιδαύρου-Κόμβου Καλλονής (νέα χάραξη) 

Εργασίες σχηματισμού λεκανών άρδευσης φυτών, 
άρδευσης φυτών, άρδευσης και λίπανσης υδροσποράς, 
λίπανσης φυτών, φυτοπροστασίας, ανανέωσης-
διαμόρφωσης κόμης φυτών, καθώς και βοτανίσματος και 
καθαρισμού χώρων εγκατεστημένων φυτών. 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ  
Δ.Δ. ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ 

κωδ 

  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 
 ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΖΑΠΟΥΝΙΔΗΣ Λ. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΝΗΣΩΝ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΔΤΕ ΝΗΣΩΝ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

16/5/2012 -  31/12/2012 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Π. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €: 0,044 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €: 0,044 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,028  
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,016 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: - 
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

20/04/14:  100% - 20/05/14: 100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Εργασίες ανάδειξης κοινοχρήστου χώρου στον οικισμό 
ποταμού στα Κύθηρα 
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΝΕΩΝ ΦΥΤΕΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Π. ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ - ΚΟΜΒΟΣ  
ΚΑΛΛΟΝΗΣ (ΝΕΑ ΧΑΡΑΞΗ) 

κωδ 

 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΒΗΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ε.Δ.Ε. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΝΗΣΩΝ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΔΤΕ ΝΗΣΩΝ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

1/2/2010 -1/2/2013 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΤΕΚΟΣ Α. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €: 0,31 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  0,13 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,119 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €:  0,011 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: - 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

20/04/14:  100% - 20/05/14: 100% ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Εκτέλεση εργασιών προμήθειας, φύτευσης και προστασίας 
συνολικά 3.790 νέων φυτών καθώς και συντήρησης αυτών για μία 
χρονική περίοδο τριών (3) ετών. 

 Περιλαμβάνονται εργασίες υποστύλωσης και σχηματισμού 
λεκανών άρδευσης φυτών, άρδευσης φυτών, λίπανσης φυτών, 
φυτοπροστασίας, ανανέωσης κόμης φυτών, καθώς και 
βοτανίσματος και καθαρισμού χώρων εγκατάστασης των 
φυτών. 

417 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
Η

Μ
ΕΡΩ

ΣΗ
  ΤΗ

Ν
 20-05-2014 



236

το
 ε

ρ
γο

 μ
α

σ 
2

01
1-

2
01

4
Π

Ε
Ρ

ΙΦ
Ε

Ρ
Ε

ΙΑ
 Α

Τ
Τ

ΙΚ
Η

Σ
ΓΕ

Ν
ΙΚ

Η
 Δ

ΙΕ
Υ

Θ
Υ

Ν
Σ

Η
 Α

Ν
Α

Π
ΤΥ

ΞΙ
Α

Κ
Ο

Υ
 Π

Ρ
Ο

ΓΡ
Α

Μ
Μ

Α
ΤΙ

Σ
Μ

Ο
Υ

 Κ
Α

Ι Υ
Π

Ο
Δ

Ο
Μ

Ω
Ν

 –
ΤΑ

 Ε
Ρ

ΓΑ
 Τ

Η
Σ

 Π
ΕΡ

ΙΦ
ΕΡ

ΕΙ
Α

Σ
 Α

ΤΤ
ΙΚ

Η
Σ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ 

κωδ 

  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 
 ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ  
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΗΓΗΤΩΡ ΑΤΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΝΗΣΩΝ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΔΤΕ ΝΗΣΩΝ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

10/08/12         31/12/12 
      ΕΝΑΡΞΗ                       ΛΗΞΗ  

ΜΙΧΑΗΛ Ι. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €: 1,5 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €: 1,5 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 1,082 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,418 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: - 
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

20/04/14:  100% - 20/05/14: 100% ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 Εκτέλεση απαιτούμενων γεωτεχνικών ερευνών 
 Κατασκευή υπόβασης από αδρανή υλικά στον πυθμένα 
 Προμήθεια και εγκατάσταση μεμβράνης στα εσωτερικά 

πρανή της δεξαμενής 
 Προμήθεια και διάστρωση γεωυφάσματος 

 
 Προμήθεια και τοποθέτηση μεμβράνης  σε όλη την 

εσωτερική επιφάνεια της δεξαμενής 
 Διάστρωση στρώσης γαιωδών υλικών πάνω από την 

μεμβράνη και τοποθέτηση αντίβαρων  στα πρανή 
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ  
ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ  ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ  ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  

ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ  (1Η ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 2010) 

κωδ 

  Π.Δ.Ε. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΝΗΣΩΝ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΔΤΕ ΝΗΣΩΝ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

10/9/2010 - 30/12/2012 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΓΚΟΣΙΟΥ Β. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €: 0,20 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  0,18 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,16 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €:  0,02 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: - 
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

20/04/14:  100% - 20/05/14: 100% ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Εργασίες καθαρισμού της κοίτης των ρεμάτων και 
ανακατασκευή συρματοκιβωτίων σαρζανέτ. 

 Αποκατάσταση υποσκαφής τμημάτων δρόμου και πρανών 
ρεμάτων. 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ  
Π. ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ – ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ (ΝΕΑ ΧΑΡΑΞΗ)  

ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ  ΝΟ. 57 ΚΑΙ 58 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΑΣΦΑΛΤΟΔΟΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΝΗΣΩΝ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΔΤΕ ΝΗΣΩΝ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

20/9/2010 -30/6/2012 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Π. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €: 0,60 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  0,31 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,310 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: - 
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

20/04/14:  100% - 20/05/14: 100% ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Εργασίες χωματουργικών, οδοστρωσίας, κατασκευής 
τεχνικών έργων, 
 

 
Εργασίες ασφαλτικών και κατακόρυφης και 
Οριζόντιας σήμανσης 
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ  
(ΜΕ 1η Σ.Σ.). 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΗΓΗΤΩΡ ΑΤΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΝΗΣΩΝ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΔΤΕ ΝΗΣΩΝ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

2/6/2010 -2/9/2013 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ Α. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €: 2,14 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  2,76 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 2,66 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,1 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: - 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

20/04/14:  100% - 20/05/14: 100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Εκτέλεση εργασιών κατασκευής αγωγών ομβρίων, μήκους 
~800m, στο Δήμο Σαλαμίνας νότια της  Λ.Φανερωμένης  προς την 
παραλία,  

 
Σκοπός έργου η αντιμετώπιση των πλημμύρων από τις 
έντονες βροχοπτώσεις 
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 
ΥΔΡΑΣ 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
 ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΑΒΑΤΟΝ Ε.Ε. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΝΗΣΩΝ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΔΤΕ ΝΗΣΩΝ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

04/07/13                30/11/13 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΓΚΟΣΙΟΥ Β. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €: 0,04 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €: 0,04 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,029 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,011 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: - 
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

20/04/14:  100% - 20/05/14: 100% ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Αποξήλωση και τοποθέτηση νέου δαπέδου, κουφωμάτων στην 
αίθουσα διδασκαλίας,  
Αποκατάσταση εξωτερικών χρωματισμών 

 
Κατασκευή ξύλινης πέργκολάς στο προαύλιο 
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ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΓΑΛΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ 

κωδ 

  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 
 ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ Α. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε. 
(Υποκατάσταση Αναδόχου από Κ/Ξ Σ.Α. 
Μπονάτος – Α.Α. Μαραλέτος) ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΝΗΣΩΝ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΔΤΕ ΝΗΣΩΝ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

9/3/2012 -  31/12/2013 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΓΚΟΣΙΟΥ Β., ΓΟΠΗ Ε., ΒΕΝΙΟΣ Ν. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €: 2,27 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €: 1,08 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,98 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,1 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: - 
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

20/04/14:  100% - 20/05/14: 100% ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Εκτέλεση εργασιών για την αισθητική και λειτουργική 
αναβάθμιση της ευρύτερης παραλιακής ζώνης στο Γαλατά του 
Δήμου Τροιζήνας. 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 

κωδ 

ΤΕΟ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
 ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΛΗΔΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΝΗΣΩΝ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΔΤΕ ΝΗΣΩΝ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

30/09/2013 - 18/12/2013 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΖΙΑΒΡΑ Α. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €: 0,3 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €: 0,165 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,165 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: - 
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

20/04/14:  100% - 20/05/14: 100% ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Ασφαλτικές εργασίες σε τμήματα του Επαρχιακού Οδικού 
δικτύου Δ. Σαλαμίνας  

 
Φρεζάρισμα, στρώση ασφαλτοτάπητα, οριζόντια 
σήμανη 
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο. Νο 57 "ΓΑΛΑΤΑΣ-ΦΑΝΑΡΙ  
ΠΡΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΛΕΣΙΑΣ" 

κωδ 

  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
 ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΙΕΡΑ ΑΤΕ  
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΝΗΣΩΝ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΔΤΕ ΝΗΣΩΝ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

10/08/12           31/12/13 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΖΙΑΒΡΑ Α. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €: 0,36 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €: 0,165 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,075 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,090 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: - 
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

20/04/14:  100% - 20/05/14: 100% ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών της 
Ε.Ο. Νο 57 

 
Εργασίες χωματουργικές, τεχνικά έργα, 
ασφαλτικές, εργασίες κατακόρυφης και οριζόντιας 
σήμανσης. 
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ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΡΟΥ  

κωδ 

  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΡΔΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
 ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΝΗΣΩΝ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΔΤΕ ΝΗΣΩΝ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

24/10/2013 -  08/05/2014  
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΠΡΟΥΣΑΕΥΣ Π., ΒΕΝΙΟΣ. Ν, 
ΛΕΦΑΝΤΖΗΣ Δ. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €: 0,24 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €: 0,232 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: - 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,232 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: - 
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

20/04/14 :  100% - 20/05/14 : 100%  
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Προμήθεια και αντικατάσταση φθαρμένων αντλιών λυμάτων 
Aντικατάσταση φθαρμένων μεταλλικών μερών αντλιοστασίων 

Εγκατάσταση σταθμιμέτρων σε αντλιοστάσια 
428 
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ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ ΝΕΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΟΡΟΥ 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΛΙΜΕΝΙΚΟ 
 ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΝΗΣΩΝ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΔΤΕ ΝΗΣΩΝ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

2/10/2013 -  2/04/2014 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΚΑΛΑΜΑΡΑ Μ. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €: 0,568 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €: 0,329 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: - 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,329 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: - 
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

20/04/14:  100% - 20/05/14: 100% ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Το έργο αφορά σε εργασίες αποκατάστασης της θεμελίωσης 
του κρηπιδότοιχου του νέου λιμένα Πόρου και της ανωδομής 
του σε μήκος 120,00μ.περίπου 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ 

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ – ΠΟΡΘΜΕΙΟ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ  

κωδ 

  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
 ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Τ.Η.Κ. Α.Ε. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΝΗΣΩΝ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΔΤΕ ΝΗΣΩΝ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

28/2/2013 -  28/10/2013 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΒΕΝΙΟΣ Ν., ΠΡΟΥΣΑΕΥΣ Π. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €: 0,73 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €: 0,337 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,260 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,077 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,173 
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

20/04/14:  100% - 20/05/14: 100% ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού στον οδικό άξονα 
συνολικού μήκους 3.50 χιλιομέτρων 

(150) ιστοί οδικού ηλεκτροφωτισμού με τα 
αντίστοιχα φωτιστικά σώματα και λυχνίες καθώς και 
τα απαιτούμενα καλώδια τροφοδοσίας, του 
ηλεκτρικούς πίνακες διανομής, τα φρεάτια κλπ. 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

«ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΡΥΟΠΗ  
(ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ) - ΓΑΛΑΤΑΣ» 

κωδ 

Π.Δ.Ε. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Μελετ. σχήμα Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ&ΣΙΑ 
Ε.Ε,ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Μ.,ΚΟΛΑΪΤΗ Ε., 
ΑΛΚΑΛΑΗΣ  
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΝΗΣΩΝ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΔΤΕ ΝΗΣΩΝ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

19/5/2009 - 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ Α. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €: 1,56 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  1,29 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 1,21 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €:  0,08 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: - 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

20/04/14:  80% - 20/05/14: 80%  
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  
•Έχει ολοκληρωθεί η μελέτη του α΄ διακριτού τμήματος. 
•Στο β’ διακριτό τμήμα δεν έχει ολοκλ. η Π.Π.Ε και η μελέτη  απαλ/σεων 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Α’ Διακριτό Τμήμα: Βελτίωση Επαρχιακής Οδού Δρυόπης – Γαλατά (συνολικού 
μήκους 20,2 km). 
Η αφετηρία του υπό μελέτη οδικού τμήματος εντοπίζεται στη συμβολή της 
Επαρχιακής Οδού Δρυόπης - Γαλατά με την οδό προς τον οικισμό της Δρυόπης, ενώ το 
πέρας του βρίσκεται στην είσοδο του Γαλατά 

 
   Β’ Διακριτό Τμήμα: Παρακαμψη Γαλατά. Αφορά τη χάραξη νέου   
οδικού τμήματος που θα παρακάμπτει ον Οικισμό του Γαλατά. 
Ολοκληρώθηκε η μελέτη που αφορά το διακριτό μέρος της 
βελτίωσης του υφισταμένου οδικού άξονα.. Εκκρεμούν οι 
απαλλοτριώσεις. 

431 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
Η

Μ
ΕΡΩ

ΣΗ
  ΤΗ

Ν
 20-05-2014 

1.5 Δ/νση 
Τεχνικών Έργων 
Νήσων 

16-Ιουλ-14 

430 

(Α2)  
 Εκτελούμενα 



244

το
 ε

ρ
γο

 μ
α

σ 
2

01
1-

2
01

4
Π

Ε
Ρ

ΙΦ
Ε

Ρ
Ε

ΙΑ
 Α

Τ
Τ

ΙΚ
Η

Σ
ΓΕ

Ν
ΙΚ

Η
 Δ

ΙΕ
Υ

Θ
Υ

Ν
Σ

Η
 Α

Ν
Α

Π
ΤΥ

ΞΙ
Α

Κ
Ο

Υ
 Π

Ρ
Ο

ΓΡ
Α

Μ
Μ

Α
ΤΙ

Σ
Μ

Ο
Υ

 Κ
Α

Ι Υ
Π

Ο
Δ

Ο
Μ

Ω
Ν

 –
ΤΑ

 Ε
Ρ

ΓΑ
 Τ

Η
Σ

 Π
ΕΡ

ΙΦ
ΕΡ

ΕΙ
Α

Σ
 Α

ΤΤ
ΙΚ

Η
Σ

(ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ) ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ – ΜΟΝΗ ΑΓ. 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΚΑΝΑΚΙΩΝ Ν. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

κωδ 

 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΣΥΛΒΙΑ ΣΥΡΙΓΟΥ - ΚΩΝ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ - 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΝΗΣΩΝ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΔΤΕ ΝΗΣΩΝ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

7/3/2006 -   
ΕΝΑΡΞΗ            ΛΗΞΗ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ Α. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €:0,250 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  0,185 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,179 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €:  0,006 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: - 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

20/04/14:  90% - 20/05/14: 90% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  
•Εκκρεμεί ο έλεγχος και η έγκριση της οριστικής μελέτης 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Βελτίωση και αναβάθμιση υφιστάμενης οδού μήκους 7.895,00. 

 Σκοπός η αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας, η 
αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας σε κορεσμένες περιοχές της 
διαδρομής και η αντιμετώπιση πλημμυρών. 
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(ΜΕΛΕΤΗ) «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΩΝ  
ΚΑΙ ΜΟΛΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΣΠΕΤΣΩΝ» 

κωδ 

 Π.Δ.Ε. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ -  
-ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΕΡΕΤΗΣ - ΕΥΣΤ. ΑΝΔΡΙΑΝΗΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΝΗΣΩΝ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΔΤΕ ΝΗΣΩΝ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

22/2/2006 -   
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Π. – ΚΟΥΜΕΛΗΣ Ν. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €: 0,35 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €: Αναμένεται εκπόνηση μελέτης 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,08 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €:  0,27 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: - 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

20/04/14:  - 20/05/14: 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  
•Έγινε επανασύνταξη της Π.Π.Ε. σύμφωνα με τις υποδείξεις των συναρμόδιων φορέων 
και έχει ζητηθεί από τον Δήμο η έγκριση της 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Έργα Επισκευών και αποκατάστασης κρηπιδωμάτων και μώλων 
Εξωτερικό έργο προς προστασία των υφισταμένων κρηπιδωμάτων .Για 
το (β) διακριτό μέρος υπάρχει εμπλοκή από το Υπουργείο Πολιτισμού. 
Την  30/11/2009 η μελέτη εισήχθη στο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων 
Αττικής. 

Το Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αττικής γνωμοδότησε αρνητικά 
την 15-12-2010 και μετά από αυτό η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων 
Αττικής με την αρ. πρωτ. 6958/25-1-2011 απόφασή του δεν 
ενέκρινε την ΜΠΕ του έργου. Για το λόγο αυτό γίνονται επαφές με 
τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη τροποποίηση της μελέτης 
προκειμένου να τύχει αποδοχής 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ – ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 
ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΥΔΡΑΣ ΚΑΙ 

ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ 

κωδ 

ΕΣΠΑ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗ 
 ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ALKOPLAN Μελετητική Ε.Ε. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΝΗΣΩΝ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΔΤΕ ΝΗΣΩΝ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
ΕΝΑΡΞΗ 03/9/12   ΛΗΞΗ 02/07/14 

ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Π. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €: 0,036 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €: 0,036 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,029 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,007 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: - 
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

20/04/14:  50% - 20/05/14: 50%  
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  
• Έχει γίνει τροποποίηση των υποβληθέντων μελετών (Υδραυλ. & Η/Μ) 
λόγω αλλαγής χωροθέτησης του έργου λόγω ιδιοκτησιακού καθεστώτος 
και αναμένεται η έγκριση της νέας ΜΠΕ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Σύνταξη μελέτης για ολοκλήρωση εσωτερικού δικτύου της Ύδρας 
Επικαιροποίηση προμελέτης και της Μ.Π.Ε. για την κατασκευή 
της εγκατάστασης επεξεργασίας  λυμάτων Ύδρας  

 
Οι μελέτες θα περιλαμβάνουν την Υδραυλική μελέτη 
συμπλήρωσης εσωτερικού δικτύου, περιβαλλοντικές μελέτες, 
τεύχη δημοπράτησης έργου 
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(ΜΕΛΕΤΗ)   ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΝΟ 58 ΓΑΛΑΤΑ – ΛΕΜΟΝΟΔΑΣΟΥΣ  
ΠΡΟΣ ΕΡΜΙΟΝΗ, ΑΠΟ ΓΑΛΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕ ΤΟ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

κωδ 

  Π.Δ.Ε. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Συμπράττοντα μελετητικά γραφεία ΧΟΥΝΤΑΣ Ι.- 
ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ Α. - ΚΟΛΛΙΑΣ Γ. - ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Θ.-
ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Ν. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΝΗΣΩΝ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΔΤΕ ΝΗΣΩΝ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

7/3/2006 -   
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΠΕΤΑΛΑ Μ. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €: 0,20 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  0,20 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,17 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €:  0,03 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: - 
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

20/04/14:  85% - 20/05/14: 85% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  
•Έχει ολοκληρωθεί το 1ο στάδιο μελέτης και από το 2ο έχουν ολοκληρωθεί οι τοπογραφικές 
αποτυπώσεις. 
•Το υπόλοιπα χρήματα δεν επαρκούν για την ολοκλήρωση της μελέτης, η οποία θα ολοκληρωθεί με 
νέα ανάθεση σύμφωνα με τον Ν 3316/2008. Διαλύθηκε η σύμβαση και αναμένεται συγκριτικός 
πίνακας. Εκδόθηκε βεβαίωση παραλαβής της μελέτης (αρ. από. 959/2014 της Ο.Ε.) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Βελτίωση της χάραξης της επαρχιακής οδού Νο 58 Γαλατά-
Λεμονοδασους Προς Ερμιόνη, από Γαλατά Μέχρι τα όρια του 
Ν. Πειραιά με το Ν. Αργολίδας 

Κατασκευή τοίχων αντιστηρίξεως για διαπλάτυνση 
Κατασκευή σωληνωτών οχετών, γέφυρας μήκους 
20,00μ. και εκπόνηση μελέτης κτηματογράφησης στις 
θέσεις όπου για να διαπλατυνθεί η οδός απαιτούνται 
απαλλοτριώσεις. 
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ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΥ Π. ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ - ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ (ΝΕΑ ΧΑΡΑΞΗ) 

κωδ 

  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
 ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ  
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΙΕΡΑ ΑΤΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΝΗΣΩΝ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΔΤΕ ΝΗΣΩΝ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

27/5/2013 -  26/5/2014 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Π. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €: 0,62 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €: 0,33 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,28 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,05 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: - 
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

20/04/14 :  95% - 20/05/14 : 95%  
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  
•Κατασκευή τοιχίων ποδός από οπλισμένο σκυρόδεμα 
•Ολοκλήρωση ασφαλτικών εργασιών και εργασιών συντήρησης σήμανσης 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Kατασκευή προστατευτικών τοιχίων εξ οπλισμένου σκυροδέματος στον 
πόδα των πρανών, τοποθέτηση φρακτών συγκράτησης λίθων/ογκολίθων 
(barriers)  
Άρση καταπτώσεων εκ της ανάντη της οδού τάφρου απορροής ομβρίων 
και καθαρισμούς οδοστρώματος από φερτά αδρανή υλικά 

Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή 
ερείσματος σε κάθε είδους έδαφος και ενίσχυση και αποκατάσταση 
κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης της οδού σε όλο το μήκος 
της παραλιακής χάραξης 
διάστρωση νέου ασφαλτοτάπητα, την επούλωση λάκκων επί του 
τάπητα κυκλοφορίας με ασφαλτόμιγμα θερμής ασφάλτου 
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Π. ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ - ΚΟΜΒΟΥ  
ΚΑΛΛΟΝΗΣ  (ΝΕΑ ΧΑΡΑΞΗ)  ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ 57 & 58 (ΝΕΑ)  

ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΑΤΑΣ – ΛΕΜΟΝΟΔΑΣΟΣ ΠΡΟΣ ΕΡΜΙΟΝΗ 

κωδ 

  ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
 ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΙΕΡΑ ΑΤΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΝΗΣΩΝ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΔΤΕ ΝΗΣΩΝ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

17/12/2012 -  30/06/2014 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΖΙΑΒΡΑ Α. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €: 0,816 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €: 0,386 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,098 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,288 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: - 
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

20/03/14 :  80% - 20/04/14 : 80%  
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
•Καθαρισμός Οχετών - τάφρου, επούλωση λάκκων & ασφαλτικές εργασίες 
•Διαμόρφωση πρανών & ενίσχυση επιχώματος οδού 
•Κατασκευή τοίχου, αποκατάσταση τεχνικών 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Εργασίες  συντήρησης της Ε.Ο. Νο 58 και 
αποκατάστασης βλαβών 

Εργασίες  χωματουργικές, τεχνικά έργα, εργασίες 
ασφαλτικές και σήμανσης 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΡΥΟΠΗΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 

κωδ 

ΕΣΠΑ  
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
 ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ  
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΝΗΣΩΝ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΔΤΕ ΝΗΣΩΝ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

11/9/13                10/11/15 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ Α., ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Π. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €: 31,00 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €: 17,54 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 1,56 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 15,98 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: - 
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

20/04/14 : 5 % - 20/05/14 : 5%  
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  
•Εκτελούνται οι απαραίτητες τοπογραφικές εργασίες και έχει υποβληθεί μελέτη εξόρυξης 
πρανών 
•Εκτελούνται εργασίες από 0 + 300 έως 1 + 600 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Bελτίωση και διαφοροποίηση της χάραξης της οδού όπου 
κρίνεται απαραίτητο. 
Διαμόρφωση 3 αστικών και 6 υπεραστικών ισόπεδων κόμβων 
Έργα σήμανσης και ασφάλισης. 
 

Τεχνικά έργα που περιλαμβάνουν α) κατασκευή 15 τοίχων 
αντιστήριξης. β) κατασκευή νέων οχετών και ανακατασκευή 
άλλων υφιστάμενων γ) ανακατασκευή 2 υφιστάμενων 
γεφυρών. 
Έργα αποχέτευσης – αποστράγγισης για την απομάκρυνση 
των ομβρίων από το οδόστρωμα. 
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ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΟΔΙΚΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑ. 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
 ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΕΔΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΝΗΣΩΝ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΔΤΕ ΝΗΣΩΝ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

18/7/13                17/7/14 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΒΕΝΙΟΣ Ν. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €: 0,073 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €: 0,033 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,016 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,017 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: -  
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

20/04/14 :  50% - 20/05/14 : 50%  
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  
•Συντήρηση δικτύου Ηλεκτροφωτισμού 
•Αλλαγή τμημάτων καλωδίων, αντικατάσταση ιστών 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Συντήρηση εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού οδικού 
δικτύου 
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Κατασκευή Συλλεκτήρων Ομβρίων στις περιοχές Παλουκίων της 
Νήσου Σαλαμίνας 

κωδ 

  ΕΣΠΑ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ 
 ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ  
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΕΡΓ.ΗΛ. ΑΤΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΝΗΣΩΝ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΔΤΕ ΝΗΣΩΝ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

11/9/2013 -  10/1/2015 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΠΕΤΑΛΑ Μ. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €: 7,3 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €: 4,26 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 2,205 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 2,055 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 1,38 
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

20/04/14 :  71% - 20/05/14 : 75%  
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ  
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  
•Αγωγός Β έχει ολοκληρωθεί και απομένει να ολοκληρωθεί το λιμενικό 
•Αγωγοί Β1,Α1,Α2 σε οδούς Αγ. Βαρβάρας,Μιαούλη,Αλαμάνας,Μεθώνης έχουν ολοκληρ. 
•Αγωγός Γ έχει ολοκληρωθεί και απομένει να ολοκληρωθεί το λιμενικό και 3 τμήματα των 
2μ έκαστο, λόγω ΔΕΗ,ΕΥΔΑΠ,αρχαιολογία.Κατασκευάζεται ο αγωγός Α στην Λ.Σαλαμίνας 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Το έργο περιλαμβάνει τις απαιτούμενες εργασίες για κατασκευή των 
συλλεκτήρων ομβρίων στην περιοχή Παλουκίων της Νήσου Σαλαμίνας. 

 
Το συνολικό μήκος των κυρίων αγωγών στην Περιοχή 
Παλουκίων είναι περί τα 3.785μ. 

441 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
Η

Μ
ΕΡΩ

ΣΗ
  ΤΗ

Ν
 20-05-2014 

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ 
ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
 ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Κ/Ξ Τ.ΤΣΑΟΥΣΗΣ,Π.ΓΚΙΚΑΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΝΗΣΩΝ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΔΤΕ ΝΗΣΩΝ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

20/8/13                20/07/14 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Π., ΒΕΝΙΟΣ Ν. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €: 0,20 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €: 0,13 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,015 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,115 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,015 
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

20/04/14 :  20% - 20/05/14 : 20%  
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  
•Έχει γίνει καθαίρεση παλιού Ιατρείου 
•Εκσκαφή , ξυλότυποι και σίδηροι οπλισμοί για σκυροδέτηση και 
θεμελίωση του νέου κτιρίου 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Καθαίρεση παλαιού κτιρίου κοινοτικού ιατρείου και κατασκευή 
νέου 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (Ν. ΥΔΡΑΣ) 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
 ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

EKTEΛOYMENO 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Κ/Ξ  Ι. ΓΚΑΖΙΑΝΗΣ – Κ. 

ΓΚΑΖΙΑΝΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΝΗΣΩΝ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΔΤΕ ΝΗΣΩΝ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

13/11/2013 -  12/08/2014 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΓΟΠΗ Ε., ΒΕΝΙΟΣ Ν. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €: 0,90 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €: 0,52 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: - 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,52 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: - 
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

20/04/14 :  10% - 20/05/14 : 20%  
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  
•Καθαιρέσεις, εκσκαφές και θεμελιώσεις νέων κτιρίων 
•Ανέγερση νέων κτιρίων από λιθοδομή, Η/Μ δικτύων, στηθαίο 
περίφραξης γηπέδου 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Επίστρωση του γηπέδου με τεχνητό χλοοτάπητα 
Επισκευή υπαρχουσών αθλητικών εγκαταστάσεων (αποδυτήρια 
κλπ.) 

 
Ανακατασκευή κερκίδων 
Κατασκευή νέων εγκαταστάσεων (WC, κυλικείο κλπ.) 
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Κατασκευή Συλλεκτήρων Ομβρίων στην περιοχή Φανερωμένης της 
Νήσου Σαλαμίνας 

κωδ 

  ΕΣΠΑ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ 
 ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΝΗΣΩΝ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΔΤΕ ΝΗΣΩΝ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

11/9/2013 -  10/11/2014 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ Α. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €: 1,9 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €: 1,03 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,152 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,878 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: -  
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

20/04/14 :  20% - 20/05/14 : 25%  
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ  
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  
•Έχουν κατασκευασθεί 250μ αγωγών και 20 φρεάτια υδροσυλλογής και 4 
επίσκεψης 
•Αναμένεται μετατόπιση δικτύων από ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Το έργο περιλαμβάνει τις απαιτούμενες εργασίες για κατασκευή των 
συλλεκτήρων ομβρίων στην περιοχή Φανερωμένης της Νήσου 
Σαλαμίνας.  

 
Το συνολικό μήκος των αγωγών στην Περιοχή Φανερωμένης 
είναι περί τα 1.175 μ. 
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ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ 
ΟΔΟΥ Π. ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ (ΝΕΑ ΧΑΡΑΞΗ) 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΡΑΣΙΝΟ 
 ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.Β.Ε. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΝΗΣΩΝ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΔΤΕ ΝΗΣΩΝ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

31/03/2014 -  31/03/2016 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΜΠΟΥΤΕΡΑΚΟΣ Π. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €: 0,23 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €: 0,18 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: - 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,18 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: - 
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

20/04/14 :  % - 20/05/14 : 15% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  
•Εκτελούνται υπηρεσίες συντήρησης όπως κλαδέματα, ποτίσματα και 
λίπανση 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 Φύτευση νέων φυτών για επέκταση και αναβάθμιση του πρασίνου, 
 Άρδευση και λίπανση των φυτών, 

φυτοπροστασία των φυτών  
 

 
Καθαρισμό χώρων πρασίνου, 
Σχηματισμό λεκανών άρδευσης στα φυτά, 
Διαμόρφωση της κόμης των φυτών 
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑΥΔΕΤΟΥ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΝΗΣΑΚΙ 
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν.ΥΔΡΑΣ 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΛΙΜΕΝΙΚΑ 
 ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΙΜΩΝ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΝΗΣΩΝ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΔΤΕ ΝΗΣΩΝ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

07/04/2014 -  07/09/2014 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €: 0,35 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €: 0,242 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: - 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,242 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: - 
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

20/04/14 :  % - 20/05/14 : 5% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  
•Έχει εκτελεσθεί η βυθομέτρηση και αναμένεται η γεωφυσική έρευνα της 
περιοχής 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Λεπτομερείς βυθομετρικές αποτυπώσεις των σημείων πόντισης 
των αγκύρων 

 
Αγκύρωση του πλωτού ναυδέτου και η πόντιση των τριών 
κλάδων από συρματόσχοινα και αλυσίδες 
Έλεγχος γεωμετρίας συστήματος 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ 

κωδ 

ΠΔΕ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ 
 ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Σ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΝΗΣΩΝ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΔΤΕ ΝΗΣΩΝ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

16/12/2013 -  16/12/2014  
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΓΚΟΣΙΟΥ Β., ΖΙΑΒΡΑ Α., ΓΟΠΗ Ε. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €: 0,24 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €: 0,21 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: - 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,21 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: - 
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

20/04/14 :  25% - 20/05/14 : 25%  
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  
•Απομάκρυνση φερτών υλικών από κοίτη ρεμάτων και αυτοφυούς 
βλάστησης 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Εργασίες καθαρισμού της κοίτης των ρεμάτων, απομάκρυνση 
φερτών υλικών 

 Καθαρισμός οχετών και αυτοφυής βλάστηση. 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ  

κωδ 

  ΕΠΠΕΡΡΑ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ- 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
 ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Κ/Ξ ΑΑΓΗΣ ΑΕ – ΟΣΙΡΙΣ ΑΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΝΗΣΩΝ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΔΤΕ ΝΗΣΩΝ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

07/04/2014 -  07/04/2016 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΒΕΝΙΟΣ Ν., ΠΕΤΑΛΑ Μ. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €: 18,39 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €: 17,548 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: - 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 17,548 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: - 
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

20/04/14 :  % - 20/05/14 : %  
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  
•Η Σύμβαση υπογράφηκε στις 7-4-14 και αναμένεται εγκατάσταση εργοταξίου 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
εργασίες κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης του Δήμου 
Σπετσών, την μεταφορά τους προς τις ΕΚΛ,  
την κατασκευή των Εγκαταστάσεων Καθαρισμού Λυμάτων 

μεταφορά των επεξεργασμένων λυμάτων στον τελικό 
αποδέκτη, και χωρίζεται στα δύο ακόλουθα επιμέρους έργα. 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΙΘΟΚΤΙΣΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
 ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

- 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΝΗΣΩΝ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΔΤΕ ΝΗΣΩΝ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΣΑΜΟΥΡΚΑΣΙΔΟΥ Ν. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €: 0,12 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €: - 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: - 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,12 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: - 
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

20/04/14 :  % - 20/05/14 : %  
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  
•Δημοπρατήθηκε στις 8-4-2014 
•Αναμένεται η προσκόμιση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Ανακατασκευή λιθόκτιστου τοίχου στην μία πλευρά της 
περίφραξης του Δημοτικού Γηπέδου της Αίγινας 

 

 
Ανακατασκευή των πεζοδρομίων 
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1.5 Δ/νση 
Τεχνικών Έργων 
Νήσων 

16-Ιουλ-14 

448 

(Α3) 
Δημοπρατημένα και 
υπό δημοπράτηση 
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΟΥ 
ΚΥΘΗΡΩΝ. 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
 ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

- 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΝΗΣΩΝ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΔΤΕ ΝΗΣΩΝ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΖΙΑΒΡΑ Α. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €: 0,890 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €: - 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: - 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,890 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: - 
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

20/04/14 :  % - 20/05/14 : %  
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  
•Δημοπρατήθηκε στις 25-2-2014 
•Έχει αποσταλεί ο φάκελος στο Ελεγκτικό για έλεγχο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Συντήρηση οδικού δικτύου Νήσου Κυθήρων 

 
Εργασίες χωματουργικές & ασφαλτικές, τεχνικά έργα 
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ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ι. 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 

ΑΙΓΙΝΑΣ - ΠΡΩΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗΡΙΟΥ 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
 ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

- 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΝΗΣΩΝ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΔΤΕ ΝΗΣΩΝ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΓΟΠΗ Ε. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €: 0,13 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €: - 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: - 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,13 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: - 
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

20/04/14 :  % - 20/05/14 : %  
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  
•Δημοπρατήθηκε στις 8-4-2014 
•Αναμένεται η προσκόμιση επικαιροποιημένων δικαιολογητικών 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Αντικατάσταση τμήματος κεραμιδιών στέγης, υαλοστασίων 
Αντικατάστασης περιμετρικής κορνίζας με νέα 

 

 
Αποξήλωση και αποκατάσταση σαθρών σοβάδων για 
εξασφάλιση  στεγανότητας 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ Δ.Δ. ΑΙΓΙΝΑΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ 

κωδ 

  ΕΠΠΕΡΡΑ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
 ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

- 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΝΗΣΩΝ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΔΤΕ ΝΗΣΩΝ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΒΕΝΙΟΣ Ν.  
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €: 0,802 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €: - 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: - 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,802 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: - 
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

20/04/14 :  % - 20/05/14 : %  
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  
•ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΕ ΣΤΕ ΚΑΤΆ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 
ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ (29-4-14 ΕΚΔΙΚΑΣΗ) 
•ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΌ ΕΠΠΕΡΑΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Εκπόνηση της μελέτης των έργων αποχέτευσης του οικισμού Αίγινας 
του Δήμου Αίγινας και των αγωγών μεταφοράς στην ΕΕΛ, 
μελέτη των Αντλιοστασίων μεταφοράς στην ΕΕΛ και της 
Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων και του υποθαλάσσιου αγωγού 
διάθεσης.  

Η μελέτη περιλαμβάνει τη διερεύνηση των συνθηκών 
κατασκευής του αποχετευτικού δικτύου, των αντλιοστασίων, της 
ΕΕΛ και των έργων διάθεσης με την εκτέλεση των απαιτούμενων 
ερευνητικών εργασιών και εκπόνηση των αντίστοιχων 
υποστηρικτικών μελετών, όπως τοπογραφικών, γεωτεχνικών και 
περιβαλλοντικών. 

453 
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ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ  
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΣΠΕΤΣΩΝ 

κωδ 

  ΕΠΠΕΡΑΑ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΡΔΕΥΣΗ- 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
 ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗMENO 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

- 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΝΗΣΩΝ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΔΤΕ ΝΗΣΩΝ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΠΕΤΑΛΑ Μ. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €: 0,59 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €: - 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: - 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,59 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: - 
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

20/04/14 :  % - 20/05/14 : %  
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  
•Ανάδοχος Hydroment Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Ε. 
•Αναμένεται υπογραφή συμφωνητικού 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Εργασίες με την υπογραφή της σύμβασης του Τ.Σ. 
Εργασίες πριν την υπογραφή των συμβάσεων του έργου 
(συμμετοχή-υποβοήθηση στη διαγωνιστική διαδικασία) 

 
Εργασίες κατά τη φάση κατασκευής των υποέργων (μετά τη 
σύναψη σύμβασης των έργων). 
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ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ  ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΔΙΟΒΟΛΗΣ  

κωδ 

ΠΔΕ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
 ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

- 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΝΗΣΩΝ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΔΤΕ ΝΗΣΩΝ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΠΡΟΥΣΑΕΥΣ Π. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €: 0,6 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €: - 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: - 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,6 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: - 
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

20/04/14 :  % - 20/05/14 : %  
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  
•Δημοπρατήθηκε στις 06-5-2014 
•Αναμένεται έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας από Ο.Ε. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Εφαρμογή της μεθόδου σφαιριδιοβολής για την συντήρηση – 
αποκατάσταση της αντιολισθηρής ικανότητας της επιφάνειας 
του οδοστρώματος. 
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ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
Η

Μ
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  ΤΗ

Ν
 20-05-2014 

Κατασκευή Συλλεκτήρων Ομβρίων στην περιοχή Σαλαμίνας της 
Νήσου Σαλαμίνας 

κωδ 

  ΕΣΠΑ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ 
 ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

- 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΝΗΣΩΝ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΔΤΕ ΝΗΣΩΝ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΠΕΤΑΛΑ  Μ. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €: 10,6 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €: - 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: - 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 10,6 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: - 
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

20/04/14 :  % - 20/05/14 : %  
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  
• Αναμένεται η απόφαση του Διοικητικού Εφετείου επί της 
αίτησης ακύρωσης της ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Το έργο περιλαμβάνει τις απαιτούμενες εργασίες για κατασκευή των 
συλλεκτήρων ομβρίων στην περιοχή Σαλαμίνας της Νήσου Σαλαμίνας.  

 
Το συνολικό μήκος των κυρίων αγωγών στην Περιοχή Σαλαμίνας 
είναι περί τα 2.510 μ. 

454 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
Η

Μ
ΕΡΩ

ΣΗ
  ΤΗ

Ν
 20-05-2014 



257

το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ Νο 58 ΓΑΛΑΤΑ – ΛΕΜΟΝΟΔΑΣΟΥΣ ΠΡΟΣ 
ΕΡΜΙΟΝΗ, ΑΠΌ ΓΑΛΑΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕ ΤΟ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗ 
 ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΥΠΟ 
ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

- 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΝΗΣΩΝ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΔΤΕ ΝΗΣΩΝ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €: 1,20 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €: - 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: - 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 1,20 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: - 
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

20/04/14 :  % - 20/05/14 : %  
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  
•ΔΙΑΛΥΘΗΚΕ Η ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ  ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ & 
ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ. 
•Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ ΓΙΑ 25-6-2014 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Βελτίωση της χάραξης της επαρχιακής οδού Νο 58 Γαλατά-
Λεμονοδασους Προς Ερμιόνη, από Γαλατά Μέχρι τα όρια του Ν. 
Πειραιά με το Ν. Αργολίδας 
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΘΑΛΑΣΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 
ΛΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΔΙΚΑΣ 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΛΙΜΕΝΙΚΑ 
 ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

- 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΝΗΣΩΝ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΔΤΕ ΝΗΣΩΝ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΚΑΛΑΜΑΡΑ Μ. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €: 0,035 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €: - 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: - 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,035 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: - 
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

20/04/14 :  % - 20/05/14 : %  
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  
•Αναμένεται εισήγηση στην Ο.Ε. για την δημοπράτηση του έργου 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Εκτέλεση τεσσάρων (4) αβαθών θαλάσσιων ερευνητικών 
γεωτρήσεων σε πάσης φύσεως έδαφος, στο θαλάσσιο χώρο του 
λιμανιού της Πέρδικας 

Οι γεωτρήσεις θα εκτελεσθούν από θαλάσσης, με 
ερευνητικό διατρητικό εξοπλισμό, ο οποίος θα βρίσκεται σε 
πλωτό ναυπήγημα ικανής πλευστότητας, ώστε οι εργασίες 
διάτρησης και δειγματοληψίας να μπορούν να εκτελεστούν με 
την απαιτούμενη αξιοπιστία.. 
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ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗ 
ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΛΕΜΟΝΟΔΑΣΟΥΣ ΠΟΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΓΕΙΡΑ 

κωδ 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΥΔΡΕΥΣΗ – ΑΡΔΕΥΣΗ - 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
 ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

- 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΝΗΣΩΝ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΔΤΕ ΝΗΣΩΝ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΚΟΛΛΙΑ Κ. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €: 0,06 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €: - 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: - 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,06 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: - 
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

20/04/14 :  % - 20/05/14 : %  
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  
•Αναμένεται έγκριση διακήρυξης από Ο.Ε. και ορισμός ημερομηνίας 
Δημοπράτησης 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Τοποθέτηση αντλίας σε υφιστάμενη γεώτρηση, για την άρδευση 
καλλιεργειών στο Λεμονοδάσος Πόρου 

Τοποθέτηση νέου ηλεκτρολογικού πίνακα για τροφοδοσία 
της νέας αντλίας 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/νση Δημοσίων 
Έργων 

16-Ιουλ-14 

460 

(Α1) 
Ολοκληρωμένα 

Δ/νση Δημοσίων 
Έργων 

16-Ιουλ-14 

459 
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«Λειτουργικές παρεμβάσεις στο λιμένα Άγιας Μαρίνας» 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-6-2014 

κωδ 

ΕΤΠΑ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΛΙΜΕΝΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ ΑΕ  
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Δ.Ε. ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

13/2/2009- 12/11/2010 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΔΟΞΑΚΙΔΗΣ Σ.  
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €:   2,80  
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:   1,46 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 1,46 
 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: - 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2012  

25/06/12:100% - 
25/07/12:100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  

Επίκειται η οριστική παραλαβή του έργου  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Κατασκευή κυματοθραύστη. 
Κατασκευή κρηπιδοτοίχων. 
Βυθοκορήσεις. 
Κατασκευή δεστρών και κρίκων πρόσδεσης. 
 

Κατασκευή κτιρίου Διοίκησης, αναψυκτηρίου και βοηθητικού 
κτιρίου. 
Επίστρωση χερσαίου χώρου 
Κατασκευή οδού μονής κυκλοφορίας  
Αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις περιβάλλοντα χώρου 

462 

«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚA EΡΓΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟY ΚΑΤΑΦΥΓIΟΥ ΡΑΦHΝΑΣ» 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ

ΗΜ
ΕΡΩ

ΣΗ  ΤΗΝ
  30-6-2014 

κωδ 

ΕΤΠΑ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΛΙΜΕΝΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΔΗΜ-ΕΡ Α.Ε./ Κατασκευή Κ/Ξ 
ΔΗΜΕΡ-ΣΤ.ΚΟΚΚΙΝΗΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Δ.Ε. ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

31/1/2007- 6/9/2008 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΔΟΞΑΚΙΔΗΣ Σ. 
 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €:   1,93 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:   1,85 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 1,75 
 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,10 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: - 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2012  

25/06/12:100% - 
25/07/12:100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  

Οριστική παραλαβή στις 15-2-2012  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Αναδιάταξη και ολοκλήρωση του αλιευτικού λιμενίσκου 
Ραφήνας 

461 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

«Συμπληρωματικά έργα επισκευής και αξιοποίησης δυτικών 
κρηπιδωμάτων λιμένα Πόρου» 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-6-2014 

κωδ 

ΕΣΠΑ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΛΙΜΕΝΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Δ.Ε. ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

26/6/2008- 30/9/2010  
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ Χ.  
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €:   3,41  
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:   3,34  
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 3,34 
 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: - 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2012  

25/06/12:100% - 
25/07/12:100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  

Οριστική παραλαβή στις 4-4-2012  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Τα έργα χωροθετούνται στα δυτικά παραλιακά κρηπιδώματα 
και περιλαμβάνουν συνοπτικά : 
Επέκταση του υφιστάμενου προβλήτα εξυπηρέτησης Ο/Γ σε 
απόσταση 70μ. από τη σημερινή κρηπίδα με κατασκευή 

κρηπιδότοιχου ωφέλιμου βάθους -8,0μ. 
Δημιουργία θέσης πλαγιοπρυμνοδέτησης οχηματαγωγών 
Διαμόρφωση χερσαίων χώρων αναμονής και στάθμευσης για 
την εξυπηρέτηση επιβατών και οχημάτων 

464 

«Αναβάθμιση και βελτίωση κρηπιδωμάτων λιμένα Ραφήνας» 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ

ΗΜ
ΕΡΩ

ΣΗ  ΤΗΝ
  30-6-2014 

κωδ 

ΕΤΠΑ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΛΙΜΕΝΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Τ.Ε. Κυριακόπουλος Όθωνας 
και ΣΙΑΟ.Ε 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Δ.Ε. ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

21/12/2007- 20/11/2009  
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΔΟΞΑΚΙΔΗΣ Σ. 
 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €:   0,82  
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:   0,66  
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,66 
 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: - 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2012  

25/06/12:100% - 
25/07/12:100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  

Το έργο έχει παραληφθεί οριστικά στις 30-10-2012  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Επισκευή των κρηπιδωμάτων με έργα προστασίας ποδός 
κρηπιδότοιχου και διαμόρφωση πυθμένα : 
Διάστρωση λιθοριπής έδρασης. 
Τοποθέτηση γεωυφάσματος φίλτρου. 

Τοποθέτηση λίθων και τοποθέτηση πλακών προστασίας 
ποδός.  
Αναβάθμιση και βελτίωση ραμπών με καθαίρεση της 
υφιστάμενης ανωδομής. 
Έξαλη σκυροδέτηση. 
Ασφαλτόστρωση. 
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«Βιολογικός καθαρισμός Κυθήρων» 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-6-2014 

κωδ 

ΠΔΕ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Κ/Ξ ΑΙΘΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – 

ΜΙΝΤΖΑΣ Ν.  
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Δ.Ε. ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

16/7/2007- 31/5/2010  
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΔΟΞΑΚΙΔΗΣ Σ. – ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Α.  
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €:   2,28  
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:   2,26 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 2,26 
 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: - 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2012  

25/06/12:100% - 
25/07/12:100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  
Το έργο έχει παραληφθεί οριστικά στις 6-6-2012 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 

466 

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ Ε/Γ-Ο/Γ ΠΛΟΙΩΝ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ – 
ΩΡΩΠΟΥ ΣΤΗ ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ» 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-6-2014 

κωδ 

ΠΔΕ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΛΙΜΕΝΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΑΙΓΙΑΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Δ.Ε. ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

31/1/2007- 6/9/2008 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΔΟΞΑΚΙΔΗΣ Σ. 
 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €:   0,30 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:   0,37 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,26 
 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,11 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: - 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2012  

25/06/12:100% - 
25/07/12:100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  
Εγινε διοικητική παραλαβή και επίκειται η προσωρινή και οριστική παραλαβή  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Καθαίρεση της ανωδομής καθ’ όλο το μήκος των ρηγματώσεων  
Άρση των τεχνικών ογκολίθων  
Διάστρωση λιθορριπών έδρασης  
Επανατοποθέτηση όσων τεχνητών ογκολίθων κριθούν 
επαρκείς και κατάλληλοι  
Έγχυση νέας επί τόπου ανωδομής 

Εγκατάσταση συστήματος προστασίας ποδός έναντι 
υποσκαφών  
Επαναπλήρωση των όπισθεν χερσαίων χώρων και 
επίστρωση με σκυρόδεμα ποιότητας C16/20  
Προσωρινή ράμπα μέχρι να αποπερατωθούν οι εργασίες 
επισκευής 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

263

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α’ ΦΑΣΗΣ 2ου Χ.Υ.Τ.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 
ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-6-2014 

κωδ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 

467 

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ  
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ  
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΤΟΜΗ – ΗΛΕΚΤΩΡ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

12/7/2007- 31/12/2015 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ  
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €:   48,55 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:   77,11 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 75,98 
 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 1,13 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 
2014 

20/05/14:98%- 20/06/14:98,5% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  
Απομακρύνθηκαν από το χώρο περίπου 94.000 m³ πέτρας. Ενισχύθηκαν τα πρανή της 
ανοιχτής εκσκαφής με περίπου 760 m³ gunite. Διανοίχτηκαν 5 πηγάδια άντλησης 
βιοαερίου. Εκτελέστηκαν εργασίες δικτύων βιοαερίου. 
 

το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
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ΠΕ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ν. ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Ν. ΑΙΓΙΝΑ
Ν. ΑΓΚΙΣΤΡΙ

Ν. ΠΟΡΟΣ

Ν. Υ∆ΡΑ

Ν. ΣΠΕΤΣΕΣ

Ν. ΚΥΘΗΡΑ

ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ

Τροιζήνα

ΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕ ΒΟΡΕΙΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕ ∆ΥΤΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΘΟΡΙΚΟΥ» 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-6-2014 

κωδ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 

469 

ΕΠΕΡΑΑ – ΤΑΜΕΙΟ 
ΣΥΝΟΧΗΣ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΕΝΙΠΕΑΣ 
Α.Ε.- ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.  
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Δ.Ε. ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

30/5/2013-30/1/2015 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΔΟΞΑΚΙΔΗΣ Σ. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €:   4,21 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:   3,92 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,84 
 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 3,08 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 
2014 

20/12/13: 50%- 20/11/13:40% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  
Τελείωσε η κυρίως κάλυψη της περιοχής Μποδοσάκη (εκσκαφή, μεμβράνη, 
επίχωση, απομένει ο γεωχημικός φραγμός) 
Έγιναν όλοι οι πλακοσκεπείς αγωγοί. Έχει αποπερατωθεί κατά 50 % το φράγμα  
 

Δ/νση Δημοσίων 
Έργων 

16-Ιουλ-14 

468 

(Α2)  
Eκτελούμενα 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/νση Ελέγχου 
Κατασκευών Έργων 

16-Ιουλ-14 

471 

(Α1) 
Ολοκληρωμένα 

Δ/νση Ελέγχου 
Κατασκευών Έργων 

16-Ιουλ-14 

470 
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«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ» 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΕΣΠΑ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΥΔΡΕΥΣΗ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΕΡΓ.ΗΛ. ΑΤΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Ε.Κ.Ε. ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

26/5/2010 - 26/5/2011 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛ. 
 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €:   2,20 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:   1,89 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 1,89 
 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,00 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2012  

25/10/12:100% - 28/111/12:100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  

473 

 Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της νέας δεξαμενής στο 
Καπανδρίτι όγκου 600 μ3 στη θέση Κόριτσα-Καρακούτα 
στον ίδιο ιδιόκτητο χώρο και συνέχεια της υφισταμένης. 

 Ολοκληρώθηκε η αντικατάσταση του υπολειπόμενου 
καταθλιπτικού αγωγού από χαλυβδοσωλήνες DN150 
από τις γεωτρήσεις στη θέση Ράθες μέχρι τη δεξαμενή 
Καπανδριτίου με αγωγό πολυαιθυλενίου Φ225-25 atm. 
Ειδικότερα έγινε η αντικατάσταση μήκους 1.485,70 μ. 

 Ολοκληρώθηκε η αντικατάσταση των τμημάτων 
αγωγών του δικτύου διανομής (Αμυαντοσωλήνων 
με αγωγούς πολυαιθυλενίου 16 atm) στην περιοχή του 
οικισμού Μικροχωρίου, καθώς επίσης και η 
προσθήκη νέων αγωγών διανομής όπου δεν υπήρχε 
δίκτυο (1.180 μέτρων αγωγών διαμέτρου Φ63 και 
426 μέτρων αγωγών Φ90). 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ-
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΟΣΙΑΣ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΕΣΠΑ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Γ. ΛΙΑΣΚΟΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Ε.Κ.Ε. ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

22-04-2010     30-4-2012 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΕΛ. ΠΛΙΑΚΑ-Ν. ΜΑΚΡΗΣ 
 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €:   1,59 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  1,48 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 1,45 
 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,03 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,12 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2012  

20/10/12:100% - 26/11/12:100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  

472  Θα υποβληθεί ΑΠΕ για κάλυψη αναθεώρησης 
 Κατασκευή – ανάπλαση εσωτερικά από το υφιστάμενο 

κρασπεδόρειθρο των δύο πλατειών Αφροδίτης και Αριάδνης. 
 Διαπλάτυνση των πεζοδρομίων της Λ.Αθηνών 

 Κατασκευή ποδηλατοδρόμου και φωτισμού οδού 
Κέδρων 

 Κατασκευή ραμπών για ΑΜΕΑ , δεντροφύτευσης και 
φωτισμού των οδών Δημοκρατίας , Αμαδρυάδων , Γρ. 
Λαμπράκη  
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ANEΞΕΛΕΓΚΤΗΣ   ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΑΔΑ) ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ (2) 
ΠΟΡΟΥ(2) ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΘΑΝΩΝ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΕΣΠΑ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Κ/Ξ ΜΠΟΝΑΤΟΣ ΣΤΕΦ-ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ 
ΕΥ.-ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. &ΣΙΑ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΝΗΣΩΝ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΔΕΚΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

10/11/2010- 10/7/2012 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΜΑΡΚΟΤΣΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €:   2,30 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:   1,12 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 1,10 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €:  0,02 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2012 

28/10/12: 99%-26/11/12:99% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ  

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
•Βρίσκεται στη φάση συντήρησης του Συμβατικού Πρασίνου 
•Αποπερατώθηκαν: Πόρος(2), Μέθανα, Δρυόπη Τροιζηνίας, Αγ. Δημήτριος 
•Το ΧΑΔΑ Σαλαμίνας δεν θα υλοποιηθεί λόγω προβλημάτων με το ιδιοκτησιακό 
καθεστώς. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 Αποτελείται  από  6 ΧΑΔΑ  ΤΡΟΙΖΗΝΑ  (2)  Άγιος Δημήτριος και Δρυόπη -

ΠΟΡΟΣ  (2)  Μόδι 

και  Κοκορέλι ΜΕΘΑΝΑ το Μαλιμπαρδι ΣΑΛΑΜΙΝΑ. 
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ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ      AΡΩΝΙΑΔΙΚΑ –ΜΗΤΑΤΑ-ΦΡΑΤΣΙΑ ΝΗΣΟΥ    
ΚΥΘΗΡΩΝ 

ΥΠΟΕΡΓΟ  2  Αποκατάσταση  από  σεισμό 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-6-2014 

κωδ 

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ  ΑΤΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΝΗΣΩΝ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Ε.Κ.Ε. ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

19/05/2008-30/06/2012 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΠΑΠΟΥΤΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €:   2,05 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:   1,43 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 1,38 
 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,05 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,00 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2012  

25/10/12:100% - 25/11/12:100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  

474  Το έργο αποτελείται από 3 σειρές πασσάλους  
20μέτρων βάθους, τοίχο αντιστήριξης ύψους 
7μέτρων, κατασκευή οπλισμένων επιχωμάτων  
ύψους 14μέτρων 

 Στόχος ήταν η αποκατάσταση  της πλατείας 
που  κατολίσθησε κατά την διάρκεια του 
σεισμού του 2006 στα Κύθηρα. 
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΟΥ  
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Κ.Λ.Π. – ΔΗΜΟΣ ΑΝΟΙΞΗΣ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΕΣΠΑ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΕΡΓ.ΗΛ. ΑΤΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΔΕΚΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

22/2/2011 - 15/3/2013 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Α 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €:   3,38 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:   1,68 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 1,59 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €:  0,09 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €:1,59 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2013 

20/06/2014: 100% -  
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ  

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
•ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΑΠΕ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
  Η κατασκευή του Δικτύου Ομβρίων στην Περιοχή  Άνοιξης 

(Διονύσος) συνολικού μήκους 3.348  μ.μ 

 Διευθέτηση των ανοικτών διατομών του ρέματος της 
Αγ. Παρασκευής,  με  τη  διαμόρφωση  ανοικτής  
τραπεζοειδούς  διατομής,  επενδυμένης  με  
συρματοκιβώτια  από  επιλεγμένους  λίθους. 

477 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΑΔΑ) 
ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ, ΒΙΛΙΩΝ, ΑΥΛΩΝΑ ΚΑΙ ΟΙΝΟΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΕΣΠΑ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε. – ΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Ε.Κ.Ε. ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

04/11/2010-04/07/2012 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

Ε. ΣΦΑΚΑΚΗΣ – Π. ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ-
ΜΑΚΡΗΣ Ν. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €:  5,17 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  2,06 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 1,90 
 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,16 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 1,15 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2012  

28/10/12:92% - 28/11/12:100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ-  
1. ΧΑΔΑ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ: Ολοκληρώθηκε. 2. ΧΑΔΑ ΑΥΛΩΝΑ: 

Ολοκληρώθηκε. 3. ΧΑΔΑ ΒΙΛΙΩΝ: Ολοκληρώθηκε και ΧΑΔΑ 
ΟΙΝΟΗΣ: Ολοκληρώθηκε. 

2. Υπάρχει αίτημα Παράτασης. Υπολείπονται οι εργασίες Φύτευσης κ 
σταθεροποίησης Πρανών. 476 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 Εργασίες αποκατάστασης ΧΑΔΑ α: Μαλακάσας στην θέση 

«Βρύση Παπά Μεμέτι», β: Βιλίων στην θέση «Δρεστάνη» 

 
 γ: Αυλώνα στην θέση «Κούτσι Κοτρώνι» και 
 δ: Οινόη στην θέση «Στρατώνα» 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΕΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
 ΖΑΚΥΝΘΟΥ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  28-12-2013 

κωδ 

ΕΣΠΑ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΘΕΩΝ Α.Τ.Ε. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Ε.Κ.Ε. ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

18/11/2010-30/6/2013 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΜΑΡΚΩΤΣΗΣ ΕΠ. 
ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤ. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €:  3,98 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:   1,77 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 1,72 
 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,05 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 1,14 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2013 

28/11/13:100% - 28/12/13:100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ-  
•ΕΚΡΕΜΜΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 479 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 Οδός Αθηνάς: Κιβωτοειδής οχετός 3.00*2.00, μήκους 

616,50m 
 Οδός Ζακύνθου: Δίκτυο σωληνωτών αγωγών 

συνολικού μήκους 708,00m 
 Οδός Κεφαλληνίας: Δίκτυο σωληνωτών αγωγών 

δύο κλάδων (αριστερός-δεξιός) συνολικού 
μήκους 1.463,00m 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΛΑΙΑΣ 
ΦΩΚΑΙΑΣ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΕΣΠΑ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΔΕΚΤΩΡ Α.Ε. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Ε.Κ.Ε. ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

02/07/2010-20/12/2013 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

Ε. ΣΦΑΚΑΚΗΣ – Π. ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ Σ. 
ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €:  4,68 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  2,14 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 2,10 
 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,04 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,80 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2013  

20-06-14 :100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης όμβριων υδάτων στην Δημοτική Κοινότητα Παλ. Φώκαιας του Δήμου Σαρωνικού 

478 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

KATAΣΚΕΥΗ  ΧΥΤΑ  ΣΤΗΝ Ο.Ε.Δ.Α ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  
ΑΤΤΙΚΗΣ  ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΟ ΒΟΥΝΟ  ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ -ΠΔΕ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Κ/Ξ ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ-
ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ-ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΤΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΔΕΚΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

31/10/2007- 27/3/15 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛ-ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ 
Π-ΜΑΚΡΗΣ Ν-ΜΑΡΚΟΤΣΗΣ ΕΠ 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €:  19,43 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  23,12 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €:20,70 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 2,42 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 

30-06-14 :  
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ  

•ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΑΠΌ ΤΟ ΠΔΕ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ 
ΔΕΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 Μελέτη και  κατασκευή των επιμέρους έργων για τη 

λειτουργία με τη μέθοδο των κυττάρων, 
οριζοντιογραφικής έκτασης 520 στρεμμάτων , συνολική 
χωρητικότητα 127.500 τόνοι, 

 Περιλαμβάνεται η Κατασκευή Βιολογικού Καθαρισμού 
για την επεξεργασία των παραγόμενων στραγγισμάτων. 

  Συγχρηματοδοτούνταν κατά 75% από το Ταμείο 
Συνοχής και 25% από Εθνικούς Πόρους 

 Πλέον χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ 

Δ/νση Ελέγχου 
Κατασκευών Έργων 

16-Ιουλ-14 

480 

(Α2) Εκτελούμενα 
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KATAΣΚΕΥΗ  ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ  «ΒΡΑΓΟΝΙ» ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ-ΠΔΕ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΤΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΔΕΚΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

26/05/2008 - 30/6/2014 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛ-ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ 
Π-ΜΑΡΚΟΤΣΗΣ ΕΠ 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €:  14,90 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  17,85 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €:0,79 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 17,06 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2013 

30/06/2014: 5,8% - 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ  

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
•Δεν Υπάρχει πρόοδος εργασιών λόγω των αντιδράσεων των κατοίκων και της 
μη εξασφάλισης πρόσβασης στον ανάδοχο από τον κύριο του έργου 
•Έχει υποβληθεί Όχληση για Θετικές Ζημιές και έχει συνταχθεί σχέδιο ΑΠΕ προς 
την Προϊσταμένη Αρχή (ΔΔΕ), από 04/7/2012. Δόθηκε παράτασης από Οικ. 
Επιτροπή μέχρι 30/6/2014 για την οικονομική  τακτοποίηση του έργου. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 Μελέτη και  κατασκευή των επιμέρους έργων για τη λειτουργία με τη 

μέθοδο των κυττάρων, οριζοντιογραφικής έκτασης 520 στρεμμάτων, 
συνολική χωρητικότητα 127.500 τόνοι, 

 Περιλαμβάνεται η Κατασκευή Βιολογικού Καθαρισμού για την 
επεξεργασία των παραγόμενων στραγγισμάτων. 

  Συγχρηματοδοτούνταν κατά 75% από το Ταμείο Συνοχής και 25% 
από Εθνικούς Πόρους 

 Πλέον θα χρηματοδοτείται από το ΠΔΕ 

483 

KATAΣΚΕΥΗ  ΧΥΤΑ  ΣΤΗΝ Ο.Ε.Δ.Α ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ  
ΑΤΤΙΚΗΣ  ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΜΑΥΡΟ ΒΟΥΝΟ  ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ 

κωδ 

482 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΟΣΙΑΣ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΕΣΠΑ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΟΤΕΚΑΤ. ΑΤΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΔΕΚΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

04/04/2011 - 04/4/2014 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΣΦΑΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €: 6,30 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:   3,10 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 1,33 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €:  1,77 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €:0,00 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 

28/11/2013: 63% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ  

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
•ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΡΓΟΛΑΒΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟ. ΠΙΘΑΝΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
  Αφορά την πλήρη κατασκευή του Δευτερεύοντος  δικτύου 

αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων του Δήμου Δροσιάς. 

 Πρόκειται να κατασκευασθούν συνολικά για την 
αποχέτευση των Λυμάτων 30 χλμ αγωγών διατομής: 
Φ200, Φ250, Φ315 και Φ355. 

485 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΑΔΑ) ΛΑΥΡΙΟΥ-
ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΕΣΠΑ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε. – 
ΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Ε.Κ.Ε. ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

04/11/2010-28/1/2014 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

Ε. ΣΦΑΚΑΚΗΣ – Π. ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ-
ΜΑΚΡΗΣ Ν. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €:  5,69 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  1,98 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 1.17 
 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 1,70 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0.53 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2013 

28/11/13:15% 28/11/13: 40% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ-  
•ΧΑΔΑ Παιανίας: Εκτελούνται εργασίες διάστρωσης και επικάλυψης  
συνθετικής στραγγιστικής στρώσης 
•ΧΑΔΑ Λαυρίου: Εργασίες ΔΕΔΔΗΕ για μετατόπιση στύλων ΔΕΗ 484 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 Εργασίες αποκατάστασης ΧΑΔΑ α: Λαυρίου στην 

θέση «Καμινάδα» 

 
 Εργασίες αποκατάστασης ΧΑΔΑ β: 

Παιανίας στην θέση «Κόντρες» 

ΕΣΠΑ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε. – 
ΛΙΜΕΝΙΚΗ Α.Ε. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Ε.Κ.Ε. ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

04/11/2010- 25/11/14 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

Ε. ΣΦΑΚΑΚΗΣ – Π. ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ-
ΜΑΚΡΗΣ Ν. 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €:  5,69 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  1,98 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 1,17 
 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,81 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0.53 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2013 

28/11/13:15% 28/11/13: 40% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ-  
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΡΑΤΖΑ-ΑΓ. ΕΛΕΝΗΣ-
ΆΝΩ ΦΑΝΑΡΙΟΥ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΕΣΠΑ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΥΔΡΕΥΣΗ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΜΠΕΡΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΤΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Ε.Κ.Ε. ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

03-02-2011     02-07-14 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΕΛ. ΠΛΙΑΚΑ-ΑΛ.ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

εκ. €:  2,45 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  1,37 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 1,2 
 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,17 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €:  
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 

30-06-14: 95% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  
Υποβλήθηκε  αίτημα παράτασης 
Ο εργολάβος υπέβαλε αίτηση Θεραπείας  η οποία εξετάστηκε από το ΣΔΕΠΑ 

486  
Κατασκευή Φρεατίου Φόρτισης διαστάσεων 
7,75μΧ4,00μχ(3,20-3,60)μ Κατασκευή Αντλιοστασίου & 
Ταχυδιυλιστηρίου 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Τοποθέτηση αγωγών μεταφοράς νερού από χαλυβδοσωλήνες, διαμ. Φ150 
χλ συνολικού μήκους 6.504,06μ, . Φ125 χλ συνολικού μήκους 2.580,31μ, . 
Φ100 χλ συνολικού μήκους 78,77μ, . Φ80 χλ συνολικού μήκους 323,94μ 
Κατασκευή 2 Δεξαμενών Υδροδότησης διαστάσεων 8,75μΧ5,50μχ(4,00-
4,35)μ και  Δεξαμενής Διυλισμένου Νερού 8,75μΧ5,50μχ(4,00-4,35)μ 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΨΑΘΑΣ -ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

488 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
 Εργασίες αποκατάστασης ΧΑΔΑ α: Μαλακάσας στην θέση 

«Βρύση Παπά Μεμέτι», β: Βιλίων στην θέση «Δρεστάνη» 

ΠΔΕ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΔΗΜ.ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ ΕΔΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  1,07 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

28/9/2009  -   ΔΙΑΛΥΣΗ 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

εκ. €:  0,83 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΕΣΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΡΑΠΤΕΛΗ Ο. 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

19/6/2014:   100% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ 

εκ. €: 0,68 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,15 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0.53 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 Ανακατασκευή του παραλιακού δρόμου 
 Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης με δίχτυ ανάσχεσης 

βραχοπτώσεων  
 Επισκευή κρηπιδωμάτων 
 Προστασία οδού από πλευράς θάλασσας με φυσικούς 

ογκολίθους 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 26-3-2010  
ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΛΥΣΗΣ 22-2-2011 
ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 14-9-12 ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 8-2-13 
ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 3-6-13   ΄Προσωρινή  παραλαβή  14-2-2014 

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 26-3-2010 ΑΙΤΗΣΗ 
ΔΙΑΛΥΣΗΣ 22-2-2011 
Προσωρινή παραλαβή 14-2-2014 

2.2 Δ/νση 
Ελέγχου 
Συντήρησης 
Έργων 

16-Ιουλ-14 

487 

(Α1) 
Ολοκληρωμένα 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΣΤΗ Χ.Θ 48+500 ΤΗΣ  ΠΕΟ 
ΑΘΗΝΩΝ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

κωδ 

490 

ΠΔΕ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

- 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  0,07 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

8-4-2014         8-8-2014 
ΕΝΑΡΞΗ            ΛΗΞΗ 

εκ. €: 0,066 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΕΣΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Ι.Αναγνωστάκης 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

 - 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ 

εκ. €: - 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,066 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: - 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 Εργασίες σταθεροποίησης πρανούς με κατασκευή 
τοιχίου αντιστήριξης από Ω.Σ και αποκατάσταση του 
οδοστρώματος,  

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  20-6-2014 

2.2 Δ/νση 
Ελέγχου 
Συντήρησης 
Έργων 

16-Ιουλ-14 

489 

(Α2) Εκτελούμενα 
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ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΆ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΗΦΙΣΙΑ-ΑΝΟΙΞΗ-ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΚΑΛΕΤΖΙ-
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 

κωδ 

492 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-6-2014 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ

ΗΜ
ΕΡΩ

ΣΗ  ΤΗΝ
  20-5-2014 

κωδ 

ΠΔΕ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 Κ/ΞΙΑ Μ.ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ- 
Ν..ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  1,00 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

26/2/2014          28/5/2014-παραταση 
ΕΝΑΡΞΗ            ΛΗΞΗ 

εκ. €: 0,47  
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΕΣΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Ο. ΡΑΠΤΕΛΛΗ 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

30/6/2014 :  75% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ 

εκ. €: 0,22 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,25 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: - 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 Εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος , (φρεζάρισμα, 
ασφαλτικά, επισκευές τοπικών φθορών οδοστρώματος κ.α.),  

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΚΔΥΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΩΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

κωδ 

491 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  20-6-2014 

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

K/Ξ  ΑΝΑΣΤ.ΜΟΡΦΑ - 
ΓΕΩΡ. ΒΕΝΤΟΥΡΑ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  1,50 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

26-6-2013     25-6-2014 
ΕΝΑΡΞΗ            ΛΗΞΗ 

εκ. €: 0,76 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΕΣΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Δ. ΚΑΡΑΜΠΑΛΗΣ -          Α. ΓΚΙΑΛΗΣ 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

19/6/2014 :    87% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ 

εκ. €: 0,20 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,56 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: - 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 Εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος και στοιχείων ασφαλείας των οδών, (φρεζάρισμα, ασφαλτικά, 
επισκευές τοπικών φθορών οδοστρώματος κ.α.),  
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Ε.Ο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ-ΘΗΒΑΣ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΤΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ 

κωδ 

494 

κωδ κωδ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  20-5-2014 

κωδ 

ΠΔΕ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Γρηγόριος Μαμάκος 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  0,12 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

- 
ΕΝΑΡΞΗ            ΛΗΞΗ 

εκ. €: 0,10 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΕΣΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

- 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

30-06-2014 :  
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ 

εκ. €: - 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,10 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: - 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 Εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος, (φρεζάρισμα, 
ασφαλτικά, επισκευές τοπικών φθορών οδοστρώματος κ.α.),  

 Προς υπογραφή σύμβασης. 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΆ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΜΑΛΑΚΑΣΑ-ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ-
ΩΡΩΠΟΥ-ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ (παραλία)  

κωδ 

493 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  20-5-2014 

κωδ κωδ 

ΠΔΕ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δημ Κυριακόπουλος 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  0,75 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

- 
ΕΝΑΡΞΗ            ΛΗΞΗ 

εκ. €: 0,27 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΕΣΕ ΠΕΡ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

- 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

30-06-14: - 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ 

εκ. €: - 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,27 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: - 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 Εργασίες αποκατάστασης του οδοστρώματος , (φρεζάρισμα, 
ασφαλτικά, επισκευές τοπικών φθορών οδοστρώματος κ.α.),  
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σ-171: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΩΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

α/α 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

03. Π.Δ.Ε. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΜΟΡΦΑΣ - 
ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  1,50 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΝΑΡΞΗ                ΛΗΞΗ εκ. €:         0,76 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Ε.Σ.Ε 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΛΟΥΤΗΣ 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

30/6/2014: 0% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,00 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

30/5/2014: 0% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,00 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €:        0,76  
 ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 
 

 

 

2.2 Δ/νση 
Ελέγχου 
Συντήρησης 
Έργων 

16-Ιουλ-14 

495 

(Α3) 
Δημοπρατημένα και 
υπό δημοπράτηση 



284

το
 ε

ρ
γο

 μ
α

σ 
2

01
1-

2
01

4
Π

Ε
Ρ

ΙΦ
Ε

Ρ
Ε

ΙΑ
 Α

Τ
Τ

ΙΚ
Η

Σ
ΓΕ

Ν
ΙΚ

Η
 Δ

ΙΕ
Υ

Θ
Υ

Ν
Σ

Η
 Α

Ν
Α

Π
ΤΥ

ΞΙ
Α

Κ
Ο

Υ
 Π

Ρ
Ο

ΓΡ
Α

Μ
Μ

Α
ΤΙ

Σ
Μ

Ο
Υ

 Κ
Α

Ι Υ
Π

Ο
Δ

Ο
Μ

Ω
Ν

 –
ΤΑ

 Ε
Ρ

ΓΑ
 Τ

Η
Σ

 Π
ΕΡ

ΙΦ
ΕΡ

ΕΙ
Α

Σ
 Α

ΤΤ
ΙΚ

Η
Σ

Αποκατάσταση κατεστραμμένων & επέκταση στηθαίων σε δίκτυα αρμοδιότητας 
ΔΕΣΕ 

α/α 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

03. Π.Δ.Ε. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΟ 
 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  2,50 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΝΑΡΞΗ                ΛΗΞΗ εκ. €:  0,00 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Ε.Σ.Ε 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

30/06/2014: 0% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,00 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

30/05/2014: 0% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,00 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,00 
 ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 

 
 

ΑΝΑΜΟΝΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

 

Σ-176: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΕ 

α/α 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

03. Π.Δ.Ε. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
- ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΟ 
 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  1,50 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
ΕΝΑΡΞΗ                ΛΗΞΗ εκ. €:  0,00 

ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Ε.Σ.Ε 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

30/06/2014: 0% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,00 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

30/05/2014: 0% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,00 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,00 
 ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 

 
 ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΌ ΜΕΙΟΔΟΤΗ 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κατασκευή περίφραξης & διαμόρφωση αυλείου χώρου στον σταθμό αποχιονισμού της 
ΔΕΣΕ στην Οινόη 

α/α 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

03. Π.Δ.Ε. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  0,034 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΝΑΡΞΗ                ΛΗΞΗ εκ. €:  0,00 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Ε.Σ.Ε 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

30/06/2014: 0% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,00 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

30/05/2014: 0% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,00 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,00 
 ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 

 
 ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

 

 

Βελτίωση της οδικής ασφάλειας με ενίσχυση της αντιολισθηρότητας για το έτος 2015 

α/α 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

03. Π.Δ.Ε. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  0,75 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΕΝΑΡΞΗ                ΛΗΞΗ εκ. €:  0,00 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Ε.Σ.Ε 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

30/06/2014: 0% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,00 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

30/05/2014: 0% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,00 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,00 
 ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/νση Υδραυλικών 
Έργων Δ10 

16-Ιουλ-14 

502 

(Α1) 
Ολοκληρωμένα 

Δ/νση Υδραυλικών 
Έργων Δ10 

16-Ιουλ-14 

501 
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(ΜΕΛΕΤΗ) «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ 
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΟΥΡΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ (ΜΑΟ 13)» 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  20-6-2014 

κωδ 

Π.Δ.Ε. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΗ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ  ΓΡΑΦΕΙΑ”ΕΤΜΕ ΠΕΠΠΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ” Ε.Ε.-
”ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΤΟΥ ΘΕΟΦ.””ΜΑΣΤΑΘΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ Π.” ”ΚΟΝΤΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ..’’’’ΚΑΪΜΑΚΗ ΠΑΝΑΓ. ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΤΟΥ Γ.’’ 

 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ  
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ10 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

12/07/2012 - 12/8/2014 
ΕΝΑΡΞΗ              ΛΗΞΗ 

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Ο. 
 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ 

εκ. €:  0,59 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:   0,47 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,27 
 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €:       0,20 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,21 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014  

20/5/14: 62,77%- 20/6/14:62,77% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
•Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης της Μελέτης έως 12-4-2014 (από 12-10-2013 που ήταν η συμβατική 
ημερομηνία ολοκλήρωσης της Μελέτης)  
•Υποβολή της Περιβαλλοντικής Μελέτης (ελέγχθηκε από το αρμόδιο Συμβούλιο της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης και εξετάζεται από το Περιφερειακό Συμβούλιο)  
•Υποβολή Τοπογραφικής Μελέτης (γίνεται έλεγχος) 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Σύνταξη μελέτης για εκτροπή της φυσικής κοίτης του χειμάρρου Αγ. 
Αικατερίνης μήκους 1.472μ. και  
Σύνταξη μελέτης διευθέτησης  της κοίτης του χειμάρρου Σούρες στο 
Θριάσιο Πεδίο Αττικής σε μήκος 1.740μ 
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(ΜΕΛΕΤΗ) «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΝΕΩΝ 
ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ 

Δ10 ΕΝΤΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΚΗΦΙΣΟΥ  (ΜΑΟ 02/01)» 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  20-6-2014 

κωδ 

Π.Δ.Ε. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ  
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ  
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΑ ΓΡΑΦΕΪΑ “Γ.ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε.”, “Κ. ΖΕΡΗΣ –Π.ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
Ε.Π.Ε.”, “ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Μ.Ε.”, -”ΙΩΝΑΝΝΗΣ 
ΜΑΡΟΥΚΗΣ”. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ10 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

12/11/2002 - 12/04/2008 
ΕΝΑΡΞΗ              ΛΗΞΗ 

ΦΑΡΜΑΚΗΣ Σ. 
 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

εκ. €:  1,33 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  1,86 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 1,86 
 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,00 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 

20/5/14:100% - 20/6/14:100% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
Οι μελέτες που εκπονήθηκαν και εγκρίθηκαν αναφέρονται παρακάτω στο xώρο των πρόσθετων 
σημειώσεων. Προέκυψε η εκκρεμότητα έγκρισης τμήματος Τοπογραφικής Μελέτης του κόμβου Πιειραιώς 
Χαμοστέρνας (έχει προωθηθεί εισήγηση για Οικον. Επιτροπή) και της αντίστοιχης υδραυλικής καθώς και η 
εκκρεμότητες έγκρισης μελέτης διευθέτησης ανοικτού τμήματος ρέματος Χαϊδαρίου και μελέτης επίλυσης 
πλημμυρικών προβλημάτων περιοχής Δήμου Νίκαιας. Η Δ/νσή μας έστειλε Τεχνικό Δελτίο για 
τροποποίηση της πίστωσης λόγω των παραπάνω εκκρεμοτήτων, για πρόσθετη πίστωση ποσού 
110.700,00 €.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Τροποποιήσεις, συμπληρώσεις και σύνταξη νέων μελετών αποχέτευσης 
ομβρίων υδάτων σε περιοχές αρμοδιότητας της Δ/νσης Δ10  εντός λεκάνης 
απορροής Κηφισού.  
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

(ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 
ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΠ 81/14)» 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  20-6-2014 

κωδ 

Π.Δ.Ε. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ  
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Κ.Υ.Ε. 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
 
ΕΝΑΡΞΗ              ΛΗΞΗ 

 
 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ 

εκ. €:  1,00 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:   
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €:  
 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €:        
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €:  
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014  

20/5/14:      - 20/6/14: 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
•Έγκριση τευχών δημοπράτησης από Οικονομική Επιτροπή  
•Δημοπράτηση την 22-5-2014 
•Αναμένεται η έγκριση του 1ου Πρακτικού της Δημοπρασίας 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Καθαρισμός των φρεατίων υδρ/γής και των συνδετηρίων αγωγών καθώς 
και των αγωγών του δικτύου ομβρίων στις περιοχές αρμοδιότητας των 
Δ/νσεων Δ10 και Δ.Κ.Υ.Ε.   
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(ΕΡΓΟ) «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΠ 80/14)» 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  20-6-2014 

κωδ 

Π.Δ.Ε. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΗ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. 
 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ  
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Κ.Υ.Ε. 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
 
ΕΝΑΡΞΗ              ΛΗΞΗ 

 
 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ 

εκ. €:  1,00 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  0,87 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €:  0,00 
 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €:      0,87 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €:  0,00 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014  

20/5/14:      - 20/6/14: 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
•Έγκριση τευχών δημοπράτησης από Οικονομική Επιτροπή  
•Δημοπρατήθηκε την 29-4-2014 
•Eγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας από Οικονομική Επιτροπή 
•Απεστάλησαν τα στοιχεία του Διαγωνισμού στο Ελεγκτικό Συνέδριο  
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Κατασκευή αγ. ομβρίων στις οδούς Ιλιάδος Δαμαγήτου Ανατολίου και 
Γλαύκωνος του Δ. Αθηνάίων  
Ανακατασκευή και συντήρηση κατεστραμμένων συρματοκιβωτίων στο 
ρέμα Βρανά στο Μαραθώνα 

Αποκατάσταση των πρανών του ρέματος Ποδονίφτη στο ύψος της 
γέφυρας της οδού Χαλκίδος στη δημ. Ενότητα Ν. Χαλκιδώνας   
Με τοποθέτηση συρματοκιβωτίων 
Αποκατάσταση πρανών ρ. Ποδονίφτη στο ύψος της γέφυρας οδού 
Χαλκίδος στη δημ.Εν.Ν.Χαλκιδώνας (συνέχεια πρόσθ. σημ).  
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(ΕΡΓΟ) «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ 
ΕΣΧΑΤΙΑΣ ΣΤΟ ΖΕΦΥΡΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΕΙ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ 

ΜΙΚΡΟΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΑ ΡΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΠ 82/14)» 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  20-6-2014 

κωδ 

Π.Δ.Ε. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ  
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ  
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Κ.Υ.Ε. 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
 
ΕΝΑΡΞΗ              ΛΗΞΗ 

 
 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ 

εκ. €:  0,30 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:   
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €:  
 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €:        
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €:  
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014  

20/5/14:      - 20/6/14: 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
•Έγκριση τευχών δημοπράτησης από Οικονομική Επιτροπή  
•Δημοπρατήθηκε την 27-5-2014 
•Αναμένεται η έγκριση του Αποτελέσματος της Δημοπρασίας 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Αποκατάσταση τμημάτων τοιχίου στο πρανές του ρέματος Εσχατιάς για 20 
μ. περίπου 
Αποκατάσταση πρανούς με συρματοκιβώτια στο ρέμα Θέτιδος επί της 
οδού Γούναρη στην Κηφισιά 

Αποκατάσταση πρανούς 20 μ. στο ρέμα Τραχώνων επί της οδού 
Αρχαίου Θεάτρου στο Δήμο Αλίμου 
Έκτακτες μικροεπεμβάσεις σε άλλα ρέματα της Αττικής  
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

291

16-Ιουλ-14 

509 

(Α1) Ολοκληρωμένα 

Δ/νση Κατασκευών 
Υδραυλικών Έργων ΔΚΥΕ 

16-Ιουλ-14 

508 

το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΤΗ ΤΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΥ 
ΤΡΙΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ  ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΚΗΦΙΣΟΥ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ (ΑΠ63/08). 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-01-2014 

κωδ 

ΠΔΕ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ Α.Ε.ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΔΥΤ.  ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ  
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:           3,40 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

18/02/2009  -   18/10/2011 
ΕΝΑΡΞΗ         ΛΗΞΗ 

εκ. €:           2,25 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.K.Y.E. 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Α.ΘΑΝΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

17/06/2014:        100% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:    2,25 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

…………...:          - 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: - 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,00 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: - 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 Ανακατασκευή τμημάτων του πυθμένα συνολικού μήκους 
2.252μ με εξομάλυνση του πυθμένα, κατασκευή 
στραγγιστηρίου και στρώσης εξυγίανσης με σκύρα 
λατομείου, τοποθέτηση κυψελωτών κιβωτίων από 
σκυρόδεμα, χυτών ή προκατασκευασμένων, και επίστρωση 
του πυθμένα με σκυρόδεμα υψηλής αντοχής.  

 Επίστρωση του πυθμένα με πρόσθετο καθ' ύψος σκυρόδεμα 
υψηλής αντοχής που θα αγκυρωθεί με μικροπασσάλους 
πεσσοειδούς διάταξης (έργα κεφαλής).  

 Εκτροπή μικρών παροχών (πηγαία νερά) μέσω υφιστάμενου 
φρεατίου στον παρακηφίσιο συλλεκτήρα ακαθάρτων. 

 Καθαρισμός υφισταμένων αγωγών ομβρίων και φρεατίων 
υδροσυλλογής κατόπιν εντολών της Υπηρεσίας. 

511 

ΣΥΝΕΧΙΣΗ  ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟΥ ΑΠΟ Χ.Θ. 2+ 968  ΕΩΣ   Χ.Θ. 3+ 877  
(ΣΥΜΒΟΛΗ ΡΕΜΑΤΟΣ  ΣΟΥΡΕΣ) ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΠ42/06) 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΠΔΕ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Κ/Ξ ΑΚΑΜΑΣ-ΕΥΡΩΜΗΧΑΝΙΚΗ                      
(ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ ΓΡ. ΕΠ.ΠΕΡ)   
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:          8,00 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

16/10/2006 - 15/12/2009 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

εκ. €:          7,47 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.K.Y.E. 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΙΔΕΡΗ 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

17/06/2014:        100% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:    7,30 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

…………...:          - 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: - 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,17 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 
 

εκ. €: - 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 Διευθέτηση χειμάρρου Σαρανταπόταμου, στο Δήμο 
Ασπροπύργου και Ελευσίνας από Χ.Θ. 2+968 έως Χ.Θ. 3+877. 

 Επένδυση πυθμένα και πρανών με συρματοκιβώτια.  

 Τοίχοι αντιστήριξης.  
 Κατασκευή Γέφυρας Αεροδρομίου και 

Γέφυρας Κουραμάνη. 

510 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ 
Χ.Θ. 1+400 ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΚΟΙΤΗΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 0-700 ΕΩΣ Χ.Θ. 2+000 ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ 

ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ (ΑΠ64/08)  

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΠΔΕ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡ/ΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  12,26 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

09/09/2009 - 09/02/2012 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

εκ. €:  9,11 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

ΔΚΥΕ 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΥΒΙΩΤΗ 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

17/06/2014:  100% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 9,11 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

…………...:          - 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: - 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,00 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 Ολοκλήρωση έργων αναδιευθέτησης ποταμού 
Κηφισού από τα φερτά υλικά που έχουν αποτεθεί στο 
εν λόγω τμήμα. Περιλαμβάνει επίσης τον καθαρισμό 
απο τα αποτεθειμένα φερτά της χοάνης εκβολής και της 
θαλάσσιας λεκάνης μεταξύ της χοάνης και του 
κυματοθραύστη προστασίας.  

 Ολοκλήρωση της κοιτόστρωσης του πυθμένα από τη 
Χ.Θ. 0+500 έως τη Χ.Θ. 0+720. 

 Ολοκλήρωση των προκατασκευασμένων και χυτών 
πετασμάτων στην ανατολική και δυτική παρειά του Κηφισού 
Ποταμού. 

 Ολοκλήρωση της συμβολής του Βασικού Συλλεκτήρα Ρέντη 
που περιλαμβάνει την κατασκευή του. 

 Χρωματισμοί ακροβάθρων –στηθαίων. 
 Αποπεράτωση υπολειπομένων εργασιών προγενέστερης 

εργολαβίας. 

513 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ  ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΊΑ Ι (ΑΠ 69/09) 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΠΔΕ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΤΕΧΝΗ ΚΩΝ Ο.Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.  
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  0,70 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

26/04/2010 - 26/04/2011 
ΕΝΑΡΞΗ         ΛΗΞΗ 

εκ. €:  0,38 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.K.Y.E. 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

17/06/2014:   100% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:   0,35 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

…………...:          - 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: - 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,03 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 Κατασκευή αγωγών ομβρίων και φρεατίων 
υδροσυλλογής στο Δήμο Άνω Λιοσίων.  

 Καθαρισμοί φρεατίων υδροσυλλογής σε οδούς του 
Πρωτεύοντος Αστικού Οδικού Δικτύου. 
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ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΠΔΕ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €: 0,92 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

18/01/2013 -19/03/2014 
ΕΝΑΡΞΗ          ΛΗΞΗ 

εκ. €: 0,49 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Υ.Ε. 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Θ.  
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

20/06/2014: 100% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,48 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

20/05/2014: 100% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,48 
ΠΡΟΗΓ. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,01 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ  ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,14 
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  
ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. (ΑΠ78/12)  

 

 Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής  
 
 Επισκευή φρεατίων υδροσυλλογής 

 Καθαρισμός κατά περίσταση αγωγών ομβρίων 
 Άμεση επέμβαση σε σημεία που εμφανίζονται 

πλημμυρικά προβλήματα 
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ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΠΔΕ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Γ. ΜΠΑΛΑΣ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΒΟΡ. ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €: 0,91 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

09/12/2010 -02/08/2013 
ΕΝΑΡΞΗ          ΛΗΞΗ 

εκ. €: 0,60 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Υ.Ε. 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΤΣΙΚΝΑΣ Δ. 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

20/06/2014: 100% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,59 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

20/05/2014: 100% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,59 
ΠΡΟΗΓ. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,01 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ  ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,05 
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ.(ΑΠ71/10)  

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 Εργασίες για την αντιμετώπιση κατολίσθησης και  
      αστάθειας του πρανούς του Κηφισού στο Δήμο  
      Μεταμόρφωσης 
 Κατασκευή αγωγών και φρεατίων ομβρίων.  

 Αποκατάσταση ζημιών  λόγω πλημμυρών σε 
ρέματα σε περιοχές της Αττικής. 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΠΔΕ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  0,92 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

28/01/2011 - 28/01/2012 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

εκ. €:  0,35 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Υ.Ε. 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΤΑΚΟΥΛΑ 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

30/06/2014:100% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,35 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

………………...:  - 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:   - 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,00 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ 
ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. (ΑΠ73/10)  

 Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής  
 Επισκευή φρεατίων υδροσυλλογής 
 Καθαρισμός κατά περίσταση αγωγών ομβρίων 

 Άμεση επέμβαση σε σημεία που 
εμφανίζονται πλημμυρικά προβλήματα  
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ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΠΔΕ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ  
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  0,81 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

24/08/2011 - 24/08/2012 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

εκ. €:  0,28 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Υ.Ε. 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΚΝΑΣ 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

17/01/2012:          100% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,28 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

…………………:   - 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:    - 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,00 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ 
ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. (ΑΠ75/10)  

 Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής  
 Επισκευή φρεατίων υδροσυλλογής 
 Καθαρισμός κατά περίσταση αγωγών ομβρίων 

 Άμεση επέμβαση σε σημεία που 
εμφανίζονται   

       πλημμυρικά προβλήματα  
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ΠΕ ΝΟΤΙΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ  ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΑΘΗΝΑ- 
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ, ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ  

(Χ.Θ. 7+166 ΕΩΣ Χ.Θ. 13+383)» (ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ ΑΠ57/08). ΔΗΜΟΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ-ΚΗΦΙΣΙΑΣ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΕΣΠΑ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚ/ΣΚΕΥΗ Α.Ε. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΒΟΡ. ΤΟΜΕΑ 
ΑΘΗΝΑΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Κ.Υ.Ε. 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

27/11/2008-27/02/2015 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ Θ. 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

εκ. €:  45,81 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  23,07 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 18,12 
 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 4,95 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €:  0,89 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014 

20/05/14:84% - 20/06/14:85% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  
•Εργασίες στα φρ. διάτρησης της κατασκευής με P.J. στους Α/Κ ΚΛΜ & ΑΚ.Τατοΐου. 
•Κατασκευή Π.Σ.Α. με διάτρηση χωρίς τομή στην περιοχή του ΑΚ.Τατοΐου 
•Εργασίες στο φρ. ανάκτησης της κατασκευής με P.J. ανάντη ΑΚ.Τατοΐου. 
•Εργασίες αποκατάστασης.  
 
 
 
 

 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Κατασκευή του Παρακηφίσιου Συλλεκτήρα Ακαθάρτων συνολικού 
μήκους ~6.000μ από σωλήνες οπλισμένου σκυροδέματος Σειράς 150, με 
διατομές Φ1600 και Φ1500, με ανοικτή εκσκαφή στο μεγαλύτερο τμήμα 
του και με διάτρηση χωρίς τομή του εδάφους σε δύο περιορισμένα 
τμήματα συνολικού μήκους 370μ. 
 

Κατασκευή δευτερευόντων αγωγών ακαθάρτων,   
    συνολικού μήκους~11.000μ 
Αποκατάσταση υφιστάμενων αγωγών ομβρίων από  
     σωλήνες οπλισμένου σκυροδέματος Σειράς 150 διαμέτρων  
    Φ400 έως Φ800, συνολικού μήκους~500μ 
 

519 

16-Ιουλ-14 

518 

(Α2) Εκτελούμενα 

3.4 Δ/νση 
Κατασκευών 
Υδραυλικών 
Έργων 
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 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ. (ΑΠ79/12)  
 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΠΔΕ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ.ΝΟΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ  
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Δ.Κ.Υ.Ε. 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

11/09/2013-11/09/2014 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

ΘΑΝΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘ. 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

εκ. €:  1,00 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

εκ. €:  0,42 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

εκ. €: 0,20 
 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,22 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,20 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 2014  

20/05/14:65%-20/06/14:68% 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

 ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ  
•Καθαρισμός  φρεατίων υδροσυλλογής. 
 

•Επισκευές φρεατίων υδροσυλλογής. 
 
 
 
 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 
Κατασκευή αγωγών ομβρίων  
 
Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής 
 

Επισκευή φρεατίων υδροσυλλογής 
 
Καθαρισμός κατά περίσταση αγωγών ομβρίων 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

16-Ιουλ-14 

522 

(Α1) Ολοκληρωμένα 
Δ/νση Κατασκευών Έργων 
Οδοποιίας 
ΔΚΕΟ 

Δ/νση Κατασκευών Έργων 
Οδοποιίας 
ΔΚΕΟ 

16-Ιουλ-14 

521 
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ΚΟ1/08  «ΕΡΓΑ  ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΣΤΗ   
ΛΕΩΦΟΡΟ ΚΗΦΙΣΟΥ», ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

Π.Δ.Ε. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΪΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΚΕΝΤΡ. ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:   8,55 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

15-05-09             30-04-12 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

εκ. €:  3,98  
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Ε.Ο. 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε.                                                                                         
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

22/5/2014:   100% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 3,86 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

17/4/2014 :  100% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:       3,86 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,12 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 Τοποθέτηση διάφανων ηχοπετασμάτων σε διάφορες 
ηχητικά επιβαρυμένες χιλιομετρικές θέσεις της 
Λεωφόρου Κηφισού 

 

 
 

524 

ΚΟ2/08 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΕΡΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΡΑΙΒΟΥ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

Π.Δ.Ε.  
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΪΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ Α.Ε. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  2,00 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1/07/2009 - 20/01/2011 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

εκ. €:  1,21 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Ε.Ο. 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Ν.ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ,Α.ΘΕΟΧΑΡΗ                              
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

30/06/2014: 100% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 1,19 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

…………...:          - 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: - 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,02 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: - 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 Διόρθωση επικλήσεων σε δύο καμπύλες 
 Κατασκευή κεντρικής νησίδας New Jersey 
 Διάστρωση αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης 
 Συλλογή ομβρίων σε ορθογωνική επενδεδυμένη 

τάφρο 

 Αναμόρφωση οριζόντιας – κατακόρυφης 
σήμανσης 

 Κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού 

523 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΟ 1/09 «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ – ΚΟΜΒΟΣ 
ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ – ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ», ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ 

ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

Π.Δ.Ε. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΪΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ Μ. & ΣΙΑ Ε.Ε. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
 

Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:   0,56 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

05-02-10             31-05-12 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

εκ. €:  0,52  
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Ε.Ο. 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. 
ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι.                                                                              
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

22/5/2014:   97% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,52 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

17/4/2014 :  97% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:       0,52 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,00 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 Διαμόρφωση και φύτευση των χώρων πρασίνου του τμήματος 
Λιπάσματα – κόμβος Τελωνείου της παραλιακής οδικής 
σύνδεσης Πειραιά – Δραπετσώνα - Κερατσίνι   

 Ασφαλτικές εργασίες σε δρόμους του Δήμου Κερατσινίου 
Δραπετσώνας 

Περίφραξη χώρων κάτω από τη νέα γέφυρα της οδού 
Κοντοπούλου 
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ΚΟ2/09 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ – ΘΗΒΑΣ», ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

Π.Δ.Ε. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΪΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
Α.Β.Ε.Τ.Ε. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:   2,80 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

26-05-10             30-06-12 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

εκ. €:  1,59  
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Ε.Ο. 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ Χ.                                                                                  
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

22/5/2014:   100% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 1,59 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

17/4/2014 :  100% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:       1,59 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,00 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 Διαπλάτυνση τμήματος από χ.θ. 14+450 έως χ.θ. 
21+300 και από χ.θ. 36+700 έως χ.θ 38+200 της 
Παλαιάς Εθνική Οδού Ελευσίνας – Θήβας 

 Αντιολισθηρός τάπητας σε όλο το μήκος του έργου 
 

Κατασκευή προσθέτου λωρίδας κυκλοφορίας 
ώστε στην ανωφέρεια να υπάρχουν 2 λωρίδες 
κυκλοφορίας και 1 λωρίδα στην κατωφέρεια 
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ΚΟ1/10 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ 
ΛΕΩΦΟΡΟ ΚΗΦΙΣΟΥ, ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

Π.Δ.Ε. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΪΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΟΙΚΙΣΤΗΣ Α.Ε. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΚΕΝΤΡ. ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:   1,75 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

12-05-11             31-11-12 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

εκ. €:  0,95  
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Ε.Ο. 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ε.                                                                     
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

22/5/2014:   100% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,91 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

17/4/2014 :  100% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:       0,91 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,04 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 Τοποθέτηση διάφανων ηχοπετασμάτων σε διάφορες 
ηχητικά επιβαρυμένες χιλιομετρικές θέσεις της 
Λεωφόρου Κηφισού 
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ΚΟ8/09 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΛΥΚΡΑΤΟΥΣ ΑΠΟ ΟΔΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΩΣ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΔΟ ΤΟΥ Ι.Μ.Ε. ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ-ΜΟΣΧΑΤΟΥ»,  

ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ – ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

Π.Δ.Ε. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΪΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Κ/Ξ ΑΦΟΙ ΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ Α.Τ.Ε. – 
ΑΣΦΑΛΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΝΟΤ. ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:   0,87 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

30-06-10             31-08-12 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

εκ. €:  0,94  
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Ε.Ο. 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι.                                                                              
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

22/5/2014:   100% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,92 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

17/5/2014 :  100% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:       0,92 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,02 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,068 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 250 μέτρα οδοποιίας που αφορά: 
 Διαπλάτυνση – βελτίωση της υφιστάμενης οδού Πολυκράτους 

από τη συμβολή με την οδό Πειραιώς έως την ανώνυμη οδό του 
Ι.Μ.Ε. 

 Κατασκευή αγωγού ακαθάρτων  
 

Κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού της οδού 
Πολυκράτους 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΗΜ2/09 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ &  
ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ  Η/Φ  ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΝΑΤΟ) Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 12+162 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

Γ’ ΚΠΣ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΪΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  2,50 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

30/04/2010 - 31/07/2011 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

εκ. €:  1,19 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Ε.Ο. 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Β. ΜΑΣΤΟΡΑΣ-Μ.ΓΛΗΓΟΡΗ                            
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

17/06/2014:  100% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 1,18 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

…………...:          - 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: - 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,01 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €:  
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 Κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην οδό 
Ασπροπύργου – ΝΑΤΟ από χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 12+162 

 

 Κατασκευή φωτεινής σηματοδότησης σε 15 
ισόπεδους κόμβους 
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ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕ ΝΟΤΙΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΟΔΟ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΟΡΦΕΩΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ ΕΩΣ ΤΟ ΡΕΜΑ ΠΡΟΦΗΤΗ ΔΑΝΙΗΛ», ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ-ΔΗΜΟΣ 

ΑΙΓΑΛΕΩ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

Π.Δ.Ε. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΪΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Ν. & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

Π.Ε. ΚΕΝΤΡ. ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:   4,70 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

05-12-13             05-08-15 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

εκ. €:  2,32  
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Ε.Ο. 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 ΘΕΟΧΑΡΗ Α.                                                                        
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

22/5/2014:   7% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,08 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

17/4/2014 :  5% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:       0,00 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 2,24 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,08 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 Διάνοιξη – διαπλάτυνση στην οδό Αγ. Άννης μήκους 
800μ και 400μ στην οδό Αγ. Πολυκάρπου 

 Μετατοπίσεις και υπογειοποιήσεις δικτύων Ο.Κ.Ω. 
 

Διαμόρφωση ισόπεδων κόμβων 
Κατασκευή φωτεινής σηματοδότησης και 
ηλεκτροφωτισμού 
 

531 

16-Ιουλ-14 

530 

(Α2) Εκτελούμενα 
Δ/νση Κατασκευών Έργων 
Οδοποιίας 
ΔΚΕΟ 
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ΚΟ 2/10 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΙΠΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ – ΚΑΛΥΒΙΑ 
– ΛΑΓΟΝΗΣΙ – ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ», ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 

κωδ 

533 

ΚΟ 2/10 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΙΠΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ – ΚΑΛΥΒΙΑ – 
ΛΑΓΟΝΗΣΙ – ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ», ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΕΣΠΑ – Ε.Τ.Π.Α. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΪΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

EKTEΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ Α.Τ.Ε. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
 

Π.Ε. ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  29,00 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

12-10-11      29-03-14(ΠΑΡΑΤΑΣΗ) 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

εκ. €:  19,00  
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Ε.Ο. 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 ΦΡΑΓΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Ι.                                                                                           
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

22/5/2014:   65% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 12,10 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

17/4/2014 :  60% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:       11,47 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 6,90 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,99 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 19 χλμ Οδοποιίας που αφορά: 
 Κατασκευή – βελτίωση της οδού Καλυβίων – Αναβύσσου, συνολικού μήκους 16 χλμ. 
 Βελτίωση οδοστρώματος στην υφιστάμενη συνδετήρια οδό στα Καλύβια μήκους 1 

χλμ 
 Κατασκευή υπογείων δικτύων αποχέτευσης, κατασκευή υποδομής 

Βελτίωση υφιστάμενης οδού στο Λαγονήσι από τη συμβολή της Παραλιακής 
οδού Βάρκιζας – Σουνίου έως τη συμβολή με την οδό Καλυβίων – Αναβύσσου 
μήκους 2 χλμ. Και πλάτους 22 μ. με κατασκευή κεντρικής νησίδας 
Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης, κατασκευή πλακοσκεπούς αγωγού 
απορροής ομβρίων, κατασκευή ηλεκτροφωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης 

532 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΌ Χ.Θ. 6+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 12+162 ΚΑΙ ΤΟΠΚΕΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΌ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 12+162 ΤΗΣ 

ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΝΑΤΟ) 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΌ Χ.Θ. 6+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 12+162 ΚΑΙ ΤΟΠΚΕΣ 
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΌ Χ.Θ. 0+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 12+162 ΤΗΣ 

ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (ΝΑΤΟ) 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

Π.Δ.Ε. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΪΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

EKTEΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΔΑΜΩΝ Α.Τ.Ε. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
 

Π.Ε. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  4,70 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

21-06-13     21-01-14(ΠΑΡΑΤΑΣΗ) 
ΕΝΑΡΞΗ           ΛΗΞΗ 

εκ. €:  2,92  
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Ε.Ο. 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ. Χ.                                                                                           
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

22/5/2014:   100% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 2,82 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

17/4/2014 :  100% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €:       2.82 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,10 
 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 1,04 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 Κατασκευή ισοπεδωτικών στρώσεων μεταβλητού πάχους στ τμήμα από χ.θ. 
6+000 έως χ.θ. 12+162 

 Εργασίες διάστρωσης αντιολισθηρού τάπητα 4 εκ. από χ.θ. 6+000 έως χ.θ. 
12+162 
 

 Εργασίες κατασκευής δικτύου Η/Φ της οδού Ασπροπύργου (ΝΑΤΟ) από 
χ.θ. 9+900 έως χ.θ. 12+162 
 Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός Συστήματος Τηλε-
παρακολούθησης – Τηλε-Διαχείρισης και Τηλε – Ελέγχου του δικτύου  
ηλεκτροφωτισμού της Λεωφόρου Ασπροπύργου (ΝΑΤΟ) από χ.θ. 0+000 
έως χ.θ. 12+162 

534 



308

το
 ε

ρ
γο

 μ
α

σ 
2

01
1-

2
01

4
Π

Ε
Ρ

ΙΦ
Ε

Ρ
Ε

ΙΑ
 Α

Τ
Τ

ΙΚ
Η

Σ
ΓΕ

Ν
ΙΚ

Η
 Δ

ΙΕ
Υ

Θ
Υ

Ν
Σ

Η
 Α

Ν
Α

Π
ΤΥ

ΞΙ
Α

Κ
Ο

Υ
 Π

Ρ
Ο

ΓΡ
Α

Μ
Μ

Α
ΤΙ

Σ
Μ

Ο
Υ

 Κ
Α

Ι Υ
Π

Ο
Δ

Ο
Μ

Ω
Ν

 –
ΤΑ

 Ε
Ρ

ΓΑ
 Τ

Η
Σ

 Π
ΕΡ

ΙΦ
ΕΡ

ΕΙ
Α

Σ
 Α

ΤΤ
ΙΚ

Η
Σ

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΥΟ ΙΣΟΠΕΔΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΤΗΣ Λ. ΦΥΛΗΣ ΜΕ Λ. ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 
ΚΑΙ ΟΔΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΗΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ) 

α/α 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

03. Π.Δ.Ε. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  0,037 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
 
ΕΝΑΡΞΗ                ΛΗΞΗ 

εκ. €:  0,029 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Ε.Ο 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

30/2/2014: 0% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,00 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

30/1/2014: 0% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,00 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,029 
 ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 
 

 

 Η ΔΜΕΟ του Υπουργείου έχει στα αρχεία της ήδη 
εγκεκριμένες, ενώ επεξεργάζεται και νέες, μελέτες 
οδικών έργων που θα σταλούν για δημοπράτηση. 

 

KO - 04/07:  ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΓ. ΑΝΝΗΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΟΔΟ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΟΡΦΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΔΟ 
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΓ. ΑΝΝΗΣ ΕΩΣ ΤΟ ΡΕΜΑ ΠΡΟΦΗΤΗ ΔΑΝΙΗΛ 

α/α 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

03. Π.Δ.Ε. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  5,20 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
 
ΕΝΑΡΞΗ                ΛΗΞΗ 

εκ. €:        2,32  
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Ε.Ο 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

30/6/2014: 0% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,00 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

30/5/2014: 0% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,00 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 2,32 
 ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 
 Υπολειπόμενες – συμπληρωματικές εργασίες για την ολοκλήρωση της κατασκευής 

της oδού της Αγ. Άννας, και της οδού Αγ. Πολυκάρπου, μετά την διάλυση της 
προηγούμενης εργολαβίας.  

 Γίνεται διαπλάτυνση των οδών με χωματουργικές εργασίες και 
κατεδαφίσεις, κατασκευή αγωγών, φρεατίων και εσχαρών 
ομβρίων και ακαθάρτων, υπογειοποίηση δικτύων ΟΚΩ (Φυσικό 
αέριο -  Υψηλή, μέση και χαμηλή τάση ΔΕΗ – Υψηλή τάση ΔΕΗ- 
ΕΥΔΑΠ–ΟΤΕ), διαμόρφωση των κόμβων, πεζοδρόμια και 
νησίδες, Οδοστρωσία και Ασφαλτικά, Ηλεκτροφωτισμός και 
Σηματοδότηση, Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/νση Οδικών Έργων Δ9 

16-Ιουλ-14 

539 

(Α3α&β) Δημοπρατημένα 
και υπό Δημοπράτηση 

Δ/νση Οδικών Έργων Δ9 

16-Ιουλ-14 

538 
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ΣΟ - 07/12: ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΡΜΩΝ, ΕΦΕΔΡΑΝΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

α/α 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

03. Π.Δ.Ε. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  0,80 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

01/2/2014 - 01/2/2015 
ΕΝΑΡΞΗ                ΛΗΞΗ 

εκ. €:   
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Ε.Σ.Ο 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

30/2/2014: 0% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

30/1/2014: 0% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,80 
 ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 
 Άμεση αποκατάσταση των αρμών των γεφυρών των ανισόπεδων κόμβων καθώς και 

τυχόν άλλα στοιχεία των ανωτέρω τεχνικών που καταστρέφονται από την έντονη και 
βαριά κυκλοφορία. Έργο οδικής ασφάλειας των διακινούμενων στους ανισόπεδους 
κόμβους του Πρωτεύοντος καθώς και του λοιπού οδικού δικτύου, αρμοδιότητος 
ΔΚΕΣΟ 

 

ΣΗΜ-08/12: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΟΔΙΚΩΝ 
ΑΞΟΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

α/α 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

03. Π.Δ.Ε. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΟ ΜΗ 
ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  0,85 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

01/2/2014 - 01/2/2015 
ΕΝΑΡΞΗ                ΛΗΞΗ 

εκ. €:   
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Ε.Σ.Ο 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

30/2/2014: 0% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

30/1/2014: 0% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,85 
 ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 
 Αποκατάσταση και συντήρηση οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών στοιχείων 

πεζών και οχημάτων σε φθορές που οφείλονται σε βανδαλισμούς, φθορά χρόνου, 
ατυχήματα, καιρικά φαινόμενα (πλημμύρες κλπ). Αντικατάσταση ηλεκτροφωτισμού 
υπόγειων διαβάσεων οχημάτων.  
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΜΑΝΔΡΑΣ & ΤΟΠΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ Π. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΘΗΒΩΝ ΑΠΌ 
Χ.Θ. 11+900 ΕΩΣ Χ.Θ. 16+000 

α/α 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

03. Π.Δ.Ε. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  10,00 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

01/2/2014 - 01/2/2015 
ΕΝΑΡΞΗ                ΛΗΞΗ 

εκ. €:   
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Ε.Ο 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

30/2/2014: 0% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,00 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

30/1/2014: 0% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 8,00 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 10,00 
 ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 
 Ολοκλήρωση εργασιών παράκαμψης Μάνδρας σε μήκος 1.800 μέτρων με δύο (2) 

λωρίδες ανά κατεύθυνση και new Jersey νησίδα. 
 

 

 

ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ) ΣΤΟΥΣ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ 2012 

α/α 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

03. Π.Δ.Ε. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΟ ΜΗ 
ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  1,20 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

01/2/2014 - 01/2/2015 
ΕΝΑΡΞΗ                ΛΗΞΗ 

εκ. €:   
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Ε.Ο 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

30/2/2014: 0% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

30/1/2014: 0% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 1,20 
 ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 
 Τοποθέτηση διάφανων ηχοπετασμάτων σε διάφορες ηχητικά επιβαρυμένες 

χιλιομετρικές θέσεις της Λ. Κηφισού από χ.θ 0+000,00 έως κόμβο Μεταμόρφωσης. 
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ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ Α/Δ ΟΔΟΥ ΒΡΥΟΥΛΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΙΩΝ 
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ - ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ  

α/α 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

03. Π.Δ.Ε. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  1,50 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

01/2/2014 - 01/2/2015 
ΕΝΑΡΞΗ                ΛΗΞΗ 

εκ. €:  1,50 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Ε.Ο 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

30/2/2014: 0% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,00 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

30/1/2014: 0% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,00 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 1,50 
 ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 
 Ανακατασκευή εξ ολοκλήρου της υπάρχουσας γέφυρας οδού Βρυούλων, η οποία 

έχει υποστεί έντονες φθορές από προσκρούσεις φορτηγών. Απαιτείται επισκευή 
υπερύψωση. Υπάρχουν οι μελέτες. 
 

 

 

ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟ ΔΙΚΤΥΟ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΒΑΡΗΣ - ΚΟΡΩΠΙΟΥ 

α/α 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

03. Π.Δ.Ε. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  12,00 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

01/2/2014 - 01/2/2015 
ΕΝΑΡΞΗ                ΛΗΞΗ 

εκ. €:   
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Ε.Ο 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

30/2/2014: 0% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,00 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

30/1/2014: 0% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,00 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 12,00 
 ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 
 Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου της Λ. Βάρης-Κορωπίου από χ.θ 8+170 - χ.θ 

8+900. Κατασκευή παράπλευρου οδικού δικτύου της Λ. Βάρης -Κορωπίου από χ.θ 
9+170 - χ.θ 8+900. Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου καθέτων οδών της Λ. Βάρης- 
Κορωπίου από χ.θ 9+000 - χ.θ 11+250 και η κατασκευή της αποχέτευσης στην 
συμβολή της Παιανίας-Μαρκοπούλου με την παράκαμψη Κορωπίου. 

 

 Κατασκευή αντιολισθηρού τάπητα στην παράκαμψη 
Κορωπίου. Κατασκευή οδοποιίας και αποχέτευσης της 
κάτω διάβασης προς ΣΕΟ στην περιοχή της Βάρης. 
Τοποθέτηση ηχοπετασμάτων στην παράκαμψη της 
Βάρης. Τοποθέτηση σήμανσης-ασφάλισης στην Λ. 
Βάρης-Κορωπίου 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΕΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 2012 

α/α 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

03. Π.Δ.Ε. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  0,05 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

01/2/2014 - 01/2/2015 
ΕΝΑΡΞΗ                ΛΗΞΗ 

εκ. €:  0,00 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Ε.Ο 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

30/2/2014: 0% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,00 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

30/1/2014: 0% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,00 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,05 
 ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 
 Δεν έχουν δοθεί στοιχεία από τη ΔΜΕΟ για τις μελέτες που θα μεταφερθούν στην 

Περιφέρεια, ώστε να είναι γνωστές οι απαιτούμενες πιστώσεις.  
 

 

 Η ΔΜΕΟ του Υπουργείου έχει στα αρχεία της ήδη 
εγκεκριμένες, ενώ επεξεργάζεται και νέες, μελέτες 
οδικών έργων που θα σταλούν για δημοπράτηση. 

 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΑΡΑΞΗΣ Π. ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΘΗΒΩΝ ΑΠΌ Χ.Θ. 12+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 16+000 

α/α 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

03. Π.Δ.Ε. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  17,00 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

01/2/2014 - 01/2/2015 
ΕΝΑΡΞΗ                ΛΗΞΗ 

εκ. €:   
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Ε.Ο 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

30/2/2014: 0% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,00 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

30/1/2014: 0% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 8,00 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 17,00 
 ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 
 Ολοκλήρωση εργασιών παράκαμψης Μάνδρας σε μήκος 1.800 μέτρων με δύο (2) 

λωρίδες ανά κατεύθυνση και new Jersey νησίδα. 
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Σ-173: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΆ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΜΑΛΑΚΑΣΑ-
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 

α/α 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

03. Π.Δ.Ε. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 
 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  0,60 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

01/2/2014 - 01/2/2015 
ΕΝΑΡΞΗ                ΛΗΞΗ 

εκ. €:  0,00 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Ε.Σ.Ε 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

30/2/2014: 0% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,00 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

30/1/2014: 0% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,00 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €:0,60 
 ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 
 

 

 

Σ-172: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΆ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΗΦΙΣΙΑ-ΑΝΟΙΞΗ-ΑΓΙΟΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΚΑΛΕΝΤΖΙ-ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 

α/α 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

03. Π.Δ.Ε. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΟ  
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  1,00 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

01/2/2014 - 01/2/2015 
ΕΝΑΡΞΗ                ΛΗΞΗ 

εκ. €:  0,00 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Ε.Σ.Ε 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

30/2/2014: 0% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,00 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

30/1/2014: 0% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,00 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 1,00 
 ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σ-175: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΜΕ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΣΤΗ Χ.Θ 48+500 Της Π.Ε.Ο ΑΘΗΝΩΝ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

α/α 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

03. Π.Δ.Ε. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΟ  
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  0,073 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

01/2/2014 - 01/2/2015 
ΕΝΑΡΞΗ                ΛΗΞΗ 

εκ. €:  0,00 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Ε.Σ.Ε 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

30/2/2014: 0% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,00 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

30/1/2014: 0% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,00 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,073 
 ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 
 

 

 

Σ-174: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Ε.Ο ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ-ΘΗΒΑΣ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ 
ΜΑΝΔΡΑΣ 

α/α 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

03. Π.Δ.Ε. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 
 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  0,12 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

01/2/2014 - 01/2/2015 
ΕΝΑΡΞΗ                ΛΗΞΗ 

εκ. €:  0,00 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Ε.Σ.Ε 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

30/2/2014: 0% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,00 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

30/1/2014: 0% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,00 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,12 
 ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 
 

 

 



316

το
 ε

ρ
γο

 μ
α

σ 
2

01
1-

2
01

4
Π

Ε
Ρ

ΙΦ
Ε

Ρ
Ε

ΙΑ
 Α

Τ
Τ

ΙΚ
Η

Σ
ΓΕ

Ν
ΙΚ

Η
 Δ

ΙΕ
Υ

Θ
Υ

Ν
Σ

Η
 Α

Ν
Α

Π
ΤΥ

ΞΙ
Α

Κ
Ο

Υ
 Π

Ρ
Ο

ΓΡ
Α

Μ
Μ

Α
ΤΙ

Σ
Μ

Ο
Υ

 Κ
Α

Ι Υ
Π

Ο
Δ

Ο
Μ

Ω
Ν

 –
ΤΑ

 Ε
Ρ

ΓΑ
 Τ

Η
Σ

 Π
ΕΡ

ΙΦ
ΕΡ

ΕΙ
Α

Σ
 Α

ΤΤ
ΙΚ

Η
Σ

Σ-177: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ-
ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΣΤΟ Ε.Ο.Δ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΕ ΑΤΤΙΚΗΣ 

α/α 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

03. Π.Δ.Ε. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 
 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  2,50 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

01/2/2014 - 01/2/2015 
ΕΝΑΡΞΗ                ΛΗΞΗ 

εκ. €:  0,00 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Ε.Σ.Ε 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

30/2/2014: 0% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,00 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

30/1/2014: 0% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,00 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,00 
 ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 
 

 

 

Σ-176: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΕΣΕ 

α/α 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

03. Π.Δ.Ε. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
- ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 
 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  1,50 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

01/2/2014 - 01/2/2015 
ΕΝΑΡΞΗ                ΛΗΞΗ 

εκ. €:  0,00 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Ε.Σ.Ε 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

30/2/2014: 0% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,00 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

30/1/2014: 0% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,00 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,00 
 ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΟ-02/13: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ.Ε.Σ.Ο 

α/α 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

03. Π.Δ.Ε. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΟ ΜΗ 
ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  1,00 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

01/2/2014 - 01/2/2015 
ΕΝΑΡΞΗ                ΛΗΞΗ 

εκ. €:   
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Ε.Σ.Ο 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

30/2/2014: 0% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

30/1/2014: 0% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 1,00 
 ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 Προμήθεια κατασκευή και τοποθέτηση νέων γεφυρών σήμανσης σε αντικατάσταση 
των υφισταμένων παλαιών σε οδικούς άξονες στην Περιφέρεια Αττικής. Τοποθέτηση 
πινακίδων πλήρως αντανακλαστικές με ανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη 
υπερυψηλής αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙΙ σε γέφυρες σήμανσης. Αφαίρεση 
πινακίδων από στύλους, αφαίρεση στύλων σήμανσης, εγκατάσταση μεταλλικού 
πλαισίου στήριξης πινακίδας.  
 

 Εγκατάσταση σιδηρών κιγκλιδωμάτων και σωλήνων 
κιγκλιδωμάτων. Αποξήλωση υφισταμένης γέφυρας 
σήμανσης μετά των πληροφοριακών πινακίδων της για 
διατομή οδού δύο, τριών και τεσσάρων λωρίδων 
κυκλοφορίας. Αναγκαία η έγκριση συγκεκριμένων 
μελετών.  
 

ΣΠ - 01/13: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ , ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΟΔΩΝ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΚΕΣΟ 

α/α 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

03. Π.Δ.Ε. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΟ ΜΗ 
ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  5,50 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

01/2/2014 - 01/2/2015 
ΕΝΑΡΞΗ                ΛΗΞΗ 

εκ. €:   
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Ε.Σ.Ο 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

30/2/2014: 0% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

30/1/2014: 0% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 5,50 
 ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 
 Έργο συντήρησης και εγκατάστασης πρασίνου και αντίστοιχου αδρευτικού 

συστήματος που αφορά το πράσινο των νησίδων των οδικών αξόνων του 
Πρωτεύοντος Αστικού Οδικού Δικτύου. Οι εκτάσεις και οι ποσότητες φυτικού υλικού 
σε όλους τους οδικούς άξονες αρμοδιότητάς μας, έχουν ως εξής: Αρ. φυτών: 243.670 
τεμ, Έκταση χλοοτάπητα: 123 στρέμματα. 

 Έκταση χώρων φυτών: 537.500 στρέμματα, Έκταση 
περιβ. χώρων (πλακόστρωτα, αφύτευτα): 184 
στρέμματα. Καθαρισμός ρείθρων σε όλους τους 
δρόμους που αφορούν το δίκτυο 
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Σ-180: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΩΝ ΤΑΠΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ-ΘΗΒΑΣ 

α/α 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

03. Π.Δ.Ε. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  1,50 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

01/2/2014 - 01/2/2015 
ΕΝΑΡΞΗ                ΛΗΞΗ 

εκ. €:   
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Ε.Σ.Ο 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

30/2/2014: 0% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

30/1/2014: 0% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 1,50 
 ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 

 
 

ΣΟ - 05/13: ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΚΕΣΟ 

α/α 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

03. Π.Δ.Ε. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΜΕΝΟ ΜΗ 
ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  3,00 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

01/2/2014 - 01/2/2015 
ΕΝΑΡΞΗ                ΛΗΞΗ 

εκ. €:   
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Ε.Σ.Ο 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

30/2/2014: 0% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

30/1/2014: 0% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 3,00 
 ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 
 Διακεκομμένες γραμμές κατεύθυνσης οδικού δικτύου, με προδιαγραφές 

φωτεινότητας κατά την ημέρα, αντανακλαστήρες κατά την νύχτα, αντιολισθηρότητα 
και αντοχή.. 

 

 Συντήρηση της οριζόντιας σήμανσης του οδικού 
δικτύου Ν. Αττικής, αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ (ΠΑΟΔ και 
παράπλευρο δίκτυο Αττικής οδού) προκειμένου να 
υπάρχει διευθέτηση της κυκλοφορίας μέσω 
διαγραμμίσεων του οδοστρώματος 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ) ΣΤΟΥΣ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ 2014 

α/α 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

03. Π.Δ.Ε. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 
 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  2,0 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

01/2/2014 - 01/2/2015 
ΕΝΑΡΞΗ                ΛΗΞΗ 

εκ. €:   
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Ε.Ο 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

30/2/2014: 0% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

30/1/2014: 0% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 2,0 
 ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 
 Τοποθέτηση διάφανων ηχοπετασμάτων σε διάφορες ηχητικά επιβαρυμένες 

χιλιομετρικές θέσεις. 

 

Σ-179: ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΜΕ ΑΓΚΥΡΟΥΜΕΝΟ ΠΛΕΓΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ 
ΣΤΝ ΠΕΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

α/α 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

03. Π.Δ.Ε. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  1,5 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

01/2/2014 - 01/2/2015 
ΕΝΑΡΞΗ                ΛΗΞΗ 

εκ. €:   
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Ε.Σ.Ο 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

30/2/2014: 0% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

30/1/2014: 0% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 1,5 
 ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 
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ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑΣ 

α/α 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

03. Π.Δ.Ε. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
- ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 
 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  0,50 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

01/2/2014 - 01/2/2015 
ΕΝΑΡΞΗ                ΛΗΞΗ 

εκ. €:  0,00 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Ε.Σ.Ε 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

30/2/2014: 0% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,00 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

30/1/2014: 0% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,00 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,50 
 ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 
 

 

 

ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΘΟΡΥΒΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ) ΣΤΟΥΣ ΟΔΙΚΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ 2015 

α/α 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

03. Π.Δ.Ε. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 
 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  2,0 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

01/2/2014 - 01/2/2015 
ΕΝΑΡΞΗ                ΛΗΞΗ 

εκ. €:   
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Ε.Ο 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

30/2/2014: 0% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

30/1/2014: 0% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 2,0 
 ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 
 Τοποθέτηση διάφανων ηχοπετασμάτων σε διάφορες ηχητικά επιβαρυμένες 

χιλιομετρικές θέσεις. 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΓΕΙΑ ΔΙΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΛΕΩΦΟΡΟ 
ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΣΕΦ 

α/α 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

03. Π.Δ.Ε. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 
 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  0,30 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

01/2/2014 - 01/2/2015 
ΕΝΑΡΞΗ                ΛΗΞΗ 

εκ. €:  0,00 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Ε.Ο 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

30/2/2014: 0% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,00 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

30/1/2014: 0% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,00 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,30 
 ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 
 Επισκευή της λιθόκτιστης γέφυρας του Ιλισού ποταμού καθώς και αύξηση της 

παροχετευτικότητας της διατομής του ποταμού 
 

 

 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΛΙΘΟΚΤΙΣΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΙΛΙΣΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ 

α/α 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

03. Π.Δ.Ε. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 
 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  1,50 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

01/2/2014 - 01/2/2015 
ΕΝΑΡΞΗ                ΛΗΞΗ 

εκ. €:  1,50 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Ε.Ο 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

30/2/2014: 0% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,00 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

30/1/2014: 0% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,00 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 1,50 
 ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 
 Επισκευή της λιθόκτιστης γέφυρας του Ιλισού ποταμού καθώς και αύξηση της 

παροχετευτικότητας της διατομής του ποταμού 
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ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΚΕΣΟ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ 
ΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΔΙΟΒΟΛΗΣ 

α/α 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

03. Π.Δ.Ε. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 
 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  1,50 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

01/2/2014 - 01/2/2015 
ΕΝΑΡΞΗ                ΛΗΞΗ 

εκ. €:  1,50 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Ε.Ο 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

30/2/2014: 0% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,00 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

30/1/2014: 0% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,00 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 1,50 
 ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 
 

 

 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΣΕ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ 
ΣΦΑΙΡΙΔΙΟΒΟΛΗΣ 

α/α 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

03. Π.Δ.Ε. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ 
 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  3,00 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

01/2/2014 - 01/2/2015 
ΕΝΑΡΞΗ                ΛΗΞΗ 

εκ. €:  3,00 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Ε.Ο 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

30/2/2014: 0% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,00 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

30/1/2014: 0% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,00 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 3,00 
 ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

16-Ιουλ-14 

567 

(Α1) Ολοκληρωμένα 
Δ/νση Κατασκευών Έργων 
Συντήρησης Οδοποιίας 
ΔΚΕΣΟ 

Δ/νση Κατασκευών Έργων 
Συντήρησης Οδοποιίας 
ΔΚΕΣΟ 

16-Ιουλ-14 

566 
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ΣΗΜ 4/08 «Λειτουργία και Συντήρηση Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας  Ν. 
Αττικής» 

α/α 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

Π.Δ.Ε. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΦΩΤΕΙΝΗ 
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  4,3 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

22/03/2010 - 20/11/2012 
ΕΝΑΡΞΗ                ΛΗΞΗ 

εκ. €:  4,7 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Ε.Σ.Ο 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

30/12/2013: 100% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 4,7 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

30/11/2013: 100% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 4,7 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,00 
 ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

Η επιτήρηση, συντήρηση, άρση βλαβών και εν γένει η απρόσκοπτη λειτουργία 
του εξοπλισμού και των λογισμικών του Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας 
(ΚΔΚ) και του Θαλάμου Επιχειρήσεων Παρακολούθησης και Ελέγχου της 
Κυκλοφορίας (ΘΕΠΕΚ) καθώς και του λοιπού εξοπλισμού (Η/Υ servers, 
video switch matrix, καταγραφείς, video wall, οθόνες, θέσεις εργασίας, 
τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός κ.λ.π.) που είναι υποστηρικτικός στη 
λειτουργία των κέντρων (ΚΔΚ & ΘΕΠΕΚ) και στη λειτουργία του Συστήματος 
Διαχείρισης Κυκλοφορίας.  

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΣΗΜ  01/03 

568 

Π.Δ.Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛ/ΝΙΑΣ 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ εκ. €: 11,48 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

16/12/2003 14/12/2013 εκ. €: 12,80 
ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. ΠΑΠΑΜΕΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Σ. 
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

31/12/2013 100% εκ. €: 12,80 
ΤΡΕΧΟΝ ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣ. ΑΝΤ/ΝΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

30/11/2013 100% εκ. €: 12,05 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣ. ΑΝΤ/ΝΟΥ ΠΡΟΗΓ/ΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 εκ. €: 0,00 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

  

  

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΗΜ - 01/10: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ 
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 900.000,00€ 

Π.Δ.Ε. ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΒΙΟΛΑΠ Α.ΤΕ.Β.Ε. 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ εκ. €: 0,90 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

06/07/2010 17/01/12 εκ. €: 0,44 
ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. ΛΑΜΠΡΟΥ Δ. 
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

20/04/2014 100% εκ. €: 0,44 
ΤΡΕΧΟΝ ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣ. ΑΝΤ/ΝΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

17/03/2014 100% εκ. €: 0,44 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣ. ΑΝΤ/ΝΟΥ ΠΡΟΗΓ/ΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 εκ. €: 0,00 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

  

  

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ

ΗΜ
ΕΡΩ

ΣΗ  ΤΗΝ
  30-06-2014 

κωδ 

ΣΗΜ 07/09 

570 

Π.Δ.Ε. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΓΚΙΝΤΩΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ εκ. €: 0,90 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

15/04/2010 15/05/2011 εκ. €: 0,34 
ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Α. 
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

20/04/2012 100% εκ. €: 0,34 
ΤΡΕΧΟΝ ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣ. ΑΝΤ/ΝΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

17/03/2012 100% εκ. €: 0,34 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣ. ΑΝΤ/ΝΟΥ ΠΡΟΗΓ/ΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 εκ. €: 0,00 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

  

  

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚ/ 
ΣΜΟΥ, ΑΡΜ/ΤΑΣ ΔΚΕΣΟ ΣΤΙΣ ΒΟΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
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ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΣΗΜ 04/10 

573 

Π.Δ.Ε. ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΑΛΚΤΗΡ ΑΚΤΕ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ εκ. €: 0,56 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

17/10/2010 17/02/2011 εκ. €: 0,54 
ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Α. 
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

20/04/2012 100% εκ. €: 0,50 
ΤΡΕΧΟΝ ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣ. ΑΝΤ/ΝΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

17/03/2012 100% εκ. €: 0,50 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣ. ΑΝΤ/ΝΟΥ ΠΡΟΗΓ/ΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,04 εκ. €: 0,00 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

  

  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΣΗΜ 02/10 

572 

Π.Δ.Ε. ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΑΘ. ΤΖΙΤΖΙΛΩΝΗΣ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ εκ. €: 0,70 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

25/05/2010 29/06/2011 εκ. €: 0,22 
ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. ΝΙΚΑΣ Ι. 
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

20/04/2014 100% εκ. €: 0,21 
ΤΡΕΧΟΝ ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣ. ΑΝΤ/ΝΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

17/03/2014 100% εκ. €: 0,21 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣ. ΑΝΤ/ΝΟΥ ΠΡΟΗΓ/ΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,01 εκ. €: 0,00 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

  

  

ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ , ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΣΕ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Φ/Σ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΣΗΜ 06/10 

575 

Π.Δ.Ε. ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ SIGNALBAU HUBER HELLAS A.E. 

ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ εκ. €: 2,36 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

08/04/2011 08/04/2012 εκ. €: 2,26 
ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ Δ. 
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

20/06/14 100% εκ. €: 2,26 
ΤΡΕΧΟΝ ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣ. ΑΝΤ/ΝΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

20/05/14 100% εκ. €: 2,26 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣ. ΑΝΤ/ΝΟΥ ΠΡΟΗΓ/ΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 εκ. €: 0,00 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 Λόγω μη ύπαρξης εξειδικευμένου έργου συντήρησης επισκευαστήκαν 
μόνο 160 βλάβες που αφορούσαν ρυθμιστές  

  

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ 
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΣΗΜ-5/10: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ 
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 

α/α 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΠΟΡΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΦΩΤΕΙΝΗ 
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  5,5 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

01/11/2013 - 01/11/2014 
ΕΝΑΡΞΗ                ΛΗΞΗ 

εκ. €:  2,9 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Ε.Σ.Ο 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΠΑΠΑΜΕΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 
ΛΑΜΠΡΟΥ 
ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

30/06/2014: 100% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 2,8 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

30/05/2014: 100% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 2,7 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,10 
 ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 Επιτήρηση, συντήρηση και άρση βλαβών 1500 εγκαταστάσεων φωτεινής 
σηματοδότησης πλήν του ρυθμιστή. Περιλαμβάνονται εργασίες συντήρησης και 
αντικατάστασης λαμπτήρων, σωλήνων, στύλων, ιστών και καλωδίων στις 
εγκαταστάσεις φωτεινής σηματοδότησης 
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ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΣΗΜ 07/10 

577 

Π.Δ.Ε. ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ SIGNAL BAUHUBER HELLAS AE 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ εκ. €: 0,17 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

04/03/2011 04/04/2011 εκ. €: 0,16 
ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. ΠΑΠΑΜΕΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Σ. 
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

20/04/2012 100% εκ. €: 0,16 
ΤΡΕΧΟΝ ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣ. ΑΝΤ/ΝΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

17/03/2012 100% εκ. €: 0,16 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣ. ΑΝΤ/ΝΟΥ ΠΡΟΗΓ/ΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 εκ. €: 0,00 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

  

  

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ 
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΣΗΜ 06/10 

576 

Π.Δ.Ε. ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ SIGNAL BAU HUBER HELLAS AE 

ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ εκ. €: 2,36 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

08/04/2011 28/08/2012 εκ. €: 2,58 
ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ Δ. 
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

20/06/2014 100% εκ. €: 2,58 
ΤΡΕΧΟΝ ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣ. ΑΝΤ/ΝΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

17/06/2014 100% εκ. €: 2,58 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣ. ΑΝΤ/ΝΟΥ ΠΡΟΗΓ/ΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 εκ. €: 0,00 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

  

  

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΣΗΜ 05/11 

579 

Π.Δ.Ε. ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ SIGNAL BAUHUBER HELLAS AE 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ εκ. €: 0,07 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

04/02/2011 04/03/2011 εκ. €: 0,07 
ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. ΠΑΠΑΜΕΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Σ. 
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

20/04/2012 100% εκ. €: 0,07 
ΤΡΕΧΟΝ ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣ. ΑΝΤ/ΝΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

17/03/2012 100% εκ. €: 0,07 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣ. ΑΝΤ/ΝΟΥ ΠΡΟΗΓ/ΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 εκ. €: 0,00 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

  

  

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΣΗΜ 04/11 

578 

Π.Δ.Ε. ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ SIGNAL BAUHUBER HELLAS AE 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ εκ. €: 0,07 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

04/02/2011 01/03/2011 εκ. €: 0,07 
ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. ΠΑΠΑΜΕΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Σ. 
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

20/04/2012 100% εκ. €: 0,07 
ΤΡΕΧΟΝ ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣ. ΑΝΤ/ΝΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

17/03/2012 100% εκ. €: 0,07 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣ. ΑΝΤ/ΝΟΥ ΠΡΟΗΓ/ΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 εκ. €: 0,00 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

  

  

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΠΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 
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ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΣΗΜ 10/11 

581 

Π.Δ.Ε. ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΒΙΟΠΙΑΠ ΑΤΕΒΕ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ εκ. €: 0,84 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

18/08/2011 28/11/2011 εκ. €: 0,71 
ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Α. 
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

20/04/2012 100% εκ. €: 0,71 
ΤΡΕΧΟΝ ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣ. ΑΝΤ/ΝΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

17/03/2012 100% εκ. €: 0,71 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣ. ΑΝΤ/ΝΟΥ ΠΡΟΗΓ/ΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 εκ. €: 0,00 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

  

  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΣΗΜ 06/11 

580 

Π.Δ.Ε. ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΑΦΟΙ ΚΟΥΡΟΥΜΑΝΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ εκ. €: 0,84 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

31/03/2011 14/08/2011 εκ. €: 0,60 
ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ Δ. 
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

20/04/2012 100% εκ. €: 0,57 
ΤΡΕΧΟΝ ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣ. ΑΝΤ/ΝΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

17/03/2012 100% εκ. €: 0,57 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣ. ΑΝΤ/ΝΟΥ ΠΡΟΗΓ/ΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,03 εκ. €: 0,00 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

  

  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν. 
ΑΤΤΙΚΗΣ 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΗΜ-02/12: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 

α/α 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

Π.Δ.Ε. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΦΩΤΕΙΝΗ 
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΣΗΜΕΝΣ ΑΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €: 2,50 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

29/08/2012 - 30/09/2013 
ΕΝΑΡΞΗ                ΛΗΞΗ 

εκ. €: 2,42 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Ε.Σ.Ο 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΠΑΠΑΜΕΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ -
ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

30/06/2014: 100% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 2,42 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

30/05/2014: 100% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 2,25 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,0 
 ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 
 Επιτήρηση, συντήρηση και άρση βλαβών 1500 εγκαταστάσεων φωτεινής 

σηματοδότησης πλήν του ρυθμιστή. Περιλαμβάνονται εργασίες συντήρησης και 
αντικατάστασης λαμπτήρων, σωλήνων, στύλων, ιστών και καλωδίων στις 
εγκαταστάσεις φωτεινής σηματοδότησης 

 

α/α 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

03. Π.Δ.Ε. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΦΩΤΕΙΝΗ 
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  1,80 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 08-11-12         08-01-13 
ΕΝΑΡΞΗ                ΛΗΞΗ 

εκ. €:   
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Ε.Σ.Ο 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

20/06/2014: 100% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 1,8 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

20/05/2014: 100% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 1,8 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,00 
 ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 
 Εγκατάσταση 270 σιδηροιστών-βραχίονων, εγκατάσταση 515 φωτεινών σωμάτων  

Na Υ.Π, 915 λαμπτήρων Na Υ.Π, πλήρωση 1.500 φρεατίων με άμμο και σκυρόδεμα, 
15.000 μέτρα καλωδίου-χάλκινου αγωγού,  

 

 αντικατάσταση εσωτερικών οργάνων Φ.Σ  Na Υ.Π και 
λοιπές εργασίες συντήρησης στο δίκτυο ΔΚΕΣΟ, στις Β-Δ 
περιοχές του Λεκανοπεδίου Αττικής 

ΣΗΜ - 01/12: ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΚΕΣΟ 
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ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΣΟ  01/09 

585 

Π.Δ.Ε. ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ εκ. €: 5,00 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

12/10/2009 εκ. €: 5,30 
ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. ΦΥΛΛΑΣ Γ. 
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

20/06/2014 100% εκ. €: 5,30 
ΤΡΕΧΟΝ ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣ. ΑΝΤ/ΝΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

20/05/2014 100% εκ. €: 5,30 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣ. ΑΝΤ/ΝΟΥ ΠΡΟΗΓ/ΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 εκ. €: 0,00 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

  

  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΟΡ. ΚΑΙ ΚΑΤ. ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΣΤΑΘΜΗΣ ΣΤΟΜΙΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ- ΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΣΟ  17/07 

584 

Π.Δ.Ε. ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ εκ. €: 4,80 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

06/05/2009 15/03/2011 εκ. €: 6,47 
ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΟΥ Ο. – ΣΥΡΙΒΛΗΣ Γ. 
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

20/06/2014 100% εκ. €: 6,47 
ΤΡΕΧΟΝ ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣ. ΑΝΤ/ΝΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

20/05/2014 100% εκ. €: 6,47 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣ. ΑΝΤ/ΝΟΥ ΠΡΟΗΓ/ΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 εκ. €: 0,00 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

  

  

ΠΡΟΤΥΠΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ 
ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΑΒΑΛΑΣ) ΜΕ ΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΚΗΦΙΣΟΥ 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΣΟ  10/09 

587 

Π.Δ.Ε. ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ Α.Ε. 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ εκ. €: 2,00 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

21/04/2010 21/04/2011 εκ. €: 0,79 
ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΟΥ Ο. 
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

20/06/2014 100% εκ. €: 0,79 
ΤΡΕΧΟΝ ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣ. ΑΝΤ/ΝΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

17/05/2014 100% εκ. €: 0,79 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣ. ΑΝΤ/ΝΟΥ ΠΡΟΗΓ/ΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 εκ. €: 0,00 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

  

  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ, ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΣΟ  02/09 

586 

Π.Δ.Ε. ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΔΑΜΩΝ ΑΤΕ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ εκ. €: 3,00 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

14/10/2009 28/02/2012 εκ. €: 4,1 
ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. ΦΑΝΤΗΣ Ν. 
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

20/06/2014 100% εκ. €: 3,9 
ΤΡΕΧΟΝ ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣ. ΑΝΤ/ΝΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

17/05/2014 100% εκ. €: 3,9 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣ. ΑΝΤ/ΝΟΥ ΠΡΟΗΓ/ΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,2 εκ. €: 0,00 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 ΕΚΡΕΜΜΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΣΤΟΜΙΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
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ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΣΟ  04/10 

589 

Π.Δ.Ε. ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ Π. ΔΕΦΙΓΓΟΣ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ εκ. €: 0,80 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

04/03/2011 15/06/2011 εκ. €: 0,75 
ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. ΚΟΝΤΟΜΑΡΗ Β. 
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

20/04/2012 100% εκ. €: 0,74 
ΤΡΕΧΟΝ ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣ. ΑΝΤ/ΝΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

17/03/2012 100% εκ. €: 0,74 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣ. ΑΝΤ/ΝΟΥ ΠΡΟΗΓ/ΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,01 εκ. €: 0,00 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

  

  

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΡΜΩΝ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

 30-06-2014 

κωδ 

ΣΟ  02/10 

588 

Π.Δ.Ε. ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΑΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ εκ. €: 1,00 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

27/12/2010 30/03/2011 εκ. €: 0,95 
ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. ΝΑΣΤΟΥΛΗ Μ. 
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

20/04/2012 100% εκ. €: 0,93 
ΤΡΕΧΟΝ ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣ. ΑΝΤ/ΝΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

17/03/2012 100% εκ. €: 0,93 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣ. ΑΝΤ/ΝΟΥ ΠΡΟΗΓ/ΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,02 εκ. €: 0,00 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

  

  

ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 
ΔΚΕΣΟ 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΣΟ  17/07 

591 

Π.Δ.Ε. ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΑΛΥΣΟΣ ΑΤΕ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ εκ. €: 4,80 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

06/05/2009 15/03/2011 εκ. €: 6,47 
ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. ΣΥΡΙΒΛΗΣ Δ. 
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

20/04/2012 100% εκ. €: 6,41 
ΤΡΕΧΟΝ ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣ. ΑΝΤ/ΝΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

17/03/2012 100% εκ. €: 6,41 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣ. ΑΝΤ/ΝΟΥ ΠΡΟΗΓ/ΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,06 εκ. €: 0,00 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

  

  

ΠΡΟΤΥΠΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ Γέφυρας ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ 
ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ Λ. ΑΘΗΝΩΝ ( ΚΑΒΑΛΑΣ) ΜΕ ΤΗΝ Λ. ΚΗΦΙΣΟΥ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΣΟ  06/10 

590 

Π.Δ.Ε. ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ εκ. €: 5,00 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

29/06/2011 29/06/2012 εκ. €: 4,02 
ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. ΚΟΝΤΟΜΑΡΗ Β. 
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

20/06/2014 100% εκ. €: 4,00 
ΤΡΕΧΟΝ ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣ. ΑΝΤ/ΝΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

17/03/2014 100% εκ. €: 4,00 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣ. ΑΝΤ/ΝΟΥ ΠΡΟΗΓ/ΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,02 εκ. €: 0,02 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

  

  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ  ΣΤΟΜΙΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
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ΣΠ 2/10: «Συντήρηση, βελτίωση και εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες των οδών Λ. Αθηνών, 
Σχιστού - Σκαραμαγκά, και λοιπόν οδών  αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ»  

α/α 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-6-2014 

κωδ 

03. Π.Δ.Ε. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  0,9 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

23/08/2010 - 23/10/2011 
ΕΝΑΡΞΗ                ΛΗΞΗ 

εκ. €:  0,3 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Ε.Σ.Ο 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

30/6/2014: 100% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,3 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

30/5/2014: 100% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,3 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,0 
 ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

εκ. €:  ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 
 Έργο συντήρησης και εγκατάστασης πρασίνου και αντίστοιχου αδρευτικού 

συστήματος που αφορά το πράσινο των νησίδων των οδικών αξόνων του 
Πρωτεύοντος Αστικού Οδικού Δικτύου. Οι εκτάσεις και οι ποσότητες φυτικού υλικού 
σε όλους τους οδικούς άξονες αρμοδιότητάς μας, έχουν ως εξής: Αρ. φυτών: 243.670 
τεμ, Έκταση χλοοτάπητα: 123 στρέμματα. 

 Έκταση χώρων φυτών: 537.500 στρέμματα, Έκταση 
περιβ. χώρων (πλακόστρωτα, αφύτευτα): 184 
στρέμματα. Καθαρισμός ρείθρων σε όλους τους 
δρόμους που αφορούν το δίκτυο 

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  20-04-2012 

κωδ 

592 

Π.Δ.Ε. ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΙΝΥΡΑΣ Ε.Ε. 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ εκ. €: 0,90 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

13/12/2010 13/10/2011 εκ. €: 0,23 
ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. ΤΕΛΙΔΗΣ Ν. 
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

20/04/2014 100% εκ. €: 0,23 
ΤΡΕΧΟΝ ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣ. ΑΝΤ/ΝΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

17/03/2013 100% εκ. €: 0,23 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣ. ΑΝΤ/ΝΟΥ ΠΡΟΗΓ/ΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 εκ. €: 0,00 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

  Συνολική επιφάνεια 223 στρ, συνολικό μήκος  31χλμ 

 Καθαρισμός ρείθρων, στύλων Η/Φ, συμπληρωματικές φυτεύσεις  Αρδευτικό δίκτυο, αυτοματισμοί , καθαρισμός χώρων πρασίνου 

ΣΠ 01/10 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ 
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ, ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΚΥΜΗΣ, ΚΑΤΕΧΑΚΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΔΩΝ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

595 

Π.Δ.Ε. ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΛΙΤΣΙΟΣ Ε.Δ.Ε. 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ εκ. €: 1,15 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

23/08/2010 23/10/2011 εκ. €: 0,35 
ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. ΤΕΛΙΔΗΣ Ν.  
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

20/04/2012 100% εκ. €: 0,35 
ΤΡΕΧΟΝ ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣ. ΑΝΤ/ΝΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

17/03/2012 100% εκ. €: 0,35 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣ. ΑΝΤ/ΝΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 εκ. €: 0,00 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 Λ. Ποσειδώνος, Λ. Εθν. Μακαρίου, Λ. Κ. Καραμανλή, Λ. Αθηνάς, κόμβος 
ΣΕΦ, Δέλτα Φαλήρου  Συνολική επιφάνεια 142 στρ, συνολικό μήκος  21χλμ 

 Καθαρισμός ρείθρων, στύλων Η/Φ, συμπληρωματικές φυτεύσεις  Αρδευτικό δίκτυο, αυτοματισμοί , καθαρισμός χώρων πρασίνου 

ΣΠ 04/10 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΤΩΝ 
ΟΔΩΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ, ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 
ΔΚΕΣΟ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  20-06-2013 

κωδ 

594 

Π.Δ.Ε. ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ εκ. €: 0,80 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

23/08/2010 23/10/2011 εκ. €: 0,27 
ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. ΜΠΟΥΤΕΡΑΚΟΣ Π. 
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

20/04/2012 100% εκ. €: 0,27 
ΤΡΕΧΟΝ ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣ. ΑΝΤ/ΝΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

17/03/2012 100% εκ. €: 0,27 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣ. ΑΝΤ/ΝΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 εκ. €: 0,00 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 Λ. Βουλιαγμένης, Αλίμου, Ηλία Ηλιού,  Αργυρουπόλεως 
 Συνολική επιφάνεια 142 στρ, συνολικό μήκος  

21χλμ 

 Καθαρισμός ρείθρων, στύλων Η/Φ, συμπληρωματικές φυτεύσεις 
 Αρδευτικό δίκτυο, αυτοματισμοί , καθαρισμός 

χώρων πρασίνου 

ΣΠ 03/10 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ 
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΔΩΝ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. 
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ΣΠ 6/10: «Συντήρηση, βελτίωση και εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες των οδών Γρ. Λαμπράκη, 
Π. Ράλλη, Χαμοστέρνας, Λ. Συγγρού, Λ. Πειραιώς και λοιπόν οδών  αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ»  

α/α 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-6-2014 

κωδ 

03. Π.Δ.Ε. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΗΣ Π . ΕΔΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  0,9 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

31/8/2010 - 31/10/2011 
ΕΝΑΡΞΗ                ΛΗΞΗ 

εκ. €:  0,3 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Ε.Σ.Ο 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

30/6/2014: 100% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,3 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

30/5/2014: 100% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,3 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,0 
 ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

εκ. €:  ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 
 Έργο συντήρησης και εγκατάστασης πρασίνου και αντίστοιχου αδρευτικού 

συστήματος που αφορά το πράσινο των νησίδων των οδικών αξόνων του 
Πρωτεύοντος Αστικού Οδικού Δικτύου. Οι εκτάσεις και οι ποσότητες φυτικού υλικού 
σε όλους τους οδικούς άξονες αρμοδιότητάς μας, έχουν ως εξής: Αρ. φυτών: 243.670 
τεμ, Έκταση χλοοτάπητα: 123 στρέμματα. 

 Έκταση χώρων φυτών: 537.500 στρέμματα, Έκταση 
περιβ. χώρων (πλακόστρωτα, αφύτευτα): 184 
στρέμματα. Καθαρισμός ρείθρων σε όλους τους 
δρόμους που αφορούν το δίκτυο 

 

ΣΠ 5/10: «Συντήρηση, βελτίωση και εγκατάσταση πρασίνου στις νησίδες των οδών Βάρης-
Κορωπίου, Λαυρίου και λοιπόν οδών  αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ»  

α/α 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-6-2014 

κωδ 

03. Π.Δ.Ε. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΜΑΣΤΟΡΗΣ – 
ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΣΙΑ ΕΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  0,80 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

31/8/2010 - 31/10/2011 
ΕΝΑΡΞΗ                ΛΗΞΗ 

εκ. €:  0,24 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Ε.Σ.Ο 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

30/6/2014: 100% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,24 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

30/5/2014: 100% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,24 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,0 
 ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

εκ. €:  ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 
 Έργο συντήρησης και εγκατάστασης πρασίνου και αντίστοιχου αδρευτικού 

συστήματος που αφορά το πράσινο των νησίδων των οδικών αξόνων του 
Πρωτεύοντος Αστικού Οδικού Δικτύου. Οι εκτάσεις και οι ποσότητες φυτικού υλικού 
σε όλους τους οδικούς άξονες αρμοδιότητάς μας, έχουν ως εξής: Αρ. φυτών: 243.670 
τεμ, Έκταση χλοοτάπητα: 123 στρέμματα. 

 Έκταση χώρων φυτών: 537.500 στρέμματα, Έκταση 
περιβ. χώρων (πλακόστρωτα, αφύτευτα): 184 
στρέμματα. Καθαρισμός ρείθρων σε όλους τους 
δρόμους που αφορούν το δίκτυο 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΒΤΜ  03/11 

599 

Π.Δ.Ε. ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ SIGNAL BAUHUBER HELLAS AE 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ εκ. €: 0,07 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

17/12/2010 02/02/11 εκ. €: 0,07 
ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. ΠΑΠΑΜΕΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

20/04/2013 100% εκ. €: 0,07 
ΤΡΕΧΟΝ ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣ. ΑΝΤ/ΝΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

17/03/2013 100% εκ. €: 0,07 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣ. ΑΝΤ/ΝΟΥ ΠΡΟΗΓ/ΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,07 εκ. €: 0,00 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

  

  

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ 
ΚΟΜΒΩΝ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΒΤΜ  02/11 

598 

Π.Δ.Ε. ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ SIGNAL BAUHUBER HELLAS AE 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ εκ. €: 0,07 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

17/12/2010 02/02/11 εκ. €: 0,07 
ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. ΠΑΠΑΜΕΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

20/04/2012 100% εκ. €: 0,07 
ΤΡΕΧΟΝ ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣ. ΑΝΤ/ΝΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

17/03/2012 100% εκ. €: 0,07 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣ. ΑΝΤ/ΝΟΥ ΠΡΟΗΓ/ΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 εκ. €: 0,00 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

  

  

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ 
ΚΟΜΒΩΝ ΠΟΥ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 
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ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΑΠΧ 01/11 

601 

Π.Δ.Ε. ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΒΙΟΠΙΑΠ ΑΤΕΒΕ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ εκ. €: 1,00 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

13/01/2011 13/05/2011 εκ. €: 0,61 
ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. ΦΥΛΛΑΣ Γ. 
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

20/04/2014 100% εκ. €: 0,61 
ΤΡΕΧΟΝ ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣ. ΑΝΤ/ΝΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

17/03/2014 100% εκ. €: 0,56 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣ. ΑΝΤ/ΝΟΥ ΠΡΟΗΓ/ΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 εκ. €: 0,00 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

  

  

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ 2010-2011 ΣΤΟΥΣ ΟΔΙΚΟΥΣ 
ΑΞΟΝΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΚΕΣΟ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΓΕΦ 01/00 

600 

Π.Δ.Ε. ΓΕΦΥΡΑ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΦΙΛΙΠΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Ε.Δ.Ε. 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ εκ. €: 1,00 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

15/07/2009 17/05/2011 εκ. €: 0,98 
ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. ΓΚΑΥΡΟΣ Ι. 
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

20/04/2014 100% εκ. €: 0,98 
ΤΡΕΧΟΝ ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣ. ΑΝΤ/ΝΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

17/03/2014 100% εκ. €: 0,98 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣ. ΑΝΤ/ΝΟΥ ΠΡΟΗΓ/ΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 εκ. €: 0,00 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

  

  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΩΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 09-010 ( ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ) 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.000.000,00€ 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΣΤΑ  02/11 

603 

Π.Δ.Ε. ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΥΡΤΩ ΑΤΟΕΕ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ εκ. €: 1,00 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

18/05/2011 17/05/2011 εκ. €: 0,56 
ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. ΠΑΝΟΥΣΗΣ Π. 
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

20/04/2013 100% εκ. €: 0,54 
ΤΡΕΧΟΝ ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣ. ΑΝΤ/ΝΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

17/03/2013 100% εκ. €: 0,54 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣ. ΑΝΤ/ΝΟΥ ΠΡΟΗΓ/ΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,02 εκ. €: 0,00 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

  

  

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΣΤΙΣ ΝΟΤΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ 
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΚΕΣΟ 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΣΤΑ  01/11 

602 

Π.Δ.Ε. ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ CONSTRUCΤION A.E. 

ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ εκ. €: 1,00 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

04/06/2010 10/06/2011 εκ. €: 0,53 
ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. ΜΑΣΟΥΡΙΔΗΣ Α. 
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

20/04/2014 100% εκ. €: 0,53 
ΤΡΕΧΟΝ ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣ. ΑΝΤ/ΝΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

17/03/2013 100% εκ. €: 0,48 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣ. ΑΝΤ/ΝΟΥ ΠΡΟΗΓ/ΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 εκ. €: 0,00 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

  

  

ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΗΘΑΙΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΣΤΙΣ ΒΟΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΚΕΣΟ 
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Ν. ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Ν. ΑΙΓΙΝΑ
Ν. ΑΓΚΙΣΤΡΙ

Ν. ΠΟΡΟΣ

Ν. Υ∆ΡΑ

Ν. ΣΠΕΤΣΕΣ

Ν. ΚΥΘΗΡΑ

ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ

Τροιζήνα

ΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕ ΒΟΡΕΙΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕ ∆ΥΤΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕ ΝΟΤΙΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΓΕ
Ν

ΙΚ
Η

 Δ
ΙΕ

Υ
Θ

Υ
Ν

Σ
Η

 Α
Ν

Α
Π

ΤΥ
ΞΙ

Α
Κ

Ο
Υ

 Π
Ρ

Ο
ΓΡ

Α
Μ

Μ
Α

ΤΙ
Σ

Μ
Ο

Υ
 Κ

Α
Ι Υ

Π
Ο

Δ
Ο

Μ
Ω

Ν
 –

 
ΤΑ

 Ε
Ρ

ΓΑ
 Τ

Η
Σ

 Π
ΕΡ

ΙΦ
ΕΡ

ΕΙ
Α

Σ
 Α

ΤΤ
ΙΚ

Η
Σ

το
 ε

ρ
γο

 μ
α

σ 
2

01
1-

2
01

4
Π

Ε
Ρ

ΙΦ
Ε

Ρ
Ε

ΙΑ
 Α

Τ
Τ

ΙΚ
Η

Σ

ΠΕ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ν. ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Ν. ΑΙΓΙΝΑ
Ν. ΑΓΚΙΣΤΡΙ

Ν. ΠΟΡΟΣ

Ν. Υ∆ΡΑ

Ν. ΣΠΕΤΣΕΣ

Ν. ΚΥΘΗΡΑ

ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΟ - 01/12: ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ & ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ 
ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΣΤΟΜΙΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (Π.Α.Ο.Δ.) 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

α/α 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-6-2014 

κωδ 

03. Π.Δ.Ε. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  5,00 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

08/4/2013 - 08/10/2014 
ΕΝΑΡΞΗ                ΛΗΞΗ 

εκ. €:  3,10 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Ε.Σ.Ο 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΦΥΛΛΑΣ-ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

30/6/2014: 74% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 2,65 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

30/05/2014: 70% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 2,48 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,45 
 ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

εκ. €: 0,40 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 Πρόκειται για την ανακατασκευή τμημάτων του οδικού δικτύου, ήτοι 
οδοστρώματος, κατακόρυφης σήμανσης (πινακίδες), οριζόντιας σήμανσης 
(διαγράμμιση), τροποποίηση της στάθμης των φρεατίων κ.λ.π. σε διάφορα μέρη του 
Β-Δ τμήματος της Περιφέρειας Αττικής.  
 

 

 

16-Ιουλ-14 

604 

(Α2) Εκτελούμενα 
Δ/νση Κατασκευών Έργων 
Συντήρησης Οδοποιίας 
ΔΚΕΣΟ 



344

το
 ε

ρ
γο

 μ
α

σ 
2

01
1-

2
01

4
Π

Ε
Ρ

ΙΦ
Ε

Ρ
Ε

ΙΑ
 Α

Τ
Τ

ΙΚ
Η

Σ
ΓΕ

Ν
ΙΚ

Η
 Δ

ΙΕ
Υ

Θ
Υ

Ν
Σ

Η
 Α

Ν
Α

Π
ΤΥ

ΞΙ
Α

Κ
Ο

Υ
 Π

Ρ
Ο

ΓΡ
Α

Μ
Μ

Α
ΤΙ

Σ
Μ

Ο
Υ

 Κ
Α

Ι Υ
Π

Ο
Δ

Ο
Μ

Ω
Ν

 –
ΤΑ

 Ε
Ρ

ΓΑ
 Τ

Η
Σ

 Π
ΕΡ

ΙΦ
ΕΡ

ΕΙ
Α

Σ
 Α

ΤΤ
ΙΚ

Η
Σ

ΣΟ - 03/12: ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ, ΑΝΥΨΩΣΕΙΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΣΤΗΘΑΙΑ, ΑΡΜΟΥΣ 
ΚΛΠ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

α/α 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

03. Π.Δ.Ε. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΟΔΟΣ ΑΤΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  2,00 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

01/2/2014 - 01/2/2015 
ΕΝΑΡΞΗ                ΛΗΞΗ 

εκ. €:  1,03 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Ε.Σ.Ο 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΚΟΝΤΟΜΑΡΗ 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

30/6/2014: 98% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,99 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

30/5/2014: 96% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,89 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,04 
 ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 
 Επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα ήτοι, ανακατασκευή μικρών τμημάτων 

οδοστρώματος λόγο φθορών από τροχαυλακώσεις λεωφορείων, ερπυσμούς, κλπ. 
επιφάνειας μέχρι 150 τ.μ, μεμονωμένα φρεάτια και στηθαία ασφαλείας. 

 Εργασίες εκ παραδρομής που δεν περιλαμβάνονται σε 
μεγάλες εργολαβίες συντήρησης του οδικού δικτύου 

ΣΟ-02/12: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ.Ε.Σ.Ο 

α/α 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

03. Π.Δ.Ε. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΚΞ ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ Μ – 
ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ Ν 
 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  1,00 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

25/05/13      25/5/14 
ΕΝΑΡΞΗ                ΛΗΞΗ 

εκ. €:  0,50 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Ε.Σ.Ο 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΚΑΡΔΑΜΑΚΗΣ 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

30/6/2014: 80% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,40 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

30/5/2014: 70% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,38 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,10 
 ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

εκ. €: 0,10 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 Προμήθεια κατασκευή και τοποθέτηση νέων γεφυρών σήμανσης σε αντικατάσταση 
των υφισταμένων παλαιών σε οδικούς άξονες στην Περιφέρεια Αττικής. Τοποθέτηση 
πινακίδων πλήρως αντανακλαστικές με ανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη 
υπερυψηλής αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙΙ σε γέφυρες σήμανσης. Αφαίρεση 
πινακίδων από στύλους, αφαίρεση στύλων σήμανσης, εγκατάσταση μεταλλικού 
πλαισίου στήριξης πινακίδας.  
 

 Εγκατάσταση σιδηρών κιγκλιδωμάτων και σωλήνων 
κιγκλιδωμάτων. Αποξήλωση υφισταμένης γέφυρας 
σήμανσης μετά των πληροφοριακών πινακίδων της για 
διατομή οδού δύο, τριών και τεσσάρων λωρίδων 
κυκλοφορίας. Αναγκαία η έγκριση συγκεκριμένων 
μελετών.  
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΟ - 05/12: ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΚΕΣΟ 

α/α 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

03. Π.Δ.Ε. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ 
ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  3,00 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

20/06/13          20/10/14 
ΕΝΑΡΞΗ                ΛΗΞΗ 

εκ. €:  1,17 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Ε.Σ.Ο 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΚΑΝΤΖΑΡΗΣ 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

30/6/2014: 97% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 1,17 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

30/5/2014: 95% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 1,05 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,0 
 ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

εκ. €:  ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 
 Διακεκομμένες γραμμές κατεύθυνσης οδικού δικτύου, με προδιαγραφές 

φωτεινότητας κατά την ημέρα, αντανακλαστήρες κατά την νύχτα, αντιολισθηρότητα 
και αντοχή.. 

 

 Συντήρηση της οριζόντιας σήμανσης του οδικού 
δικτύου Ν. Αττικής, αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ (ΠΑΟΔ και 
παράπλευρο δίκτυο Αττικής οδού) προκειμένου να 
υπάρχει διευθέτηση της κυκλοφορίας μέσω 
διαγραμμίσεων του οδοστρώματος 

 

ΣΟ - 04/12: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΚΕΣΟ 

α/α 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

03. Π.Δ.Ε. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΔΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ 
ΑΤΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  4,00 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

11-09-13        11-05-15 
ΕΝΑΡΞΗ                ΛΗΞΗ 

εκ. €:        2,13  
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Ε.Σ.Ο 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΦΑΝΤΗΣ-ΜΑΚΡΗΣ 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

30/6/2014: 0% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,21 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

30/5/2014: 0% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,18 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €:                   1,92 
 ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

εκ. €: 0,15 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 
 Ανακατασκευή των μεταλλικών και από σκυρόδεμα στηθαίων ασφαλείας που 

καταστρέφονται από προσκρούσεις οχημάτων, νέες κατασκευές, επεκτάσεις 
στηθαίων στο Πρωτεύον Αστικό Οδικό Δίκτυο. 
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ΣΟ - 01/13: ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ, ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ & ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ 
ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΣΤΟΜΙΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ (Π.Α.Ο.Δ.) 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

α/α 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

03. Π.Δ.Ε. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΟΔΟΣ ΑΤΕ – ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΑΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  5,20 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

01/2/2014 - 01/2/2015 
ΕΝΑΡΞΗ                ΛΗΞΗ 

εκ. €:  2,50 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Ε.Σ.Ο 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

30/6/2014: 5% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,0 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

30/5/2014: 0% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,0 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 2,50 
 ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 Πρόκειται για την ανακατασκευή τμημάτων του οδικού δικτύου, ήτοι 
οδοστρώματος, κατακόρυφης σήμανσης (πινακίδες), οριζόντιας σήμανσης 
(διαγράμμιση), τροποποίηση της στάθμης των φρεατίων κ.λ.π. σε διάφορα μέρη του 
Β-Δ τμήματος της Περιφέρειας Αττικής.  
 

 

 

ΣΟ - 03/13: ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ, ΑΝΥΨΩΣΕΙΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ, ΣΤΗΘΑΙΑ, ΑΡΜΟΥΣ 
ΚΛΠ ΚΑΙ ΣΕ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΒΛΑΒΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

α/α 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

03. Π.Δ.Ε. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΟΔΟΣ ΑΤΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  2,00 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

24/2/2014 - 24/2/2015 
ΕΝΑΡΞΗ                ΛΗΞΗ 

εκ. €:         0,76  
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Ε.Σ.Ο 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

30/6/2014: 0% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,0 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

30/5/2014: 0% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,0 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,76 
 ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 
 Επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα ήτοι, ανακατασκευή μικρών τμημάτων 

οδοστρώματος λόγο φθορών από τροχαυλακώσεις λεωφορείων, ερπυσμούς, κλπ. 
επιφάνειας μέχρι 150 τ.μ, μεμονωμένα φρεάτια και στηθαία ασφαλείας. 

 Εργασίες εκ παραδρομής που δεν περιλαμβάνονται σε 
μεγάλες εργολαβίες συντήρησης του οδικού δικτύου 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΗΜ-03/12: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ν. 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

α/α 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  31-12-2013 

κωδ 

03. Π.Δ.Ε. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 
20/12/2012 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΣΗΜΕΝΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  4,87 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

20/12/2012 - 20/12/2014 
ΕΝΑΡΞΗ                ΛΗΞΗ 

εκ. €: 4,72  
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Ε.Σ.Ο 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘ. 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

30/06/2014: 35% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 3,70 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

30/15/2014: 30% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 1,02 
 ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 Επιτήρηση, συντήρηση, άρση βλαβών και εν γένει η απρόσκοπτη λειτουργία του 
Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας (ΚΔΚ) του Θαλάμου Επιχειρήσεων 
Παρακολούθησης και Ελέγχου της Κυκλοφορίας (ΘΕΠΕΚ) της Δ/νσης Τροχαίας 
Αττικής, 

 καθώς και όλου του εξοπλισμού (κάμερες, πινακίδες 
μεταβλητών μηνυμάτων, ανιχνευτές κυκλοφορίας, 
τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός και λογισμικών κλπ ) που 
συνιστούν το Σύστημα Διαχείρισης Κυκλοφορίας 

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  31-12-2013 

κωδ 

ΣΗΜ  01/03 

612 

Π.Δ.Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛ/ΝΙΑΣ 

ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΤΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ εκ. €: 11,48 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

16/12/20003 14/12/2013 εκ. €: 12,80 
ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. ΠΑΠΑΜΕΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Σ. 
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ 

30/06/2014 100% εκ. €: 12,80 
ΤΡΕΧΟΝ ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣ. ΑΝΤ/ΝΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

30/05/2014 100% εκ. €: 12,05 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΦΥΣ. ΑΝΤ/ΝΟΥ ΠΡΟΗΓ/ΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

εκ. €: 0,00 εκ. €: 0,00 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

  

  

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 



348

το
 ε

ρ
γο

 μ
α

σ 
2

01
1-

2
01

4
Π

Ε
Ρ

ΙΦ
Ε

Ρ
Ε

ΙΑ
 Α

Τ
Τ

ΙΚ
Η

Σ
ΓΕ

Ν
ΙΚ

Η
 Δ

ΙΕ
Υ

Θ
Υ

Ν
Σ

Η
 Α

Ν
Α

Π
ΤΥ

ΞΙ
Α

Κ
Ο

Υ
 Π

Ρ
Ο

ΓΡ
Α

Μ
Μ

Α
ΤΙ

Σ
Μ

Ο
Υ

 Κ
Α

Ι Υ
Π

Ο
Δ

Ο
Μ

Ω
Ν

 –
ΤΑ

 Ε
Ρ

ΓΑ
 Τ

Η
Σ

 Π
ΕΡ

ΙΦ
ΕΡ

ΕΙ
Α

Σ
 Α

ΤΤ
ΙΚ

Η
Σ

ΣΗΜ-5/13: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ 
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΣΗΜ-5/13: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ 
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

α/α 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  31-12-2013 

κωδ 

ΠΟΡΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 
 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 
11/09/2013 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΚΞ ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ ΑΕ – 
ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ – ΑΛΚΤΗΡ  
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  2,3 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

11/09/2013 - 01/11/2014 
ΕΝΑΡΞΗ                ΛΗΞΗ 

εκ. €:  2,0 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Ε.Σ.Ο 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ, 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

30/06/2014: 15% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,24 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

30/05/2014: 10% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,06 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 1,76 
 ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 Επιτήρηση, συντήρηση και άρση βλαβών 1500 εγκαταστάσεων φωτεινής 
σηματοδότησης πλήν του ρυθμιστή. Περιλαμβάνονται εργασίες συντήρησης και 
αντικατάστασης λαμπτήρων, σωλήνων, στύλων, ιστών και καλωδίων στις 
εγκαταστάσεις φωτεινής σηματοδότησης 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΗΜ-07/12: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ.Ε.Σ.Ο 

α/α 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

03. Π.Δ.Ε. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  0,85 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

02/10/2013- 02/10/2014 
ΕΝΑΡΞΗ                ΛΗΞΗ 

εκ. €:  0,60 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Ε.Σ.Ο 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ-ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

30/6/2014: 74% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,44 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

30/5/2014: 64% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,43 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,16 
 ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

εκ. €: 0,20 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 
 Αποκατάσταση και συντήρηση 11 κυρίων αντλιοστασίων και λοιπών δευτερευόντων 

αντλιοστασίων κέντρου ελέγχου στο δίκτυο της ΔΚΕΣΟ 
 

 

 

ΣΗΜ-03/13: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

α/α 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΠΔΕ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΦΩΤΕΙΝΗ 
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

HELLAS ON LINE 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  6,0 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

31/03/14 – 1/08/21 
ΕΝΑΡΞΗ                ΛΗΞΗ 

εκ. €:  5,9 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Ε.Σ.Ο 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

30/6/2014: 10% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,4 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

30/5/2014: 8% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,3 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 5,5 
 ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 
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ΣΗΜ-5/13: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ 
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΥΠΟΕΡΓΟ) 

α/α 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΠΔΕ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 
 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ -ΕΡΓΟΤΕΜ 
- ΑΛΚΤΗΡ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  2,3 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

01/2/2014 - 01/2/2015 
ΕΝΑΡΞΗ                ΛΗΞΗ 

εκ. €:  2,0 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Ε.Σ.Ο 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

30/6/2014:      20% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,47 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

30/5/2014:      17% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,36 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 1,53 
 ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

εκ. €: 0,47 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 Επιτήρηση, συντήρηση και άρση βλαβών 1500 εγκαταστάσεων φωτεινής 
σηματοδότησης πλήν του ρυθμιστή. Περιλαμβάνονται εργασίες συντήρησης και 
αντικατάστασης λαμπτήρων, σωλήνων, στύλων, ιστών και καλωδίων στις 
εγκαταστάσεις φωτεινής σηματοδότησης 

 

ΣΗΜ-5/13: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΑΡΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ 
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ  

α/α 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

ΠΔΕ 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 
 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €: 3,2 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

01/2/2014 - 01/2/2015 
ΕΝΑΡΞΗ                ΛΗΞΗ 

εκ. €:  3,1  
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Ε.Σ.Ο 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

30/6/2014: 0% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,0 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

30/5/2014: 0% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,0 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 3,1 
 ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 Επιτήρηση, συντήρηση και άρση βλαβών 1500 εγκαταστάσεων φωτεινής 
σηματοδότησης πλήν του ρυθμιστή. Περιλαμβάνονται εργασίες συντήρησης και 
αντικατάστασης λαμπτήρων, σωλήνων, στύλων, ιστών και καλωδίων στις 
εγκαταστάσεις φωτεινής σηματοδότησης 

 

 



351

το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΗΜ-04/12: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν. 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

α/α 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

03. Π.Δ.Ε. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΒΙΟΛΙΑΠ ΑΤΕΒΕ – 
ΠΑΛΥΒΟΣ Ν. 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  2,80 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

01/2/2014 - 01/2/2015 
ΕΝΑΡΞΗ                ΛΗΞΗ 

εκ. €:  1,29 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Ε.Σ.Ο 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

30/6/2014: 30% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,30 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

30/5/2014: 20% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,21 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,99 
 ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 
 Κατασκευή νέων κόμβων φωτεινής σηματοδότησης με εγκεκριμένες μελέτες (Μόνο 

χωματουργικές εργασίες, όπως σωλήνες, ιστοί, καλώδια, κράσπεδα, πεζοδρόμια κλπ) 
 

 

 

ΣΗΜ-05/12 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ 
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

α/α 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

03. Π.Δ.Ε. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΜΗΧΑΝΟΔΟΜΙΚΗ 
ΑΤΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  0,90 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

01/2/2014 - 01/2/2015 
ΕΝΑΡΞΗ                ΛΗΞΗ 

εκ. €:  0,44 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Ε.Σ.Ο 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

30/6/2014: 0% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

30/5/2014: 0% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,44 
 ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 
 Κατασκευή νέων κόμβων φωτεινής σηματοδότησης με εγκεκριμένες μελέτες (Μόνο 

χωματουργικές εργασίες, όπως σωλήνες, ιστοί, καλώδια, κράσπεδα, πεζοδρόμια κλπ 
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ΣΗΜ - 01/13: ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΚΕΣΟ 

α/α 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

03. Π.Δ.Ε. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΕΔΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  1,50 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

01/2/2014 - 01/2/2015 
ΕΝΑΡΞΗ                ΛΗΞΗ 

εκ. €:  1,3 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Ε.Σ.Ο 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

30/6/2014: 30% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,40 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

30/5/2014: 25% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,33 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,9 
 ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

εκ. €: 0,30 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 Εγκατάσταση 270 σιδηροιστών-βραχίονων, εγκατάσταση 515 φωτεινών σωμάτων  
Na Υ.Π, 915 λαμπτήρων Na Υ.Π, πλήρωση 1.500 φρεατίων με άμμο και σκυρόδεμα, 
15.000 μέτρα καλωδίου-χάλκινου αγωγού,  

 

 αντικατάσταση εσωτερικών οργάνων Φ.Σ  Na Υ.Π και 
λοιπές εργασίες συντήρησης στο δίκτυο ΔΚΕΣΟ, στις Β-Δ 
περιοχές του Λεκανοπεδίου Αττικής 

ΣΗΜ-03/12: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ν. 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

α/α 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

03. Π.Δ.Ε. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 
20/12/2012 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  4,87 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

01/2/2014 - 01/2/2015 
ΕΝΑΡΞΗ                ΛΗΞΗ 

εκ. €:  4,72 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Ε.Σ.Ο 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

30/6/2014: 48% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 1.7 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

30/5/2014: 42% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 1.5 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 3,02 
 ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

εκ. €: 0,60 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 Επιτήρηση, συντήρηση, άρση βλαβών και εν γένει η απρόσκοπτη λειτουργία του 
Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας (ΚΔΚ) του Θαλάμου Επιχειρήσεων 
Παρακολούθησης και Ελέγχου της Κυκλοφορίας (ΘΕΠΕΚ) της Δ/νσης Τροχαίας 
Αττικής, 

 καθώς και όλου του εξοπλισμού (κάμερες, πινακίδες 
μεταβλητών μηνυμάτων, ανιχνευτές κυκλοφορίας, 
τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός και λογισμικών κλπ ) που 
συνιστούν το Σύστημα Διαχείρισης Κυκλοφορίας 
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το εργο μασ 2011-2014
ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 

ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΗΜ - 02/13: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗΣ 
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 

α/α 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

03. Π.Δ.Ε. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟ 
14/02/2014 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΣΗΜΕΝΣ ΑΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  2,50 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

01/2/2014 - 01/2/2015 
ΕΝΑΡΞΗ                ΛΗΞΗ 

εκ. €:  2,40 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Ε.Σ.Ο 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

30/6/2014: 0% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,60 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

30/5/2014: 0% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0,53 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 1,80 
 ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

εκ. €: 0,50 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 Εξειδικευμένο έργο συντήρησης 1500 ρυθμιστών φωτεινής σηματοδότησης που 
είναι εγκατεστημένοι σε σηματοδοτούμενους κόμβους στο Λεκανοπέδιο Αττικής και 
αποκατάσταση βλαβών 

 

ΣΠ - 01/12: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ , ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΗΣΙΔΕΣ ΟΔΩΝ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΚΕΣΟ 

α/α 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

03. Π.Δ.Ε. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΠΡΑΣΙΝΟ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  5,50 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

15/07/14 - 05/07/2015 
ΕΝΑΡΞΗ                ΛΗΞΗ 

εκ. €:        4,84  
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Ε.Σ.Ο 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΤΕΛΛΙΔΗΣ-ΚΑΡΟΥΠΗΣ 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

30/6/2014:  37% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 1,55 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

30/5/2014:  34% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 1,10 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 3,29 
 ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

εκ. €: 1,097.381 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 
 Έργο συντήρησης και εγκατάστασης πρασίνου και αντίστοιχου αδρευτικού 

συστήματος που αφορά το πράσινο των νησίδων των οδικών αξόνων του 
Πρωτεύοντος Αστικού Οδικού Δικτύου. Οι εκτάσεις και οι ποσότητες φυτικού υλικού 
σε όλους τους οδικούς άξονες αρμοδιότητάς μας, έχουν ως εξής: Αρ. φυτών: 243.670 
τεμ, Έκταση χλοοτάπητα: 123 στρέμματα. 

 Έκταση χώρων φυτών: 537.500 στρέμματα, Έκταση 
περιβ. χώρων (πλακόστρωτα, αφύτευτα): 184 
στρέμματα. Καθαρισμός ρείθρων σε όλους τους 
δρόμους που αφορούν το δίκτυο 
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ΣΟ - 04/13: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΚΕΣΟ 

α/α 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

03. Π.Δ.Ε. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  4,00 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

           
ΕΝΑΡΞΗ                ΛΗΞΗ εκ. €:    

ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Ε.Σ.Ο 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

30/06/2014: 0% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

30/06/2014: 0% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 4,00 
 ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 
 Ανακατασκευή των μεταλλικών και από σκυρόδεμα στηθαίων ασφαλείας που 

καταστρέφονται από προσκρούσεις οχημάτων, νέες κατασκευές, επεκτάσεις 
στηθαίων στο Πρωτεύον Αστικό Οδικό Δίκτυο. 

 

 ΕΚΡΕΜΜΕΙ Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΣΗΜ-06/12: ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΣΕ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Κ.Ε.Σ.Ο 

α/α 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ  ΕΝ
ΗΜ

ΕΡΩ
ΣΗ  ΤΗΝ

  30-06-2014 

κωδ 

03. Π.Δ.Ε. 
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 
ΦΑΣΗ ΕΡΓΟΥ 

ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ ΑΕ 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

εκ. €:  0,90 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

16/06/14        16/06/15 
ΕΝΑΡΞΗ                ΛΗΞΗ 

εκ. €:  0,88 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΑΠΕ 

Δ.Κ.Ε.Σ.Ο 
Δ/ΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ 

30/06/2014: 0% 
ΤΡEXON ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛHΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0 
ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

30/06/2014: 0% 
ΠΡΟΗΓ. ΠΟΣ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΦΥΣ.ΑΝΤ/ΝΟΥ 

εκ. €: 0 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ  

εκ. €: 0,88 
 ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

εκ. €: 0,00 
 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 Συντήρηση και αλλαγή λαμπτήρων σωλήνων, στύλων, ιστών και καλωδίων σε 500 
κόμβους που συντηρούνται από συνεργεία της ΔΚΕΣΟ 
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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ – 
ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ το εργο μασ 2011-2014

ΠΕΡΙΦΕΡΕ ΙΑ  ΑΤ ΤΙΚΗΣ



ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ 
2011-2014

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014
www.patt.gov.gr
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΓΟΥΡΟΣ 
ΠΡΩΤΟΣ ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

Για την Αττική και τους ανθρώπους της

ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ 
2011-2014

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τ Ο Μ Ο Σ  7

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
– ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ν. ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Ν. ΑΙΓΙΝΑ
Ν. ΑΓΚΙΣΤΡΙ

Ν. ΠΟΡΟΣ

Ν. Υ∆ΡΑ

Ν. ΣΠΕΤΣΕΣ

Ν. ΚΥΘΗΡΑ

ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ

Τροιζήνα

ΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕ ΒΟΡΕΙΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕ ∆ΥΤΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕ ΝΟΤΙΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ
ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

με έργο 
πάμε 
μπροστά

Γιατ
ί μόνο 

Η παρούσα έκδοση της Περιφέρειας 
Αττικής που αποτελείται από 21 τόμους, 
είναι μια αναλυτική καταγραφή και 
παρουσίαση του έργου που έχει γίνει 
από τον Ιανουάριο του 2011 μέχρι τον 
Αύγουστο του 2014.

Ειλικρίνεια, αποτελεσματικότητα και 
διαφάνεια ήταν ο οδηγός μας όλο αυτό το 
χρονικό διάστημα που πέρασε.

Για τον λόγο αυτό παρουσιάζουμε το έργο 
της Αιρετής Περιφέρειας Αττικής, που 
δημιουργήθηκε με το νόμο του Καλλικράτη 
ο οποίος ψηφίστηκε τον Μάιο του 2010.
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